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En esta tesis se describe el Control de Calidad del Revestimiento de Concreto Armado y 
el control de calidad específico ejecutado durante las distintas fases de la construcción del 
Pique de Presión, dentro de la Central Hidroeléctrica “Cerro del Águila”, en el 
departamento de Huancavelica; actualmente esta central hidroeléctrica es la segunda más 
grande del país con 525 MW de potencia. Cabe resaltar que, el “Complejo Hidroeléctrico 
del Mantaro”, ubicado también en el departamento Huancavelica, es el más grande del 
Perú, generando 1008 MW, éste complejo cuenta con 02 centrales hidroeléctricas en 
funcionamiento: La C.H. “Santiago Antúnez de Mayolo” y la C.H. “Restitución”, de 798 
MW y 210 MW de potencia respectivamente. 
El Pique de Presión construido, es una estructura vital dentro de la central hidroeléctrica 
“Cerro del Águila”, es la parte vertical del túnel de aducción de agua, este flujo de agua a 
presión, proviene del aprovechamiento de la fuente hídrica del Río Mantaro, gracias al 
embalse generado por la presa de gravedad construida. El Pique de Presión tiene 03 
etapas de construcción bien definidas: Excavación, Sostenimiento y Revestimiento. 
Todas estas etapas, tuvieron su Plan de Control de Calidad específico, con el cual se 
buscó garantizar el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas y contractuales en 
las que se regía el proyecto. 
Para el caso de la etapa de Revestimiento con concreto armado, se realizó lo siguiente: La 
toma de muestras de la mezcla empleada para los vaciados, la ejecución de los ensayos de 
resistencia a la compresión de las muestras tomadas (obtención de datos), el 
procesamiento de estos datos y la consecuente evaluación estadística (en base a la norma 
ACI 214R), de la calidad del concreto empleado y de la calidad de los controles 
ejecutados; con lo cual, se conocen y comparan los resultados obtenidos en obra, con los 
estándares exigidos por norma, para poder conocer, verificar y, si es el caso, mejorar el 
grado de control implementado durante esta etapa de Revestimiento del Pique de Presión. 
 
PALABRAS CLAVES: Control, Calidad, Plan, Concreto, Pique, Revestimiento, 
Muestra, Vaciado, Ensayo, Resistencia, Evaluación, Estadística, Norma, Estándar.
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This thesis describes the Quality Control of Reinforced Concrete Siding and the specific 
quality control executed during the different phases of the construction of the Pressure 
Pique, within the "Cerro del Águila" Hydroelectric Plant, in the department of 
Huancavelica; Currently, this hydroelectric plant is the second largest in the country with 
525 MW of power. It should be noted that the "Mantaro Hydroelectric Complex", also 
located in the department Huancavelica, is the largest in Peru, generating 1008 MW, this 
complex has 02 hydroelectric power stations in operation: La C.H. "Santiago Antúnez de 
Mayolo" and the C.H. "Restitution", of 798 MW and 210 MW of power respectively. 
The Pressure Pique built, is a vital structure within the hydroelectric power station "Cerro 
del Águila", it is the vertical part of the water adduction tunnel, this pressure water flow 
comes from the use of the water source of the Mantaro River, thanks to the reservoir 
generated by the constructed gravity dam. The Pressure Pique has 3 well-defined 
construction stages: Excavation, Support and Coating. All these stages had their specific 
Quality Control Plan, which sought to ensure compliance with all the technical and 
contractual specifications in which the project was governed. 
For the case of the Coating stage with reinforced concrete, the following was carried out: 
The sampling of the mixture used for the castings, the execution of the compressive 
strength tests of the samples taken (obtaining data), the processing of these data and the 
consequent statistical evaluation (based on the ACI 214R standard), the quality of the 
concrete used and the quality of the controls executed; with which, the results obtained in 
the work are known and compared with the standards required by the norm, in order to 
know, verify and, if necessary, improve the degree of control implemented during this 
stage of the Pressure Pique Coating. 
 
KEY WORDS: Control, Quality, Plan, Concrete, Pique, Coating, Sample, Emptying, 
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El concepto de Control de Calidad nace algún tiempo atrás en la industria manufacturera, 
con la finalidad de poder minimizar o evitar los trabajos de reparación, y garantizar la 
satisfacción del cliente. Es así que, el rubro de la construcción también acogió este 
concepto, ya que sirve de puente entre producción artesanal y tecnificada. 
 
Cada obra tiene procesos y controles específicos, según los requerimientos establecidos. 
En el presente no existe una guía que estandarice el proceso constructivo y el control de 
calidad para una estructura como aquella en la que me tocó trabajar. Por ello, se pretende 
exponer la experiencia adquirida, para que este informe sirva de fuente de información 
adicional para el lector. 
 
En esta tesis se describe el Control de Calidad del Revestimiento y el control de calidad 
específico ejecutado dentro de las distintas fases de la construcción del Pique de Presión, 
dentro de la Central Hidroeléctrica “Cerro del Águila”, en el departamento de 
Huancavelica. Actualmente esta central hidroeléctrica es la segunda más grande del país 
en potencia: 525 MW (En la actualidad, el Complejo Hidroeléctrico del Mantaro, ubicado 
también en el departamento Huancavelica, es el más grande del Perú, generando 1008 
MW, éste complejo cuenta con 02 centrales hidroeléctricas en funcionamiento: C.H. 
Santiago Antúnez de Mayolo – 798 MW y C.H. Restitución – 210 MW). 
 
El Pique construido, es la parte vertical del túnel de aducción de agua para la central, es 
una estructura vital dentro de la central hidroeléctrica “Cerro del Águila”; el mismo tiene 
03 etapas de construcción bien definidas: Excavación, Sostenimiento y Revestimiento, 
además de una etapa de mejoramiento de la masa rocosa: Inyecciones con Lechada de 
cemento,  y otra de mejoramiento del resultado de los vaciados: Resane y Reparaciones. 
Todas estas fases tuvieron su Plan de Control de Calidad definido, con el cual se buscó 
alcanzar y garantizar el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas y 
contractuales en las que se regía el proyecto. 
 
Para el desarrollo de esta Tesis, pude recolectar gran cantidad de información que sirvió 
como respaldo para garantizar la calidad de la construcción del pique de presión y de la 
central hidroeléctrica (documentos técnicos, experiencias, resultados de ensayos y 
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Es así que quise dividir esta Tesis en ocho (08) capítulos que resumo a continuación: 
 
En el presente Capítulo I – “Generalidades”, se muestra la Justificación de esta Tesis, 
así como el Problema presentado, los Objetivos, la Hipótesis planteada y la Metodología 
empleada para realizar el análisis del problema y llegar a las conclusiones de este escrito. 
 
En el Capítulo II – “Descripciones generales y específicas de la obra y actividades”, 
se realiza una descripción general del proyecto, así como una descripción detallada de la 
obra del Pique de Presión, además de describir las etapas principales de construcción del 
pique en mención. 
 
En el Capítulo III – “Normas y procedimientos de control de calidad”, se presenta 
una breve descripción de los antecedentes del Control de Calidad y de la Normativa 
vigente, además se describen los procedimientos de control (planificación, controles y 
ensayos) ejecutados en las etapas de construcción del pique. 
 
En el Capítulo IV – “Lecciones aprendidas rescatadas del proceso constructivo 
específico”, se exponen los principales eventos suscitados durante la construcción del 
pique, así mismo se presentan las soluciones tomadas para resarcir aquellas 
eventualidades.  
 
En el Capítulo V – “Resultados resumidos del control de calidad”, se presenta el 
estatus de observaciones y reportes de no conformidad generados durante la etapa de 
construcción del pique de presión. Dentro de estos resultados, se presenta también el 
análisis estadístico de los resultados de ensayos de resistencia a la compresión del 
concreto producido en una planta central e incorporada en obra. 
 
En el Capítulo VI – “Conclusiones y recomendaciones finales”, se relata el resumen 
elaborado por el tesista después del análisis y desarrollo de este informe. 
 
En el Capítulo VII – “Bibliografía”, se mencionan las principales fuentes que fueron 
consultadas para la redacción de esta tesis. 
 
En el Capítulo VIII – “Anexos”, se describen con más detalle los temas vinculados a los 
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Las actividades en la construcción de las obras civiles necesariamente tienen que ser 
sometidas al seguimiento de un ente imparcial en forma de supervisión, para garantizar la 
calidad esperada de la  obra.  
 
La calidad de los trabajos realizados en la construcción de la obra se verifica basándose 
en estándares nacionales e internacionales, así como políticas y sistemas de gestión que 
deben ser cumplidos. 
 
El control de calidad de esta obra se convierte en un concepto de vital importancia para el 
cumplimiento de los requerimientos contractuales y calidad funcional de la estructura 




Los procesos y tecnologías específicas de cada obra en particular, como lo es la 
construcción y el revestimiento de concreto armado del pique de presión, conllevan 
riesgos que deben ser evaluados con anticipación y buen juicio por parte de la línea de 
mando y personal operativo involucrado en la actividad. 
 
Estas evaluaciones no deben solo ser basadas en la experiencia, y es así que, por diversas 
razones (tiempo, costo), en la mayoría de los casos se omite o no se contempla una etapa 
de pruebas previas que orienten como se presentarán las operaciones a realizar in situ, y 
que permita detectar anticipadamente los posibles problemas durante la ejecución.   
 
No se toma en cuenta que cada proyecto, proceso y metodología empleada son expuestas 
a sorpresas que pueden generar retrasos en plazo y pérdidas económicas, parámetros 




1.4.1. Objetivo General: 
 
Dar a conocer el impacto positivo del Control de Calidad aplicado durante la 
construcción del Revestimiento del Pique de Presión, así como la evaluación 
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1.4.2. Objetivos Específicos: 
 
- Describir el proceso constructivo específico y controles desarrollados para la 
construcción del pique de presión (excavación, sostenimiento, revestimiento y 
resane de la estructura). 
- Describir el concepto del control de calidad en el rubro de la construcción. 
- Dar a conocer el Plan de Control de Calidad (controles, ensayos) aplicado durante 
las distintas etapas de construcción del Pique de Presión.  
- Describir los inconvenientes presentados en algunas de las etapas de construcción y 
las soluciones tomadas. 
- Resaltar la importancia de la implementación de controles para minimizar o evitar 
los costos de acciones correctivas. 
- Formular recomendaciones con fines de retroalimentación de los procesos de 




Una adecuada y rigurosa planificación y ejecución del control de calidad en una obra, 
representan una herramienta básica que garantiza el cumplimiento de los compromisos 
contractuales a cabalidad, además de representar la mejor forma posible de evitar 




Consistió en la recopilación de la información referente a los resultados de faenas de 
control, realizadas durante la construcción de la estructura hidráulica denominada: Pique 
de Presión. Estos datos se procesaron estadísticamente (específicamente los de ensayos a 
compresión de las muestras de concreto empleado para el Revestimiento del Pique). Los 
resultados de los ensayos estadísticamente procesados, se compararon con los parámetros 
normados para verificar la bondad de material. Por último, se redactaran las 
recomendaciones que serán de índole general en concordancia de la normatividad técnica 
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DESCRIPCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA OBRA Y 
ACTIVIDADES  
 
2.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: “CENTRAL HIDROELÉCTRICA 




El Proyecto Hidroeléctrico “Cerro del Águila” se encuentra en los distritos de 
Surcubamba (Casa de Máquinas: 1278.00 msnm) y Colcabamba (Presa: en la cota 
del cauce de menos que 1546.00 msnm), provincia de Tayacaja, departamento de 




UBICACIÓN DEL PROYECTO – MAPA GENERAL 
(Fuente: Plano BC-LOM-3P-01010101-LAY-001-B0 – Mapa de ubicación general 
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UBICACIÓN DEL PROYECTO – VISTA EN PLANTA 
(Fuente: Plano BC-LOM-3P-01010101-PIT-008-B0 – Investigaciones geológicas) 
 
2.1.2. Aspectos generales: 
 
El Proyecto Hidroeléctrico Cerro del Águila es propiedad de la compañia IC Power, 
representante en el Perú del grupo Israel Corp. 
 
Esta central tiene como fuente hídrica al río Mantaro y una potencia de 525 MW.  
 
El agua es embalsada mediante la Presa de gravedad construida en el lecho del río 
Mantaro (1556.00 msnm / Colcabamba – Tayacaja – Huancavelica), luego es 
captada por la obra de toma y transportada por el túnel de conducción (5.738 km.), 
para luego bajar por el Pique de Presión vertical (238.65 m.) y tubería forzada 
horizontal de 154.51 m. de longitud, con dirección hacía la Caverna de Máquinas 
subterránea (1278.00 msnm), lo cual permite el funcionamiento de las 03 Turbinas 
Francis que acopladas a los generadores generan una potencia máxima de 3 x 175 
MW; el agua que entregó buena parte de su potencia hidráulica a las turbinas, es 
evacuada por el túnel de descarga de apreciable longitud de 1.891 km. al cauce del 
río nuevamente (más de 278 m. más abajo) a través de una rampa disipadora y un 
azud de restitución (Surcubamba – Tayacaja – Huancavelica). 
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- Influencia de remanso causado por embalse: 11 km. 
- Capacidad de embalse: 12 millones de m3. 
- Tipo: De gravedad. 
- Altura: 80 m.  
- Longitud de cresta: 264 m. 
- Ancho de base: 62 m. 
- Volumen de concreto: 446,000 m3. 
- Nivel de corona: 1560.10 msnm. 
- Nivel máximo de operación: 1556.00 msnm. 
- Nivel mínimo de operación: 1546.00 msnm. 
 
GRÁFICO 003 
VISTA DEL CUERPO DE LA PRESA CDA – PERFIL LONGITUDINAL 




PRESA CDA EN FUNCIONAMIENTO 
(Fuente: Ezio Macchione Photography) 
  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA   




“Control de Calidad del Revestimiento en la obra del Pique de Presión - Central Hidroeléctrica Cerro del Águila 525 
MW, Río Mantaro - Departamento de Huancavelica” 






Un túnel es una excavación subterránea horizontal, con inclinación o vertical 
realizado con la finalidad de atravesar un estrato para tener acceso de un punto a 
otro. A un túnel vertical se le denomina Pique o Pozo, a un túnel que sirve de 
acceso desde la superficie hacia la obra subterránea se le denomina Ventana, a un 

























. Navarro, S., Ortiz, R., Ruiz, J. – “Geotecnia aplicada a la construcción de 
túneles” (2014). 
 
ITEM TÚNELES TIPO LONGITUD (m) SECCIÓN (m2) VOLUMEN EXCAVADO (m3)
1 Ventana 01 No hidráulico 95.30 46.73 4,453.37
2 Ventana 02 No hidráulico 445.10 46.73 20,799.52
3 Conducción Hidráulico 5,738.00 92.96 533,404.48
4 Chimenea de Equilibrio Superior Hidráulico 483.54 59.26 28,654.58
5 Pique de Presión Hidráulico 238.65 78.54 18,743.53
6 De Cables No hidráulico 166.23 32.64 5,425.75
7 Pozo de Cables No hidráulico 192.46 12.57 2,418.52
8 Acceso Principal No hidráulico 600.97 46.73 28,083.33
9 By Pass 01 No hidráulico 301.06 46.73 14,068.53
10 Alta presión Hidráulico 154.51 variable 7,836.69
11 Draft tubes (03 unidades) Hidráulico 295.07 variable 14,250.59
12 By Pass 02 Hidráulico 112.75 35.25 3,974.44
13 Chimenea de Equilibrio Inferior Hidráulico 642.18 variable 35,497.73
14 Ventana de Acceso a Descarga No hidráulico 264.53 35.25 9,324.68
15 Acceso a cámara de ataguías No hidráulico 84.85 variable 2,355.76
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SISTEMA DE TÚNELES – VISTA ISOMÉTRICA 
(Fuente: Plano CRO-0084-R5 – Sistema de túneles CH Cerro de Águila) 
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CAVERNAS DE MÁQUINAS, TRANSFORMADORES Y COMPUERTAS:  
 
En la siguiente gráfica se visualiza el detalle de las cavernas que conforman la Casa 
de máquinas de la C.H. Cerro del Águila: 
 
GRÁFICO 006 
VISTA TRANVERSAL DE LAS CAVERNA DE MÁQUINAS, DE 
TRANSFORMADORES Y DE COMPUERTAS 
(Fuente: Plano BC-LOM-5O-21011102-LAY-006-B0 – Diseño Básico Casa de 
Máquinas) 
 
CAVERNA DE MÁQUINAS 
En esta caverna se encuentran las 03 turbinas Francis de eje vertical que permiten la 
generación de la energía eléctrica. La caverna de máquinas subterránea está 
construida de concreto armado y consta de 05 niveles, en la parte superior (por 
encima del nivel de las turbinas y generadores) se encuentra la sala de operaciones 
de la central. 
 
Las dimensiones de esta caverna son:  
- Largo: 86.50 m. 
- Ancho: 21.10 m. 
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CAVERNA DE MÁQUINAS EN FUNCIONAMIENTO  




CAVERNA DE TRANSFORMADORES Y SUBESTACIÓN 
Consta de 02 niveles, en el primero se ubican 09 transformadores y en el segundo 
nivel se encuentra la subestación encapsulada con aislamiento en gas (SF6) o sala 
GIS (Gas Insulated Switchgear = Patio de llaves aislado con gases). 
 
Sus dimensiones son:  
- Largo: 80.60 m. 
- Ancho: 12.60 m. 
- Altura: 20.47 m. 
 
GRÁFICO 008 
CAVERNA DE TRANSFORMADORES EN FUNCIONAMIENTO  
(Izquierda: Transformadores instalados en sus respectivas cabinas 
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CAVERNA DE COMPUERTAS 
Consta de 01 nivel, dentro del cual se ubican los 03 pozos de las compuertas de 
descarga de cada turbina. Estas compuertas permiten aislar desde aguas abajo el 
espacio de la turbina cuando se requiere hacer inspección y mantenimiento. 
 
Sus dimensiones son:  
- Largo: 78.10 m. 
- Ancho: 5.80 m. 




CAVERNA DE COMPUERTAS EN FUNCIONAMIENTO 
(Fuente: Propia) 
 
OBRA DE RESTITUCIÓN:  
 
Está ubicada en la salida del túnel de descarga, su función es reincorporar en 
condiciones controladas el agua que pasó a través de la central a la parte baja del 
cauce del río Mantaro. Ésta restitución del caudal se realiza a través de una rampa 
disipadora y un azud de restitución (que permite entrega de agua al cauce natural 
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PERFIL LONGITUDINAL DE SALIDA DE TÚNEL DE DESCARGA, 
RAMPA DISIPADORA Y AZUD DE RESTITUCIÓN  




RAMPA DISIPADORA Y AZUD DE RESTITUCIÓN EN 
FUNCIONAMIENTO 
 (Fuente: Propia) 
 
PATIO DE LLAVES Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN:  
 
La tensión de energía eléctrica a la salida de generadores es de 13,800 V. Con esa 
tensión la energía se conduce a corta distancia hacia los transformadores donde se 
eleva la tensión a 220,000 V para conectarse al SEIN (Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional) a través de una Línea de Transmisión de 220 kV, de doble 
terna, de 15.80 km de longitud,  la cual enlazará la Subestación Cerro del Águila 
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La conexión entre la sala GIS y el patio de llaves (donde se ubica el pórtico de 
salida de la línea de transmisión) se da mediante cables de energía de 220 kV a lo 
largo del pique vertical (pique de cables) y túnel horizontal (túnel de cables). 
 
La central hidroeléctrica Cerro del Águila, aporta hasta el 6% expresado en la 




SUB ESTACIONES CONECTADAS PARA EL PROYECTO 
Izquierda: S.E. Cerro del Águila / Derecha: S.E. Campo Armiño 
(Fuente: Osinergmin) 
 
AMPLIACIÓN DE SUBESTACIÓN CAMPO ARMIÑO:  
 
Ampliación de la SE Campo Armiño 220 kV ya existente, con una prolongación del 
sistema de doble barra 220 kV y con la implementación de la llegada de la LT 220 
kV Cerro del Águila – Campo Armiño. 
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ESQUEMA ELECTRICO DE LA C.H. CERRO DEL ÁGUILA 
(Fuente: Osinergmin – Julio 2017) 
 
2.1.3. Datos técnicos de la central hidroeléctrica: 
 
- Recurso hídrico: Río Mantaro. 
- Cuenca: Cuenca hidrográfica del Mantaro, aguas abajo del reservorio Tablachaca 
(~ 2600 msnm). 
- Tipo de central: De embalse. 
- Casa de máquinas: Subterránea. 
- Potencia: 525 MW. 
- Cantidad de unidades de generación: 03 unidades. 
- Tipo de turbina: Francis (eje vertical). 
- Tensión nominal por cada turbina: 13.8 kv. 
- Potencia nominal por cada turbina: 175 MW (cada unidad contará con 
transformador de potencia elevador de 13.8 kV a 220kV). 
- Salto neto: 265.10 m. 
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: PIQUE DE PRESIÓN.  
 
GRÁFICO 015 
UBICACIÓN DEL PIQUE DE PRESIÓN DENTRO DEL PROYECTO 
(Fuente: Plano BC-LOM-3P-01010101-LAY-005-B0 – Flujo del agua) 
 
El pique de presión del proyecto hidroeléctrico Cerro del Águila comprende la 
excavación de un pozo vertical de 238.65 m de altura (entre las cotas 1507.15 y 1268.50 
msnm), ubicado en la parte final del túnel de conducción, que lleva a través de él, el agua 
transportada desde la Presa, hacia las 03 turbinas ubicadas dentro de la Caverna de 
Máquinas.  
 
La altura total del revestimiento (concreto armado de 1.00 m. de espesor) del pique de 




VISTA DE ELEVACIÓN Y PLANTA DEL TRAZO DEL PIQUE 
(Desde el Túnel de Conducción hasta encuentro con turbinas) 
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Entre las cotas 1507.15 y 1288.00 msnm el pique presenta un diámetro interior de 8.00 m. 
Entre las cotas 1288.00 y 1280.00 msnm el revestimiento presenta una transición de 
diámetro, que disminuye de 8.00 a 6.00 m. Ésta transición permite acoplar el 
revestimiento de concreto armado con el blindaje metálico (en la cota 1284.00 msnm) 




TRANSICIÓN ENTRE EL CONCRETO ARMADO Y BLINDAJE 
METÁLICO 





VISTA DE LA BOCA DEL PIQUE Y DE LAS SECCIONES INTERIORES 
DENTRO DEL MISMO 
(Fuente: Ezio Macchione Photography / Propia) 
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Este blindaje metálico horizontal, que inicia en la parte final del pique vertical, cuenta 
con 03 ramales que ingresan a la caverna de máquinas a través de su unión con las 
válvulas que controlan el flujo de agua que pasa por las turbinas. Este blindaje metálico 
cuenta con un diámetro variable: 
 
- Un tramo inicial de øi 7000/6000 mm de unión con la parte en concreto (A); 
- Una curva de 90° de øi 6000 mm (A); 
- Un tramo recto de øi 6000 mm (C, E); 
- Una bifurcación de øi 6000/4800/3385 mm (D); 
- Un tramo recto de øi 4800 mm (D); 
- Una bifurcación de øi 4800/3385/3385 mm (D); 




VISTA EN PLANTA DEL TRAMO DE TUBERÍA FORZADA 
(Fuente: Croquis Túnel Alta Presión) 
 
2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA EL 
PIQUE DE PRESIÓN. 
 
2.3.1. Descripción del proceso de excavación: 
 
La longitud total de la excavación del pique de presión fue de 238.65 m. (desde la 
cota 1507.15 hasta la cota 1268.50 msnm), y presentó dos  fases de construcción: 
 
- Primera Fase: Construcción de un túnel piloto (cavidad) vertical de 3.10 m. de 
diámetro. 
- Segunda Fase: La ampliación del diámetro del túnel piloto de 3.10 m. al diámetro 
de 10.00 m., aplicando el método de voladura controlada (uso de explosivos). 
 
2.3.1.1. Primera Fase / uso de sistema Raise Borer: 
 
Equipos principales utilizados en esta fase: 
 
 Equipo de perforación Raise Borer 71-Robbins. 
 Cargador frontal de 5.5 yardas3 (4.25 m3). 
 Volquetes 15m3. 
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EQUIPO DE PERFORACIÓN “RAISE BORER 71 ROBBINS” 
(Arriba: Equipo instalado / Inferior izquierda: Brocas tricono / Inferior 
derecha: Brocas del escariador) 
(Fuente: Propia) 
La primera fase se realizó utilizando la máquina de perforaciones verticales (Raise Borer 
71-Robbins), propulsada por motor eléctrico con sistema hidráulico de presión. La 
máquina tiene eje rotativo con brocas tricono instaladas en extremo inferior, que avanzan 
empujadas por el sistema hidráulico. 
El sistema Raise Borer empleado en esta fase, realiza dos operaciones: 
 
- La perforación de un túnel piloto de 12 1/4“de diámetro, empleando una broca tricono. 
La perforación se realizó desde la parte superior del pique, hasta la corona o techo de un 
túnel ya excavado en la parte baja (próximo a la caverna de máquinas). Esta primera 
perforación permite estabilizar la dirección del posterior rimado ascendente. 
 
- El posterior ensanche del piloto, se realiza empleando un escariador de 3.10 m. de 
diámetro. Después de la llegada de la broca tricono al nivel límite inferior, al eje de la 
maquina se acopla el escarificador permitiendo realizar la excavación ascendente por 
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PROCESO DE PERFORACIÓN CON SISTEMA RAISE BORER 
(Fuente: www.3maggregates.com) 
 
Como opinión personal a la elección de este sistema de perforación (Raise Borer) 
para la excavación del pique de presión, puedo resaltar que: 
 
- El sistema brinda un rendimiento mayor en comparación con otro sistema 
mecanizado o en comparación con el sistema de excavación convencional 
(voladura con explosivos), además permite eliminar las sobre excavaciones. Para 
el proyecto, el sistema raise borer fue empleado durante 48 días (238.65 metros 
lineales). 
 
- Si bien es cierto, el sistema empleado es costoso en comparación con otro 
sistema mecanizado, como por ejemplo el uso de equipo Alimak (el doble en 
costo), el sistema raise borer disminuye considerablemente el tiempo producción 
(ensamblaje de equipo y perforación del pozo), ya que se instala en la posición 
requerida y solo se necesita añadir barrenos para la perforación hasta el fin de la 
actividad. En cambio el sistema Alimak se basa en la perforación manual (a 
través de personal operario) y de la constante instalación de sistema de rieles 
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SISTEMA RAISE BORER vs SISTEMA ALIMAK 
Izquierda: Máquina Raise Borer instalada / Derecha: Equipo trepante Alimak 
(Fuente: www.3maggregates.com) 
 
- Otras de las ventajas que aportaron a la elección del empleo de este sistema es 
que se presenta como una tecnología muy segura, no contaminante y de calidad 
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2.3.1.2. Segunda Fase / Ampliación de diámetro de excavación: 
 
Equipos principales utilizados en esta fase: 
 
 Perforadora neumática manual Jack Leg.  
 Excavadora tipo “araña” (Retro araña)  
 Puente grúa con carros de 5 y 25 toneladas (ubicado en la parte superior del 
pique y que permitió el traslado de los distintos equipos, materiales, 
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PUENTE GRÚA CON CARROS DE 5 Y 25 TONELADAS UBICADO EN 
LA PARTE SUPERIOR DEL PIQUE 
(Fuente: Propia) 
 
En esta segunda fase, la  ampliación del diámetro de 3.10 m. a 10.00 m., se realizó 
mediante trabajos de perforación, voladura y sostenimiento de la superficie rocosa 
obtenida del proceso de excavación. Durante toda esta fase se empleó como 









En  resumen, el ciclo de trabajo en esta fase se presentó de la siguiente manera: 
 
- El personal de topografía marca en la roca el frente de avance o malla de 
voladura (puntos para perforación de taladros en la roca). 
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- Se perforan estos taladros, usando en nuestro caso las perforadoras neumáticas 
manuales (jackleg).  
 
- Se realiza el carguío de los cartuchos de explosivos de manera manual en los 
taladros ejecutados. 
 
- Se realiza la voladura (detonación) y consecuente ventilación de los gases 
producidos. 
 
- La limpieza del escombro se inicia con el desatado manual de bloques de roca 
sueltos, utilizando barretas metálicas. 
 
- Se realiza la evacuación de la roca desintegrada utilizando una excavadora 
hidráulica (“retro araña”), que se enganchaba al puente grúa instalado en el 
lugar. El material excedente era evacuado a través del piloto existente (ejecutado 
en la fase de perforación Raise Borer) hacia la parte inferior del pique vertical. 
 





PERFORACIÓN DE TALADROS CON EQUIPOS CLÁSICOS EN LOS 
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TRANSPORTE DE EXCAVADORA “RETROARAÑA” Y ELIMINACIÓN 
DE ESCOMBROS PRODUCTO DE LA VOLADURA A TRAVÉS DEL 
TÚNEL PILOTO VERTICAL 
(Fuente: Propia) 
 
2.3.2. Descripción del proceso de garantizar el autosostenimiento de las paredes de la 
excavación: 
 
La estabilidad de un estrato al alterarlo a través de la excavación, depende de los 
esfuerzos presentes y de su naturaleza. Para combatir dicho estado de alteración es 
muy importante el sostenimiento adecuado del estrato de acuerdo a su 
comportamiento, porque permite controlar el movimiento presente y reduce la 
posibilidad de falla.  
 
Al hablar de sostenimiento de roca, se hace referencia a los elementos y técnicas 
empleadas (concreto lanzado, pernos, cables, mallas, cimbras de acero, etc.), que al 
aplicarse, garanticen el estado de equilibrio deseado en el estrato rocoso perturbado. 
 
En la siguiente gráfica se resume el ciclo de trabajo de excavación y sostenimiento: 
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CICLO DE TRABAJO – EXCAVACIÓN Y SOSTENIMIENTO 
(Fuente: Propia) 
 
2.3.2.1. Sostenimiento con Shotcrete: 
 
A continuación se resumen las características del sostenimiento con shotcrete 
empleado en la obra del Pique de Presión: 
 
- Se realizaba el lanzado de dos capas de shotcrete, una capa preventiva (Primera 
Capa) y una posterior (Segunda Capa) al sostenimiento complementario (malla 
electrosoldada, pernos, cimbras). 
 
 
GRÁFICO 031  
SHOTCRETE – CAPAS DE LANZADO 
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- El lanzado se realizó por vía húmeda (mezcla de cemento, arena, agua, fibra 
metálica y aditivos), según especificaciones del proyecto: F´c 20/25 MPa 
(200/250 kg/cm2) con fibra de acero en proporción de 30 kg/m3. La 
tecnología del Sostenimiento con Shotcrete empleado en obra se describe con 
mayor detalle en el Anexo 01 de esta tesis. 
 
- La mezcla era preparada según dosificación en la planta de concreto ubicada en 
obra y se transportaba con uso de mixer al punto de trabajo. El tiempo de 
traslado fue en promedio de 15 minutos. 
 
- El equipo utilizado para la proyección de concreto fue una bomba OCMER 
OCM-046 MEDIA, que es una máquina impulsadora de rotor, el mismo que 
cuenta con una pantalla donde muestra la presión de lanzado, el caudal de la 
bomba de aditivo y las revoluciones del rotor
2
. La mezcla se depositaba en la 
tolva de la máquina y se impulsaba a través de una manguera flexible de alta 
presión hasta el punto de lanzado. Este equipo,  se ubicó a nivel del puente 
grúa, desde donde fue operado. La comunicación con el personal dentro del 




FAENA DE SOSTENIMIENTO CON SHOTCRETE 




2.3.2.1.1. Equipos principales de apoyo utilizados: 
 
 Planta de concreto “CONECO” (capacidad de producción: 120 m3/h). 
 Máquina impulsadora “OCMER MEDIA OCM-46”. 
 Puente grúa con carros de 5 y 25 toneladas. 
 Compresora de aire. 
 Mixer de 7m3 de capacidad. 
 
2
. Ficha técnica OCMER-046 MEDIA – www.ocmer.it. 
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PLANTA DE CONCRETO “CONECO” 




MÁQUINA IMPULSADORA “OCMER MEDIA OCM-46” 
(Fuente: Ficha técnica OCMER 046 – www.ocmer.it) 
 
2.3.2.2. Sostenimiento con pernos helicoidales y cimbras metálicas: 
 
En general, en todo el desarrollo del pique de presión se presentaron 02 tramos 
definidos por estos tipos de sostenimiento: 
 
 TRAMO DE SOSTENIMIENTO TIPO D = 7.65 metros lineales. Desde la 
cota 1507.15 hasta la cota 1499.50 msnm. Este tramo del sostenimiento del 
pique de presión estuvo compuesto por: Cimbras metálicas y Shotcrete. 
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- Las cimbras metálicas circulares (perfiles tipo W8x35), tienen un radio 5.00 m. 
(distancia del eje vertical del pique a la cara interna de la cimbra) e instaladas a 
cada metro una de otra (según especificaciones). 
 
- Estas cimbras estuvieron compuestas de 03 partes que fueron acopladas 
mediante pernos para formar la geometría requerida (circunferencia), y sujetas 
en su posición final mediante cáncamo de fierro corrugado en forma de “L” 
anclados a la roca.  
 
- El espacio entre cimbras es ocupado por distanciadores y planchas metálicas 
acanaladas. 
 
- El espacio entre cimbra y superficie rocosa fue rellenado en nuestro caso con 
una mezcla de concreto fabricado en obra.  
 
- Posteriormente, en otra etapa de construcción; para rellenar espacios vacíos 
presentes, se ejecutaron inyecciones de lechada de cemento. 
 
La tecnología del material para Sostenimiento con Cimbras se describe con 




GEOMETRÍA DE CIMBRA CIRCULAR UTILIZADA EN OBRA 
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El ciclo de trabajo en este tramo de sostenimiento tipo “D”, se presentó de la 
siguiente manera: 
 
- Shotcrete preventivo sobre la superficie rocosa (1ra capa). 
- Instalación de cimbra metálica. 










SOSTENIMIENTO CON CIMBRA CULMINADO 
(Fuente: Propia) 
 
 TRAMO DE SOSTENIMIENTO TIPO C = 231.00 metros lineales. Desde la 
cota 1499.50 hasta la cota 1268.50 msnm. Este tramo del sostenimiento del 
pique de presión estuvo compuesto por: Pernos helicoidales y Shotcrete. 
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- Los pernos helicoidales instalados son del tipo ASTM-615, calidad del acero 
Grado 75, longitud 4.00m y de diámetro 25mm. 
 
- Todos estos fueron instalados en una distribución conocida como “tresbolillo”, 
empleando cartuchos de resina poliéster como sistema de fijación. 
 
La tecnología del material para el Sostenimiento con Pernos se describe con 










PERNO HELICOIDAL INSTALADO – Corte longitudinal típico 
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El ciclo de trabajo en este tramo de sostenimiento tipo “C”, se presentó de la 
siguiente manera: 
 
- Shotcrete preventivo sobre la superficie rocosa (1ra capa). 
- Perforación de taladros para instalación de pernos (según la longitud y 
diámetro indicado en las especificaciones). 
- Instalación de pernos helicoidales con resina poliéster. 




SOSTENIMIENTO TÍPICO CON PERNO HELICOIDAL – Instalación 
 (Izquierda: Perforación de taladro / Centro: Colocación de resina / Derecha: 
Colocación de perno) 
(Fuente: Propia) 
 
2.3.2.2.1. Equipos principales usados: 
 
 Puente grúa con carros de 5 y 25 toneladas. 
 Perforadora neumática manual Jack Leg. 
 Compresora de aire. 
 
2.3.3. Descripción del proceso de revestimiento con concreto armado: 
 
2.3.3.1. Criterios estructurales: 
 
Antes de iniciar con la descripción del proceso constructivo de la etapa de 
Revestimiento del Pique de Presión, como parte informativa, se indican los 






. Memoria de Cálculo PE-LOM-5O-17050102-MDC-001-R0 – “Cálculo estructural del 
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Las variables más importantes consideradas son: 
 
- Presión interior del agua. 
- Presión exterior del agua. 
- Características del macizo rocoso, tanto de deformabilidad como de 
permeabilidad. 
- Características mecánicas del revestimiento y de permeabilidad. 
- Filtración a través de las fisuras que se forman en el revestimiento. 
 
La presión interior corresponde, a la presente durante el funcionamiento, 
considerando las condiciones dinámicas, así como los fenómenos transitorios 
correspondientes al golpe de ariete (por ejemplo: El cierre de válvulas). Por otro 
lado, la presión exterior hace referencia, a la impuesta por la presencia del nivel 
freático y filtraciones presentes.  
 
En un largo plazo, a causa de las filtraciones presentes a través del revestimiento, 
las presiones (interna y externa) podrían equilibrarse. Dicho estado se alcanzaría 
con el funcionamiento prolongado de la conducción.  
 
En estudios preliminares del proyecto (sondajes), se pudo tener conocimiento de 
los resultados arrojados tras las pruebas de permeabilidad del macizo rocoso, 
cuyos datos fueron muy bajos, en consecuencia dicha condición de equilibrio se 
alcanzaría tras un largo periodo, por ese motivo las presiones externas 
consideradas son menores a las interiores.  
 
Se ha tenido en cuenta también que, la caverna de máquinas cuenta con drenajes, 
lo que reduciría la presión sobre el tramo inferior del pique de presión, por eso se 
consideró una presión máxima externa de 100 metros de columna de agua en ese 
tramo (tramo “C”). 
 
Es en base a las presiones interiores y exteriores del agua, que el cálculo del pique 
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PERFIL DE LOS TRAMOS EN QUE SE DIVIDIÓ EL ANÁLISIS DEL 
PIQUE 
(Fuente: Memoria de Cálculo PE-LOM-5O-17050102-MDC-001-R0 – Cálculo 




CARACTERÍSTICAS DE CARGA DE CADA TRAMO ANALIZADO 
(Fuente: Memoria de Cálculo PE-LOM-5O-17050102-MDC-001-R0 – Cálculo 
estructural del pozo en presión) 
 
La siguiente tabla resume las características estructurales de cada tramo en el que 
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VARIABLES Y RESULTADOS PRINCIPALES DEL CÁLCULO 
ESTRUCTURAL 
(Fuente: Memoria de Cálculo PE-LOM-5O-17050102-MDC-001-R0 – Cálculo 




E [GPa]: el módulo elástico. 
K [m/s]: la permeabilidad del macizo rocoso. 
Pi est[kPa]: la presión estática máxima interna. 
As [mm2/m]: el área de armadura por metro de túnel. 
ϕ [mm]: el diámetro de las barras de armadura. 
σc: la tensión máxima de tracción del hormigón entre dos fisuras. 
σs: la tensión máxima de tracción del acero en la fisura. 
a [mm]: la abertura media de las fisuras. 
q [l/(s.km)]: la pérdida de agua teórica. 
 
2.3.3.2. Equipos principales usados:  
 
 Planta de concreto CONECO (capacidad de producción: 120 m3/h). 
 Puente grúa con carros de 5 y 25 toneladas. 
 Plataformas de trabajo y Encofrado circular trepante (La tecnología de este 
sistema empleado se describe con mayor detalle en el Anexo 04 de esta tesis). 
 Bomba impulsadora de concreto Putzmeister TK 70 (rendim. máx: 57 m3/h). 
 Mixer de 7m3 de capacidad. 
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PLATAFORMAS DE TRABAJO Y ENCOFRADO CIRCULAR 
TREPANTE 




BOMBA IMPULSADORA DE CONCRETO MODELO TK 70 
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VIBRADOR DE CONCRETO - TIPO AGUJA Y DE CONTACTO 
(Fuente: Propia) 
 
2.3.3.3. Procedimiento general del Revestimiento: 
 
Se resume a continuación las características del revestimiento definitivo 
ejecutado a lo largo del Pique de Presión: 
 
- La longitud total del revestimiento del pique de presión es de 227.15 m. (desde 
la cota 1507.15 hasta 1280.00 msnm), consta de una anillo de concreto armado 




SECCIÓN TÍPICA DEL REVESTIMIENTO DE CONCRETO ARMADO 
(Fuente: Memoria de Cálculo PE-LOM-5O-17050102-MDC-001-R0 – Cálculo 
estructural del pozo en presión) 
 
- La mezcla de concreto empleada para el revestimiento tiene como resistencia a 
la compresión  f’c= 25 MPa (250 kg/cm2).  
 
- En lo que respecta al acero de refuerzo, presenta como límite elástico fy = 420 
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TRAMOS DE ACERO DE REFUERZO – Sección típica 
(Fuente: Plano PE-LOM-5O-17050102-ARM-001-R2, Plano PE-LOM-5O-





ANILLO DE ACERO DE REFUERZO – Distribución del acero en cada 
tramo 
(Fuente: Memoria de Cálculo PE-LOM-5O-17050102-MDC-001-R0 – Cálculo 
estructural del pozo en presión) 
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2.3.3.3.1. Instalación del acero de refuerzo: 
 
El ciclo de trabajo para esta etapa del revestimiento se estableció de la 
siguiente manera: 
 
- Se iniciaba con el replanteo topográfico de la geometría del pique de presión 
(verificación de cotas, ejes, verticalidad, etc). 
 
- El acero de refuerzo fue pre armado fuera del pique, en 04 tramos de 4 
toneladas cada uno, que fueron descendidos uno por uno a la posición de 
trabajo utilizando el puente grúa de 25 toneladas de capacidad. Una vez en el 
lugar, se unían estos tramos mediante los empalmes respectivos del acero 
vertical y horizontal hasta formar el anillo de refuerzo.  
 
- Se colocaban los espaciadores de concreto para asegurar el recubrimiento 
requerido (15 cm). 
 
- En los tramos donde se realizaría posteriormente las inyecciones de lechada, 
se dejaba tubos de PVC de 2” diámetro que servirían como guías para la 
perforación de taladros y consecuente inyección (distribuidos 




TRAMOS QUE FORMAN EL ANILLO DE ACERO DE REFUERZO 
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2.3.3.3.2. Encofrado y desencofrado: 
 
El vaciado se realizó contra el terreno, es así que este encofrado al no usar 
tirantes, se diseñó para comportarse como un anillo a compresión, formado por 
04 paneles que eran suspendidos y colocados en su posición final a través de un 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA   





“Control de Calidad del Revestimiento en la obra del Pique de Presión - Central Hidroeléctrica Cerro del Águila 525 
MW, Río Mantaro - Departamento de Huancavelica” 







VISTA EN PLANTA DE LOS 04 PANELES  DEL ENCOFRADO 
(Fuente: Estudio Técnico del encofrado ULMA – CH Cerro del Águila) 
 
Se presentaron las siguientes consideraciones en la etapa de encofrado y 
desencofrado: 
 
- Se realizaba la respectiva liberación de la estructura (acero de refuerzo y 
encofrado) por parte de personal de topografía y control de calidad, para 
poder proceder al vaciado de concreto. 
 
- El vibrado de la mezcla fue a través de dos tipos de vibradoras: de contacto 
(sujeta al encofrado) y tipo aguja (introducida en la mezcla durante el 
vaciado). 
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ETAPA DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
(Fuente: Propia) 
  
2.3.3.3.3. Vaciado de concreto: 
 
Se realizó el vaciado desde 02 ubicaciones opuestas y en etapas 
independientes. Se decidió de esta manera porque en obra no se contaba con 
toda la longitud requerida de tubería para la conducción de la mezcla, si es que 
se vaciaba desde una sola ubicación (227.15 m. de longitud del revestimiento 
del pique).  
 
VACIADO DE ABAJO HACIA ARRIBA: 
 
Fue el primer tramo desde donde iniciaron las actividades del revestimiento. 
Desde esta posición, se permitió emplear la misma bomba para otros vaciados 
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Vaciado realizado entre las cotas 1280.00 y 1372.65 msnm (92.65 m.) 
 
La mezcla fue bombeada con ayuda de una tubería metálica vertical de 5” de 
diámetro, asegurada a través de cáncamos y alambre a la superficie que va 
recorriendo.  
 
La bomba impulsadora se ubicó en la parte inferior del pique cerca  a la 




ESQUEMA DEL VACIADO DESDE PARTE INFERIOR DEL PIQUE 
(Fuente: Propia) 
 
VACIADO DE ARRIBA HACIA ABAJO:  
 
Vaciado realizado entre las cotas 1372.65 y 1507.15 msnm (134.50 m.) 
 
La mezcla fue bombeada con ayuda de una tubería metálica vertical de 5” de 
diámetro, asegurada a través de cáncamos y alambre a la superficie que va 
recorriendo. La bomba empleada permitió acelerar el proceso de vaciado en 
comparación de ejecutar un vaciado por gravedad. 
 
La bomba impulsadora se ubicó en la parte superior del pique de presión. 
En este sentido del vaciado, a lo largo de la línea de tubería se dispusieron de 
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CAPITULO III:  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 
 
3.1. ANTECEDENTES DEL CONTROL DE CALIDAD Y NORMATIVA. 
 
3.1.1. Antecedentes del control de calidad: 
 
Previo al invento de la máquina a vapor, toda la producción era artesanal con un 
control de calidad primitivo. La revolución industrial trajo consigo la producción 
mecánica y en serie, permitiendo el desarrollo cuantitativo y cualitativo del 
producto final. Pero también empezaron los problemas de producción, ya que al ser 
masiva, se permitía la presencia de productos que no satisfacían los requerimientos 
mínimos. 
 
Las fábricas tenían una meta de producción, pero no se velaba por el control del 
proceso ni por la calidad del producto, esto influía negativamente en los costos 
finales (producto no conforme / costo de no calidad). Fue así que se originó el 
concepto de anticipación, supervisión del proceso y producto final (creación de un 




En la construcción, desde la antigüedad ya se tenía una visión del concepto de 
calidad del producto final y, aunque con diferencias con la producción industrial, 
estos nuevos indicios sirvieron para direccionar los conceptos e ideologías 





EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE LA CALIDAD 







. Camisón, C., Cruz, S., Gonzalez, T. (2006).  “Gestión de la Calidad: 
Conceptos, enfoques, modelos y sistemas”. (Pearson Educación). España. 
 
ANTES AHORA
Se logra con: Inspección final Prevención y planificación
Las fallas son: Algunas inevitables Todas evitables
La calidad es: Cara, lujosa Cumplir con los requisitos
Es responsabilidad de: Jefe e inspectores Todos
Gerencia: Reactivo Proactivo
EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE CALIDAD
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Los organismos internacionales que elaboran las normas, certifican a las empresas 
que cumplen sus procedimientos, otorgándoles un valor agregado y mejorando la 
competitividad, además sirve de garantía al cliente para obtener un producto o 
servicio de calidad. 
 
La Organización Internacional de Normalización (ISO – International Organization 
of Standardization) es el mayor desarrollador mundial de las normas 
internacionales. Fundada en 1947, y desde entonces ha publicado más de 21000 




Dentro de todas sus publicaciones se encuentra la familia de normas ISO 9000, las 
cuales hacen referencia a diversos aspectos de la Gestión de la Calidad 
(Planificación, Aseguramiento, Control y Mejoramiento Continuo), proporcionando 
orientación y herramientas para asegurar que los productos y/o servicios cumplan 
con los requerimientos del cliente y que la calidad mejore constantemente. 
 
Los trabajos ejecutados para la construcción de la Central Hidroeléctrica Cerro del 
Águila se rigieron bajo estas normas y documentos contractuales. Las normas 
referentes a la calidad acogidas en obra fueron las siguientes: 
 
- ISO 9001:2008 - Sistemas de gestión de calidad – Requisitos: Establece los 
requisitos de un sistema de gestión de calidad. 
- ISO 9000:2008 - Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y terminología: 
Cubre los conceptos básicos y el lenguaje. 
- ISO 9004: 2009 - Sistemas de gestión de calidad – Directrices para la mejora del 
desempeño: Se centra en cómo hacer que un sistema de gestión de calidad más 
eficiente y eficaz. 
 
3.2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL. 
 
3.2.1. Planificación de Pruebas, Controles y Ensayos: 
 
La planificación es realizada después de revisada la documentación técnica y 
contractual del proyecto, respetando las normas vigentes aplicables. 
 
La planificación se resume en el Plan de Control de Calidad (PCQ: Quality Control 
Plan), elaborado para cada procedimiento de trabajo, el cual es emitido para su 
aplicación en cada labor específica. 
 
2
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3.2.1.1. Plan de Control de Calidad (PCQ: Quality Control Plan): 
 
Es aquella herramienta que servirá de guía, y que tiene como objetivo asegurar la 
satisfacción del cliente, reflejado en: 
 
- El cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. 
- Los estándares de calidad del cliente y contratista. 
- El cumplimiento del contrato. 




CRITERIOS PARA ELABORAR EL PLAN DE CALIDAD 
(Fuente: Propia) 
 
Para asegurar el cumplimiento de los parámetros exigidos por el contrato o 
especificaciones, se generan procedimientos de gestión, que permiten asegurar la 
calidad de los procesos, y procedimientos de control, que establecen inspecciones 
y pruebas en las actividades operacionales. En estos procedimientos se definen 
puntos de control (pruebas, controles, ensayos), indicando quienes son los 
responsables en cada fase de la actividad (se asiste al personal involucrado) y en 
qué momento se ejecuta (frecuencia de control). 
 
En el PCQ se determina lo siguiente: 
 
- En qué fase del proceso se realiza el control. 
- Tipo de prueba (visual, punto de control, si es que se requiere generar un 
registro). 
- Los criterios de aceptación. 
- La frecuencia de realización. 
- Los documentos de referencia. 
- Los registros que se deben emitir. 
- El equipo necesario para el control. 
- Los responsables de su cumplimiento. 
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EJEMPLO DE PLAN DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL AGUA 
UTILIZADA EN OBRAS DE CONCRETO 
(Fuente: Plan de Control de Calidad para el Agua – CH Cerro del Águila) 
 
3.2.1.2. Pruebas, Controles y Ensayos en la Recepción: 
 
Cuando el producto llega a obra, el responsable de almacén, con el soporte de las 
áreas interesadas, realiza la evaluación de lo recepcionado, teniendo que verificar 
lo siguiente: 
 
- Que el tipo, la cantidad y la calidad de lo recibido coincida con la orden de 
compra. 
- Que se cumplan los requisitos mínimos de las especificaciones y normas 
aplicables. 
- Que se cuente con toda la documentación técnica (certificados de calidad, 
certificados de calibración y hojas técnicas). 
- Que en la recepción del producto, se realice el almacenamiento en lugares 
apropiados y que se asegure conservarlos en buen estado. 
 
Cuando se trataba de materiales permanentes se emitía el Reporte de Inspección 
de Recepción (RIR) ya sea en el almacén de tránsito (cuando las compras 
provienen del exterior) o en el almacén de obra. Este registro permite describir las 
condiciones en las que se recepciona el material, equipo o instrumento. Estos 
documentos son importantes pues pueden determinar la conformidad o no de un 
suministro que se recepciona, además de llegar a formar parte del dossier de 
calidad entregado posteriormente al cliente (en conjunto con los certificados de 
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Cuando un suministro no está conforme además de haber generado el RIR, se 
informa al responsable de la solicitud para la aplicación de un Reporte de No 
Conformidad, que será transmitido al proveedor para acción inmediata. Estos 
suministros no conformes se almacenan en sitios destinados para estos casos y se 




FASES DE ACCIÓN ANTE UN SUMINISTRO NO CONFORME 
(Fuente: Plan de Gestión del Proyecto – CH Cerro del Águila) 
 
3.2.1.3. Pruebas, Controles y Ensayos en el Proceso: 
 
En el proceso de las labores cotidianas de obra, pueden requerirse de controles 
que permitan “liberar” una fase de todo un proceso para proceder a iniciar otra 
fase consecutiva (otorgar el visto bueno para continuar con la actividad).  
 
Son ejecutadas en el transcurso de las actividades diarias, según lo indicado en el 
PCQ. Toda documentación generada es archivada como sustento de validación o 
rechazo del control. 
 
Así como en los suministros, durante el proceso, se genera un Reporte de No 
Conformidad cuando no se cumplan los estándares requeridos. 
 
Se  procederá a explicar en los próximos capítulos, los controles de calidad para 
cada fase o actividad realizada en la construcción del pique de presión. 
 
3.2.1.4. Pruebas, Controles y Ensayos Finales: 
 
Antes de la inspección final y, para la entrega al cliente del producto y/o servicio 
terminado, se debe garantizar que se cumplan los acuerdos contractuales. Se debe 
asegurar que: 
 
- Las pruebas de rendimiento o desempeño especificadas han sido satisfactorias. 
- Las No Conformidades estén subsanadas. 
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- Todos los documentos que comprueben los trabajos realizados estén completos y 
ordenados (dossier). 
 
Si en la inspección final se presentan observaciones, se prepara una Lista de 
pendientes (Punch List), identificando claramente lo que se tendrá que corregir. 
 
Una vez levantadas las observaciones se registran en el Punch List y concluirá con 
la firma de aceptación por ambas partes (contratista y cliente) en un Acta de 
Entrega. 
 
3.2.1.5. Control de los equipos de inspección, medición y ensayo: 
 
Todos aquellos equipos utilizados en obra como soporte para los controles en 
campo de las distintas actividades, fueron calibrados según la frecuencia indicada 
en las certificaciones adjuntas al equipo o instrumento. 
 
Calibración: Conjunto de operaciones que establecen la relación entre los valores 
de las magnitudes indicadas por un instrumento de medición, y los valores 
correspondiente de la magnitud realizada por los patrones. 
 
Los laboratorios externos encargados de la calibración de los equipos y/o 
instrumentos deben contar con acreditación, en nuestro país el ente regulador es el 
INACAL (Instituto Nacional de Calidad). 
 
Los equipos fuera de calibración o dañados fueron identificados, rotulados y 
apartados para prevenir su utilización. 
 
3.2.2. Control de la excavación: 
 
Cuando las excavaciones se ejecutan controlando la sección de excavación, de 
manera que se disturbe lo menos posible la roca circundante, es cuando aparece el 
concepto de TÚNEL, que abarca, al proceso de excavación, control de la periferia, 
sostenimiento, revestimiento y consolidación de la excavación. 
 
La velocidad de avance estará relacionada con las características que ofrezca el 
macizo rocoso, la implementación y acondicionamiento de los equipos que se 
emplean, la destreza y experiencia de la cuadrilla de trabajadores, y, por último, las 
condiciones de seguridad o instalaciones que se faciliten para el logro del avance 
esperado. 
 
El nivel tecnológico actual ha permitido conseguir mayores avances, gracias a la 
mejora o acondicionamiento de los equipos e instalaciones, pero la calidad del 
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3.2.2.1. Control topográfico - Control de avance y convergencias: 
 
3.2.2.1.1. Plan de Control de Calidad – Excavación: 
 





PLAN DE CONTROL DE CALIDAD – EXCAVACIÓN 
(Fuente: Procedimiento de trabajo GE-AGM-3P-01050101-MPR-084-
R1_Ampliación del Pique  de Presión) 
 
3.2.2.1.2. Control de avance: 
 
Como ya se explicó previamente, el proceso de excavación constó de 02 fases, 
en las cuales se realizaron los siguientes controles en campo 
 
Control - Sistema Raise Borer: 
 
En esta primera fase se controló la excavación de una chimenea vertical de 
3.10 m. de diámetro a través del empleo del Sistema Raise Borer: Que 
permitió la perforación descendente del piloto de 12 1/4“ de diámetro y 
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En esta etapa, se realizó el control topográfico antes de iniciar esta perforación, 
ubicando las coordenadas de inicio del piloto, y luego verificando la desviación 
de la perforación de este piloto antes del inicio del escariado. 
La desviación permisible según contrato fue de un máximo de 1.50% de la 
longitud total de perforación (en nuestro caso no mayor a 3.58m. pues la 
longitud excavada fue de 238.65m.) La desviación encontrada al culminar la 
perforación del piloto fue de 0.36 m. con dirección hacia el Norte y 2.20 m. 
hacia el Oeste, para el total de longitud excavada con este sistema, entonces se 




DESVIACIÓN ENCONTRADA DESPÚES DE CULMINADA LA 
PERFORACIÓN DEL PILOTO 
(Fuente: Plano CRO-0798-CDM – Llegada Pique de Presión) 
 
Resumen de datos de la fase del Raise Borer: 
 
 Longitud perforada: 238.65 m. 
 Inicio de Piloto: 17 de Abril del 2014. 
 Fin de Piloto: 26 de Abril del 2014. 
 Plazo de la perforación Piloto: 10 días. 
 Inicio de escariado: 21 de Junio del 2014. 
 Fin de escariado: 28 de Julio del 2014. 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA   





“Control de Calidad del Revestimiento en la obra del Pique de Presión - Central Hidroeléctrica Cerro del Águila 525 
MW, Río Mantaro - Departamento de Huancavelica” 

















RAISE BORER – INICIO DE ESCARIADO (ENSANCHE DE 
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RAISE BORER – FIN DE ESCARIADO 
(Fuente: Propia) 
 
Control– Sistema de Excavación por Voladura: 
 
En esta fase se controló la excavación para la ampliación del diámetro inicial, 
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Resumen de datos de la fase de ampliación de diámetro por voladura: 
 
 Longitud excavada: 238.65 m. 
 Inicio de ampliación: 01 de Agosto del 2014. 
 Fin de ampliación: 11 de Febrero del 2015. 




INICIO DE EXCAVACIÓN POR VOLADURA 
(Fuente: Propia) 
 
A continuación se resume los controles realizados en esta fase de la 
excavación: 
 
- El trazo y replanteo topográfico se realizó por cada avance, el cual consistía 
en el trazado de la malla de perforación en el frente de trabajo, para posterior 




EJEMPLO DE DISEÑO DE MALLA DE PERFORACIÓN 
(Fuente: “Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de accidentes por 
caída de rocas en minería subterránea” – Sociedad Nacional de Minería, 
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Puedo mencionar que, es importante comprender que tanto la malla de 
perforación como el alineamiento de los taladros, son aspectos críticos para 
lograr que los resultados de la voladura sean exitosos. El correcto 
alineamiento de la malla de perforación permite la descarga de la energía de 




CORRECTO PARALELISMO DE TALADROS 
(Fuente: “Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de accidentes por 
caída de rocas en minería subterránea” – Sociedad Nacional de Minería, 




INCORRECTO PARALELISMO DE TALADROS 
(Fuente: “Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de accidentes por 
caída de rocas en minería subterránea” – Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía) 
 
- Después de la explosión, se limpiaban los escombros, y el personal de 
topografía verificaba el avance obtenido, así como la verticalidad de las 
paredes y dimensiones del pique respecto a lo indicado en los planos; 
identificando, cuando era el caso, zonas donde se necesitaba “perfilar” la 
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CONTROL TOPOGRÁFICO EN LA ETAPA DE EXCAVACIÓN 
(Fuente: Propia) 
 
- Luego de culminado el sostenimiento con shotcrete, se marcaba la ubicación 
de los pernos o cimbra según correspondiera con el tipo de sostenimiento 
indicado por el área de Geología. 
 
- Una vez completado todo el sostenimiento requerido, nuevamente se marcaba 




ETAPA DE EXCAVACIÓN POR VOLADURA CULMINADA – VISTA 
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3.2.2.1.3. Medición y control de convergencias: 
 
Convergencia: Movimiento entre dos puntos fijos que se acercan entre sí. 
A continuación se describe el fundamento para el control de las deformaciones 
ocurridas al excavar un estrato y el procedimiento de control aplicado en obra. 
ESTADO DE TENSIONES EN EL MACIZO ROCOSO: 
Cuando se produce la excavación de un macizo rocoso, inevitablemente se 
provoca una alteración de la estabilidad del terreno, el cual buscará recuperar 
su equilibrio a través de desplazamientos que deben ser controlados. 
 
GRÁFICO 072 
ESQUEMA BÁSICO DE DEFORMACIONES EN LA SUPERFICIE Y 
ESFUERZOS EN TÚNEL 
(Fuente: “Monitoreo de deformaciones y habilitación de nuevo camino la 
polvora – Tunel T3” – Andres Herman Gysling) 
 
Al generar una cavidad en el estrato, se genera una canalización de las 
tensiones naturales presentes hacia alrededor de las paredes de la excavación, 
donde se concentrarán las zonas de mayor estrés. Esta canalización del flujo de 
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EFECTO ARCO - Líneas de tensiones del terreno alrededor de una 
cavidad 
(Fuente: “Geotecnia aplicada a la construcción de túneles” – Salvador Navarro) 
POTENCIA DE LA COBERTURA DE ROCA DESDE LA SUPERFICIE 
SOBRE EL PIQUE DE PRESIÓN: 
A medida que se excavaba el pique de presión, la presión principal  que 
preocupaba durante la ejecución es aquella proveniente en sentido horizontal 
(ya que la cavidad es vertical, se podía esperar desprendimiento de roca en ese 
sentido). 
La siguiente imagen muestra la cobertura que presenta el pique de presión en 
sentido vertical, horizontal, y ortogonal a la pendiente de la ladera. 
 
GRÁFICO 074 
COBERTURA DEL PIQUE DE PRESIÓN EN SENTIDO 
HORIZONTAL, VERTICAL Y ORTOGONAL A LA LADERA 
(Fuente: Memoria de Cálculo PE-LOM-5O-17050102-MDC-001-R0 – Cálculo 
estructural del pozo en presión) 
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PROCEDIMIENTO DE MEDICIONES Y CONTROL DE 
CONVERGENCIAS: 
Se realizó el control topográfico, midiendo la distancia inicial y la variación de 
la misma entre puntos establecidos dentro del perímetro de la sección 
excavada. Estas mediciones y sus respectivas variaciones se conocen como 
Mediciones de Convergencia (acercamiento) y Divergencia si se da el caso 
(alejamiento). 
Al cuantificar estas mediciones podemos graficar las variaciones que se 
presentan respecto al tiempo; esto es importante para conocer cuál es el 
comportamiento y tendencia (estática o dinámica) del estrato en su estado 
alterado y con el sostenimiento indicado, y al mismo tiempo, afectado por los 
esfuerzos naturales y adicionales provocados por el ritmo de las consecuentes 
excavaciones.  
La evaluación in situ del macizo y/o de los datos obtenidos de las lecturas 
topográficas, permite poder actuar de manera correcta, aplicando el 
sostenimiento indicado o modificándolo, o si es el caso, variando también la 
secuencia de excavación. 
Se describe el proceso de control de convergencias: 
- Una vez ubicados y perforados los puntos de control  a un mismo nivel en la 
parte ya excavada y controlada, el personal involucrado procedía a instalar las 
platinas en las cuales se instalaban las dianas reflectivas para su posterior 
lectura, estos puntos se protegían ante impactos de material procedente de la 
voladura. Cuando se presentó roca  tipo “D” (uso de cimbras), la solución fue 




PLATINA INSTALADA PARA MEDICIÓN DE CONVERGENCIA 
(Fuente: Propia) 
 
- En el caso del Pique de Presión, se estableció el esquema de medición con 03 
puntos por cada medición realizada, distribuidos equitativamente a lo largo 
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ESQUEMA DE LOS PUNTOS DE CONTROL Y MEDICIÓN DE 
CONVERGENCIAS 
(Fuente: Procedimiento de trabajo GE-AGM-3P-01XXXXXX-MPR-033-R8 – 
Medición de convergencias en los túneles y piques) 
 
- El láser de la estación total debería siempre apuntar al bull central de la diana 
reflectiva (marcado con una cruz), asegurando el menor error posible y un 




DETALLE DE MEDIDA DE CONVERGENCIA EN PLATINA 
(Fuente: Procedimiento de trabajo GE-AGM-3P-01XXXXXX-MPR-033-R8 – 
Medición de convergencias en los túneles y piques) 
 
- La medición se realizó dentro del tramo que comprende como distancia del 
frontón mínima a H/2 y distancia máxima a 2.5H y por ningún motivo mayor 
a 25 metros para roca de clase A, B o C, y entre una distancia no mayor a 5 
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CONSIDERACIONES PARA LAS MEDICIONES DE 
CONVERGENCIA 
Fuente: Procedimiento de trabajo GE-AGM-3P-01XXXXXX-MPR-033-R8 – 




CONSIDERACIONES PARA LAS MEDICIONES DE 
CONVERGENCIA 
Fuente: Procedimiento de trabajo GE-AGM-3P-01XXXXXX-MPR-033-R8 – 
Medición de convergencias en los túneles y piques) 
 
- Se tuvo una frecuencia de lecturas de la siguiente forma: 
 
- Para la primera semana, una (01) lectura diaria o por voladura. 
- Para la segunda, tercera y cuarta semana, una lectura (01) por semana. 
- Para la quinta semana en adelante, una lectura (01) al mes hasta que el 
departamento de Geología definía el cese de los controles. 
- Todas estas lecturas se realizaron en un periodo comprendido entre las 8 
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3.2.3. Control y métodos de sostenimiento: 
 
3.2.3.1. Clasificación geomecánica y tipo de sostenimiento: 
 
El objetivo de la clasificación geomecánica es caracterizar el macizo rocoso 
presente en las excavaciones, a través de parámetros a los que se les asigna un 
cierto valor (conocer la calidad de la roca). 
 
Estas clasificaciones fueron utilizadas, tanto durante la etapa del estudio del 
proyecto, para estimar el sostenimiento necesario; así como durante la excavación 
misma del pique de presión, para evaluar la calidad de la roca in situ y aplicar el 
sostenimiento correcto. 
 
Al hablar de sostenimiento de roca, se hace referencia a los elementos y técnicas 
empleadas (concreto lanzado, pernos, cables, mallas, cimbras de acero, etc.), que 
al aplicarse, garanticen el estado de equilibrio deseado en el estrato rocoso 
perturbado. 
 
Esta parte dentro del proceso de construcción se vuelve muy vital, y el control es 
fundamental, ya que conlleva responsabilidad tanto para que la estructura cumpla 
su funcionamiento y a la vez sea segura para seguir trabajando. 
 
El tipo de sostenimiento proyectado para el Pique de presión se describe en el 
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EJEMPLO DE SOSTENIMIENTO PROYECTADO PARA EL PIQUE DE 
PRESIÓN (Sección y detalle) 
(Fuente: Plano PE-LOM-5O-17050102-EXC-001-R0 – Secciones de 
Sostenimiento) 
 
3.2.3.2. Control del Sostenimiento con Shotcrete: 
 
Este control abarca la inspección previa de los componentes de la mezcla, su 
preparación o dosificación, la preparación del estrato antes de su aplicación y la 
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3.2.3.2.1. Plan de Control de Calidad – Sostenimiento con Shotcrete: 
 






PLAN DE CONTROL DE CALIDAD – SOSTENIMIENTO CON 
SHOTCRETE 
(Fuente: Procedimiento GE-AGM-3P-01010102-MPR-026-R5 – Sostenimiento con 
shotcrete) 
 
El primer plan de control mostrado, se elaboró para anexarlo al procedimiento 
de trabajo específico en esta etapa del sostenimiento con shotcrete. Este plan 
permite a los supervisores de campo y personal operativo conocer, difundir, 
coordinar y aplicar los controles estipulados para las distintas fases de la 
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El plan de control siguiente (para Laboratorio), se elaboró con la misma 
finalidad del primero, pero es más específico respecto a los ensayos que deben 
realizarse a los materiales componentes de la mezcla, a la misma mezcla 
elaborada y después de que la mezcla endureció. Permite a la supervisión 
(interna y externa) poder tener control estricto de las frecuencias de los ensayos 
de laboratorio a realizar.  
 







UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA   





“Control de Calidad del Revestimiento en la obra del Pique de Presión - Central Hidroeléctrica Cerro del Águila 525 
MW, Río Mantaro - Departamento de Huancavelica” 








PLAN DE CONTROL DE CALIDAD PARA LABORATORIO – 
SOSTENIMIENTO CON SHOTCRETE 
(Fuente: Procedimiento GE-AGM-3P-01010102-MPR-026-R5 – Sostenimiento con 
shotcrete) 
 
3.2.3.2.2. Diseño de mezcla – Control de Materiales: 
 
La calidad de los materiales componentes, influye directamente en las 
propiedades finales de la mezcla elaborada. 
 
Las principales diferencias entre el concreto convencional y el concreto 
lanzado son la cantidad de cemento empleado, la granulometría del agregado, 
el modo de vaciado y los aditivos utilizados. 
 
El diseño de mezcla del concreto lanzado estuvo basado en la norma ACI 506R 
(Guide to Shotcrete), además de considerar parámetros como que la mezcla sea 
capaz de ser transportada sin perder su trabajabilidad, reducir al mínimo el 
rebote de la mezcla durante su aplicación y satisfacer las resistencias 
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La dosificación de los materiales componentes de la mezcla se realizó a través 
de la planta de concreto instalada en obra, mediante uso de balanzas y 




DISEÑO DE MEZCLA USADO PARA EL SOSTENIMIENTO CON 
SHOTCRETE DEL PIQUE DE PRESIÓN 
(Fuente: Laboratorio Obra CH Cerro del Águila) 
 
Se redacta a continuación los ensayos realizados para la elaboración del diseño 
de mezcla para shotcrete: 
 
Análisis granulométrico del agregado fino:  
 
Importancia:  
Una granulometría adecuada permitirá una adecuada trabajabilidad de la 
mezcla e influye directamente en el costo de la mezcla elaborada pues ocupan 




. Portland Cement Association, “Diseño y control de mezclas de concreto”, 2004.  
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En el caso del shotcrete, un exceso de material mayor al indicado será propenso 
a segregarse e incrementará el “rebote” durante el lanzado, y caso contrario, un 




LÍMITES DE LOS PORCENTAJES EN PESO PASANTE DEL AGREGADO 
FINO  
(El huso o gradación empleada en obra fue la N° 2) 




CURVA GRANULONÉTRICA OBTENIDA DE LA ARENA CHANCADA 
PARA SHOTCRETE – Dentro del Huso N° 2 de la norma ACI 506R_05 
(Fuente: Laboratorio Obra CH Cerro del Águila) 
 
Equivalente de arena:  
 
Importancia: El equivalente de arena permite conocer que fracción de la 
muestra del agregado está constituida por partículas finas o polvo de arena. La 
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excesiva presencia de estas partículas finas puede interferir en la correcta 
hidratación del cemento, afectar la correcta unión de la pasta y el agregado, y 
ser causante de bajas resistencias de la mezcla endurecida.
5 
 
Los límites del porcentaje de equivalente de arena requerido según la norma 
EG 2013, son los siguientes: 
 
Para concretos con F’c ≥ 210 kg/cm2, el porcentaje mínimo de equivalente de 
arena es 75%. 
 
Para concretos con F’c ≤ 210 kg/cm2, el porcentaje mínimo de equivalente 
de arena es 65%.  
 
El resultado del ensayo mostrado a continuación (agregado empleado en el 





RESULTADO DEL ENSAYO - EQUIVALENTE DE ARENA PARA EL 
AGREGADO EMPLEADO EN LA MEZCLA LANZADA EN EL PIQUE DE 
PRESIÓN 
(Fuente: Laboratorio Obra CH Cerro del Águila) 
 
Gravedad específica y absorción del agregado fino:  
 
Importancia: La gravedad específica del agregado permite conocer su calidad 
como agregado, y realizar los correctos cálculos (en peso o volumen) dentro 
del diseño de mezcla. En tanto, la absorción del agregado influye directamente 




. Portland Cement Association, “Diseño y control de mezclas de concreto”, 2004.  
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CONDICIONES DE HUMEDAD DEL AGREGADO 
(Fuente: “Diseño y control de mezclas de concreto” – Portland Cement 
Association) 
 
En la gráfica a continuación, se muestra el resultado del ensayo de Gravedad 
específica y Absorción del agregado fino empleado para la elaboración del 
diseño de mezcla del shotcrete utilizado en las labores de sostenimiento dentro 




RESULTADOS DEL ENSAYO – GRAVEDAD ESPECÍFICA Y 
ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO 
(Fuente: Laboratorio Obra CH Cerro del Águila) 
 
El valor del Peso o Gravedad específica obtenido, sirvió como dato para los 
cálculos del diseño de mezcla (conocer el volumen ocupado por el agregado 
dentro de 1m3 de mezcla).  
 
La mayoría de los agregados normales tienen masas específicas relativas que 




. Portland Cement Association, “Diseño y control de mezclas de concreto”, 2004. 
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Para el caso de la Absorción del agregado, este dato permite ajustar la cantidad 
de agua necesaria a dosificar durante la preparación de la mezcla. 
 
Los agregados grueso y fino generalmente tienen niveles de absorción 
(contenido de humedad a SSS – Saturado con Superficie Seca) que varían del 
0.2% al 4% y del 0.2% al 2%, respectivamente.
8 
 
Peso unitario y vacío del agregado:  
 
Importancia: Los valores determinados al efectuar el ensayo permiten realizar 
los correctos cálculos (en peso o volumen) dentro del diseño de mezcla. Es el 
volumen ocupado por los agregados y por los vacíos entre las partículas del 
mismo. Estos vacíos aumentan si el agregado es más angular y requerirá más 
pasta para llenarlos. 
 
En la siguiente gráfica se muestran los valores obtenidos para este ensayo, 





RESULTADOS DEL ENSAYO – PESO UNITARIO Y VACÍO DEL 
AGREGADO 
(Fuente: Laboratorio Obra CH Cerro del Águila) 
 
La masa volumétrica aproximada del agregado comúnmente usado en el 




. Portland Cement Association, “Diseño y control de mezclas de concreto”, 2004.  
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Peso unitario y contenido de aire del concreto fresco:  
 
Importancia: El peso unitario y contenido de aire de la mezcla permite 
conocer el rendimiento de la misma al ser preparada, comparada con el peso 
unitario teórico (de diseño).
 
 
En la gráfica siguiente, se muestran los resultados obtenidos para la mezcla 




RESULTADOS DEL ENSAYO – PESO UNITARIO Y CONTENIDO DE 
AIRE DEL CONCRETO FRESCO 
(Fuente: Laboratorio Obra CH Cerro del Águila) 
 
El rendimiento común de una mezcla varía entre el 90 y 100%.  
 
El contenido de aire esperado para un asentamiento de 7 a 10” y contenido de 
agua por m3 de mezcla de 210 lts., no es mayor del 4%.
10 
 
Tiempo de fraguado del concreto: 
 
Importancia: Permite conocer la compatibilidad del cemento y aditivo 




. Portland Cement Association, “Diseño y control de mezclas de concreto”, 2004.  
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RESULTADOS DEL ENSAYO – TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL DE 
LA MEZCLA 
(Fuente: Laboratorio Obra CH Cerro del Águila) 
 
Este valor obtenido (500 psi a los 05’20”), está dentro de los requerimientos 
indicados en las especificaciones técnicas del proyecto: 
 
- Resistencia a la penetración para fraguado inicial: 
500 psi (3.5 Mpa). 
- Tiempo de fraguado inicial: 
3 minutos (± 100%, es decir de 0 a 6 minutos). 
 
Resistencia a compresión de testigos cilíndricos: 
 
Importancia: Permite conocer la resistencia de la mezcla ante la carga axial.  
 
Se muestra a continuación los resultados de los ensayos de resistencia 
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RESULTADOS DEL ENSAYO – RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 
TESTIGOS CILÍNDRICOS 
(Fuente: Laboratorio Obra CH Cerro del Águila) 
 
Se puede verificar que las resistencias cumplen los requisitos estipulados en las 
especificaciones técnicas del proyecto: 
 
- 3 MPa (equivalente ~ 30 kg/cm2) a las 8 horas. 
- 12 MPa (equivalente ~ 120 kg/cm2) a los 3 días. 
- 20 MPa (equivalente ~ 200 kg/cm2) a los 28 días. 
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Se empleó un agregado, proveniente de la roca fracturada en la excavación de 
los túneles, posteriormente estos fragmentos de roca fueron triturados al 
tamaño requerido y lavados en la planta chancadora instalada en obra. 
 
- INSPECCIÓN DE MATERIAL Y ALMACENAMIENTO:  
 
El control del material aprobado en los lugares de acopio, se realiza de 
manera rutinaria, apreciando visualmente si se encuentra cubierto, aislado del 
suelo y no contaminado. Así mismo es importante evitar la segregación del 
agregado cuando las pilas de material son conformadas, y cuando se toma el 
material para preparar la mezcla. Por último y no menos importante es el 
control de la humedad del agregado, ya que ésta aporta porción de agua a la 
mezcla a preparar. 
 
- ENSAYOS AL MATERIAL: 
 
Las exigencias requeridas para el control de materiales a través de ensayos de 
laboratorio se realizaron según lo indicado en el PCQ respectivo (ver Gráfico 
081). 
 
Los agregados usados en un diseño de mezcla de concreto, deben tener el 
tamaño y forma adecuada, ser limpios, resistentes, durables y estar libres de 
sustancias perjudiciales que puedan alterar la composición y/o 
comportamiento de la mezcla preparada. 
 
CEMENTO 
El shotcrete producido fue con cemento portland Tipo I, cemento controlado 
conforme a la norma ASTM C 150. 
 
- INSPECCIÓN DE MATERIAL Y ALMACENAMIENTO:  
 
La inspección de este material se realizaba desde su llegada a obra, donde se 
recepcionó junto con el certificado de calidad emitido por el fabricante. 
 
Cuando el cemento estuvo empaquetado en bolsas, fue cuidadosamente 
transportado y almacenado, asilándolo del suelo y protegiéndolo de la 
exposición a la humedad. 
 
Cuando el cemento fue llevado a granel, este fue transportado en bombonas 
(especie de cisternas) y trasegado hacia silos herméticos al lado de la planta 
de concreto presente en obra. 
 
Se controló el uso programado del cemento, cuidando de utilizar el material 
en el mismo orden cronológico de su llegada a obra. 
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- ENSAYOS AL MATERIAL:  
 
Las exigencias requeridas para el control de materiales a través de ensayos de 
laboratorio se realizaron según lo indicado en el PCQ. 
 
El certificado de calidad normalmente era emitido por la entidad fabricante 
del cemento. 
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CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CEMENTO 
EMPLEADO 
(Fuente: Laboratorio Obra CH Cerro del Águila) 
 
AGUA 
El agua utilizada en obra fue estudiada conforme a la norma ASTM C 1602. 
 
El exceso de impurezas en el agua de mezcla puede afectar el tiempo de 
fraguado y las resistencia del concreto, además también puede causar 
eflorescencias, manchado, corrosión del refuerzo y disminución de la 
durabilidad.  
 
- INSPECCIÓN Y ALMACENAMIENTO:  
 
El agua estuvo almacenada en silos y bombeados hacia la mezcla, 
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- ENSAYOS:  
 
Las exigencias requeridas para el control de materiales a través de ensayos de 
laboratorio se realizaron según lo indicado en el PCQ.  
 
El certificado de calidad normalmente fue emitido por un laboratorio externo 
al cual se enviaba la muestra de la fuente de agua. 
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CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PARA 
MEZCLA 
(Fuente: Laboratorio Obra CH Cerro del Águila) 
 
ADITIVOS QUÍMICOS 
Los aditivos utilizados en obra fueron controlados según la norma ACI 318. 
 
En general los aditivos elegidos tienen que pasar por pruebas previas de diseño, 
para encontrar una dosificación adecuada, cumpliendo las recomendaciones del 
fabricante y las especificaciones requeridas en el proyecto. 
 
En obra se utilizaron 02 tipos de aditivos, incorporados como parte de la 
mezcla preparada: Plastificante y Acelerante de fragua. 
 
- INSPECCIÓN DE MATERIAL Y ALMACENAMIENTO:  
 
Los aditivos mencionados permanecían almacenados en los recipientes 
provenientes de fábrica (cilindros metálicos o de plástico de 200 litros y 
dispensador cúbico de 1000 litros).  
  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA   





“Control de Calidad del Revestimiento en la obra del Pique de Presión - Central Hidroeléctrica Cerro del Águila 525 
MW, Río Mantaro - Departamento de Huancavelica” 








ALMACENAMIENTO DE ADITIVOS EN CILINDROS Y DISPENSADOR 
CÚBICO 




Se tomaron las recomendaciones de almacenamiento por parte del fabricante:  
 
Estar protegidos de la luz directa del sol y no expuestos a altas temperaturas 
por un largo periodo (mayor a 30° C). 
 
Así mismo, se verificaba visualmente que los aditivos ya en uso, no cuenten o 
se contaminen con sustancias extrañas que puedan alterar su composición. 
 
Su uso fue programado, cuidando de utilizar el material en el mismo orden 
cronológico de su llegada a obra. 
 
- ENSAYOS AL MATERIAL:  
 
El certificado de calidad normalmente fue emitido por el fabricante del 
aditivo y por cada lote entregado. 
 
PLASTIFICANTES: El aditivo plastificante usado en obra fue el “Sika® 
Viscocrete® 1110”, el cual otorga a la mezcla las siguientes propiedades: 
 
- Reduce el contenido de agua solicitada para la mezcla, permitiendo 
reducir la relación agua/cemento y por ende permitir resistencias finales 
mayores. 
 
- Mejor consistencia de la mezcla, reflejada en una mejor trabajabilidad, 
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Aplicación: Se agrega a la mezcla en la dosificación indicada según diseño 
aprobado, se puede mezclar junto con el agua o agregarlo después de ésta. 
El tiempo de mezclado es importante en esta etapa, el cual debe ser mínimo 
durante 60 segundos. 
 
ACELERANTES DE FRAGUA: El aditivo acelerante usado en obra fue el 
“Sigunit® L60 AF”, el cual otorga a la mezcla las siguientes propiedades: 
 
- Acelera el fraguado de la mezcla (importante por la forma de aplicación). 
 
- Mejor resistencia inicial del concreto lanzado, en comparación de 
mezclas sin aditivo acelerante (esta característica es importante para el 
shotcrete, ya que permite su pronta puesta en servicio). 
 
- Mejor adherencia y compactación. 
 
Aplicación: Se adiciona en la mezcla justo en la salida de la misma a través 
de la boquilla, en la parte final del tramo de la manguera de conducción. Es 
importante controlar el porcentaje de aditivo acelerante indicado en el 
diseño de mezcla y también el recomendado por el fabricante (entre 6 a 10% 
del peso del cemento), ya que el exceso de este aditivo genera la reducción 
de las resistencias finales (disminución de 5 a 10%). 
 
FIBRAS ESTRUCTURALES 
Las fibras utilizadas en obra fueron controladas según la norma ASTM A 
820. 
 
Las fibras estructurales empleadas en obra fueron las fibras metálicas 
Dramix® 65/35 (“65/35” es la denominación que otorga el fabricante a estas 
fibras por la relación entre “Proporción/Longitud” de este elemento – ver 




PRESENTACIÓN DE FIBRAS METÁLICAS 
(Fuente: Ficha técnica Dramix® - Bekaert) 
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Estas fibras son fabricadas a partir de acero trefilado en frío y extremos 
deformados para garantizar el anclaje al concreto. Su presentación de fábrica 
es en pequeños grupos de fibras encoladas (pegadas) entre sí, que 
posteriormente son adicionadas durante la preparación de la mezcla. El 
adecuado batido en la preparación de la mezcla, garantiza la separación de 
cada fibra de su colada original y la correcta distribución de las mismas. 
 
Una inadecuada elección de la característica geométrica de la fibra a utilizar, 
y una inadecuada dosificación, puede dificultar el proceso de vaciado de la 
mezcla. Se recomienda que la longitud de la fibra no supere el 60% el 
diámetro de la tubería de bombeo de concreto y controlar la cantidad de fibras 
necesarias a utilizar, ya que en exceso, disminuye la trabajabilidad de la 
mezcla. 
 
Es común que en el diseño de concreto lanzado se utilice como máximo 




LONGITUD RECOMENDADA PARA LA FIBRA 
(Fuente: “Shotcrete: Vía Seca, Vía Húmeda - Control de Calidad” – Luciano 
López_BASF Construction) 
 
- INSPECCIÓN DE MATERIAL Y ALMACENAMIENTO:  
 
Las fibras metálicas mencionados permanecían almacenados en los 
recipientes provenientes de fábrica (bolsas de papel con contenido de 20 
kg. de fibra).  
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Mantener las bolsas en un lugar seco y protegido de la humedad, así 
mismo se las protegía de sustancias contaminantes que alteraran la buena 
adherencia al concreto. 
 
Su uso fue programado, cuidando de utilizar el material en el mismo orden 
cronológico de su llegada a obra. 
 
- ENSAYOS AL MATERIAL:  
 
El certificado de calidad normalmente fue emitido por el fabricante de la 
fibra metálica y por cada lote entregado. 
 




Previo al inicio del lanzado se debe asegurar el correcto funcionamiento de los 
distintos servicios que complementan el buen desempeño de los equipos y por 
ende de la actividad, tales como: 
 
- Servicios eléctricos. 
- Servicios de agua. 
- Iluminación. 
- Ventilación. 
- Presión de aire comprimido. 
 
CONTROL DE ESPESOR DE CAPA LANZADA: 
 
El control del espesor colocado se realizaba mediante la instalación de pines o 
calibradores metálicos, los cuales tienen la longitud según la medida de espesor 
de shotcrete requerido, y se fijaban, previo al lanzado, al estrato rocoso 
mediante una mezcla de yeso+cemento, ubicados cada uno o dos metros uno de 
otro. 
 
Estos calibradores servían de guía para el operador del equipo de lanzado, ya 
que al cubrirlos totalmente de shotcrete, se garantiza el espesor mínimo 
requerido y al mismo tiempo evitar espesores mayores al requerido. 
 
Si bien ésta práctica es artesanal, permite aproximarse a obtener un espesor 
uniforme, el cual posteriormente sería verificado en el control de medición de 
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CALIBRADOR O PIN METÁLICO 
(Fuente: Propia) 
 
3.2.3.2.4. Control de la mezcla fresca: 
 
Se controla la elaboración del concreto en la planta industrial presente en obra.  
 
Antes de despachar la mezcla recién preparada, se realiza una inspección visual 
de la misma, y se mide su asentamiento y temperatura a través de la toma de 
una muestra del camión transportador (mixer). Una vez dado el visto bueno 
para la salida de planta, el mixer se traslada al punto de lanzado con una guía 
de despacho de la mezcla, donde se indica: 
 
- Lugar de envío de la mezcla. 
- Fecha y Hora de salida de planta. 
- Slump y temperatura de la mezcla tomados en planta. 
- Código de camión. 
- Volumen de mezcla. 
- Código de diseño de mezcla. 
- Cantidad de agua y aditivo plastificante retenido. 
 
Ya en el lugar de lanzado se recepciona la mezcla para su control antes del 
lanzado. Se utiliza una carretilla (recipiente no absorbente y humedecido) 
donde se deposita una nueva porción representativa de mezcla tomada como 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA   





“Control de Calidad del Revestimiento en la obra del Pique de Presión - Central Hidroeléctrica Cerro del Águila 525 
MW, Río Mantaro - Departamento de Huancavelica” 







GUÍA DE DESPACHO DE MEZCLA 
(Fuente: Propia) 
 
CONTROL DE ASENTAMIENTO (SLUMP): 
 
Este ensayo se realizó según lo indicado en la norma ASTM C 143. También 
es conocido como ensayo de revenimiento, el cual nos permite conocer la 
consistencia de la mezcla preparada a través de la medida del asentamiento 
vertical que ésta presenta al ser ensayada usando el cono de Abrams.  
 
El asentamiento indicado en el diseño de la mezcla empleada estuvo entre el 
rango de 7 a 10 pulgadas. Este ensayo se realizaba rutinariamente por cada 
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CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE Y DE LA MEZCLA: 
 
Este ensayo se realizó según lo indicado en la norma ASTM C 1064. La 
temperatura fue medida con un termómetro debidamente calibrado. El control 
de este parámetro resulta de mucha importancia, puesto causa efectos directos 
sobre la demanda de agua de la mezcla y el tiempo de fraguado. 
 
La temperatura máxima permitida en obra fue de 32°C.    
                                                                                                                                   
 
GRÁFICO 102 
EFECTOS DE LA TEMPERATURA ELEVADA EN LA MEZCLA 




MEDIDA DE LA TEMPERATURA DE LA MEZCLA 
(Fuente: Propia) 
 
PESO UNITARIO Y RENDIMIENTO: 
 
Este ensayo se realizó según lo indicado en la norma ASTM C 138. 
 
Permite conocer la densidad o peso unitario de la mezcla preparada, y a partir 
de este dato el rendimiento relativo de la mezcla en comparación con su 
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densidad teórica de diseño. Al obtener esta información, se permite conocer si 




ENSAYO DE PESO UNITARIO DE LA MEZCLA 
(Fuente: Propia) 
 
CONTENIDO DE AIRE: 
 
Este ensayo se realizó según lo indicado en la norma ASTM C 231 (Método de 
presión). 
 
Permite conocer el porcentaje de vacíos en la mezcla, a través de aplicación de 
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MUESTREO DE PANELES DE CONCRETO LANZADO PARA 
ENSAYO A COMPRESIÓN: 
 
Estos paneles fueron muestreados durante las operaciones de sostenimiento con 
shotcrete en el túnel.  
 
Los paneles cumplieron lo indicado en la norma ASTM C 1140; se utilizaron 
moldes metálicos de 61cm x 61cm de lado x 15cm de profundidad, a los cuales 
se les lanzaba concreto hasta ser llenados y luego proceder a su curado con 
agua. Posteriormente, de estos moldes de shotcrete, se procedía a extraer los 
núcleos de concreto lanzado en su estado endurecido (según ASTM C 42) para 
ser ensayados a compresión.  
 
La frecuencia de este muestreo estuvo indicada en el PCQ de Concreto 
Lanzado (Ver Gráfico 081): 01 panel de muestra cada 500 m2 de concreto 




MUESTREO DE PANELES PARA ENSAYO A COMPRESIÓN 
(Fuente: Propia) 
 
MUESTREO DE PANELES DE CONCRETO LANZADO PARA 
ENSAYO DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA: 
 
Estos paneles también fueron muestreados durante las de sostenimiento con 
shotcrete en el túnel. Los paneles cumplieron lo indicado en la norma ASTM C 
1140; se utilizaron moldes metálicos de 100cm x 100cm de lado x 10cm de 
profundidad, a los cuales se les lanzaba concreto hasta ser llenados, estas 
muestras a diferencia de las muestras para ensayo a compresión, necesitan ser 
enrazadas para obtener una superficie lisa y proceder a su curado con agua. 
Posteriormente, se procedía a cortar la muestra endurecida para ser ensayada 
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La frecuencia de este muestreo estuvo indicada en el PCQ de Concreto 
Lanzado (Ver Gráfico 081): 03 paneles de muestra cada 5000 m2 de concreto 




MUESTREO DE PANELES PARA ENSAYO DE ABSORCIÓN DE 
ENERGÍA 




TIEMPO DE FRAGUADO DE LA MEZCLA: 
 
Este ensayo se realizó según lo indicado en la norma ASTM C 403, esto nos 
permite conocer la adaptabilidad de la mezcla para adherirse al sustrato y 
endurecer rápidamente con la incorporación del acelerante de fragua. 
 
Los valores establecidos como parámetros de comparación para los tiempos de 
inicio y tiempo final del fraguado son estudiados en el laboratorio, verificando 
la compatibilidad del cemento, agregados y aditivo acelerante escogido. 
 
Ya en la estructura, se realizó este ensayo durante las operaciones de lanzado 
del concreto, usando como superficie de prueba los moldes muestreados o la 
superficie rocosa a la que se le aplica el shotcrete. 
 
El instrumento de medición empleado para este control es conocido como 
Penetrómetro, el cual es una aguja estandarizada y que cuenta con una escala 
de valores de resistencia a la penetración (comúnmente en libras/pulg2), el 
valor indicado es válido cuando la aguja penetre a la mezcla por lo menos una 
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Izquierda: PENETRÓMETRO DE BOLSILLO / Derecha: 
PENETRÓMETRO CON AGUJAS REMOVIBLES 
(Fuente: Propia) 
 
Según las especificaciones técnicas se establecieron los siguientes valores de 
tiempo de fragua y resistencia a la penetración para el shotcrete: 
 
- Tiempo de fraguado inicial:  
3 minutos (± 100%, es decir de 0 a 6 minutos). 
- Resistencia a la penetración para fraguado inicial: 
500 psi (3.5 Mpa). 
 
- Tiempo de fraguado final:  
12 minutos (± 50%, es decir de 6 a 18 minutos). 
- Resistencia a la penetración para fraguado final: 
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3.2.3.2.5. Control en la aplicación: 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ROCOSA: 
 
Antes de dar inicio al lanzado de la mezcla, se aseguraba que la superficie a ser 
sostenida, se encontrase libre de agentes que afecten la adecuada adherencia 
del shotcrete, generalmente presencia de polvo, fragmentos sueltos de roca y 
filtraciones de agua subterránea. 
 
En el caso de la presencia de partículas de polvo, pequeñas piedras sueltas u 
otros contaminantes, se aplicaba una combinación de chorro de agua y aire a 
presión, utilizando el mismo equipo de proyección. 
 
La presión del chorro de agua+aire recomendada en obra fue no inferior a 4-5 





LAVADO DE SUPERFICIE PREVIO AL LANZADO 
(Fuente: Propia) 
 
- Para el caso de presencia de agua subterránea, se realizaron taladros de 
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LANZADO DE LA MEZCLA: 
 
Si se realiza un exhaustivo control de los materiales y del diseño, pero la 
aplicación es deficiente, se va a obtener un producto defectuoso. 
 
Es así que en esta etapa, para que la calidad del shotcrete y el correcto 
desempeño del mismo en la estructura sea el adecuado, se vuelve vital la 
educada técnica empleada por el operador y los adecuados y pertinentes 
controles durante la aplicación. 
 
Una vez que el operador se ubicaba en su posición de lanzado se procederá a 
controlar los siguientes parámetros: 
 
REBOTE 
El rebote, es el resto de shotcrete que no se adhiere a la superficie durante el 




CONCEPTO DE REBOTE EN EL SHOTCRETE 
(Fuente: Guía Chilena del hormigón proyectado 2a edición – ICH) 
 
Este factor está ligado por la presencia de factores como: 
 
- Habilidad del operador. 
- La consistencia de la mezcla. 
- El ángulo de aplicación. 
- Posición del lanzado. 
- La distancia de lanzado. 
- Presión de aire en el lanzado. 
 
Es importante controlar estas variables para reducir el rebote y el desperdicio 
que este ocasiona, ya que genera mayores costos y retrasos. 
  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA   





“Control de Calidad del Revestimiento en la obra del Pique de Presión - Central Hidroeléctrica Cerro del Águila 525 
MW, Río Mantaro - Departamento de Huancavelica” 







FACTORES INFLUYENTES EN EL REBOTE Y EN LA CALIDAD DEL 
SHOTCRETE 
(Fuente: “Reducir el rebote de shotcrete: claves y consejos” –  Putzmeister 
Underground) 
 




TESTIGOS EXTRAIDOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL 
SHOTCRETE 
(Fuente: “Programa de certificación para técnicos Gunitadores” – EFNARC) 
 
El testigo de la izquierda, refleja una deficiente aplicación del shotcrete, se 
puede deducir que es producto de varios factores que suman a obtener un tipo 
de muestra como la que se visualiza: deficiente compactación, inadecuada 
distribución del aditivo acelerante, ángulo y distancia de lanzado incorrecta, 
etc.  
 
El testigo de la derecha, refleja la adecuada ejecución y control de la operación 
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ÁNGULO DE APLICACIÓN 
Se debe garantizar como regla general, que la boquilla de lanzado esté lo más 
perpendicular posible con respecto a la superficie a recubrir. Esto disminuye 




INFLUENCIA DEL ÁNGULO DE APLICACIÓN 
(Fuente: Guía Chilena del hormigón proyectado 2a edición – ICH) 
 
 
DISTANCIA DE LANZADO 
Se controló la distancia de lanzado para minimizar el rebote y garantizar la 
correcta compactación de la mezcla. 
La distancia recomendada fue de 1.00 a 2.00 metros. A distancias menores y 




DISTANCIA DE LANZADO  
(Izquierda: Distancia de lanzado inadecuada > 2 mt / Derecha: Distancia de 
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MANIPULACIÓN DE LA BOQUILLA 
El ángulo y distancia adecuada en el lanzado debe ir acompañado de 
movimientos circulares de la boquilla, y además se debe realizar desde la parte 
inferior hacia la parte más alta de la superficie a sostener, esto permite obtener 




MOVIMIENTO CIRCULAR DE LA BOQUILLA INDICADO PARA EL 
LANZADO 
(Fuente: Norma técnica ACI 506R_05) 
 
PORCENTAJE DE ADITIVO ACELERANTE 
El porcentaje de aditivo acelerante indicado en obra fue entre 6 a 10% del peso 
del cemento (hoja técnica de aditivo acelerante Sigunit® L60 AF), este 
porcentaje se programa en el equipo de lanzado, el cual cuenta con una bomba 
de aditivo que regula la proporción indicada durante la labor. 
 
PRESIÓN DE AIRE DURANTE EL LANZADO 
La presión de aire durante el lanzado de la mezcla es de suma importancia para 
que el shotcrete quede bien compactado y  adherido a la roca. Una elevada 
presión de lanzado genera mayor rebote, y una baja presión de lanzado 
ocasiona que las capas de concreto queden mal compactadas. La presión 




PRESIÓN DE LANZADO DE LA MEZCLA DURANTE EL 
SOSTENIMIENTO DEL PIQUE 
 (Fuente: Propia)  
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3.2.3.2.6. Control de la mezcla endurecida: 
 




Se sabe que el curado adecuado de la mezcla colocada permite la hidratación 
del cemento (formación del “gel”), dicha reacción brinda al concreto la 
durabilidad, resistencia requerida, así como la reducción de la fisuración. El 
mantener húmeda la superficie del shotcrete reducirá esta pérdida de humedad 
y secado, garantizando el adecuado progreso del concreto. 
 
En las condiciones de la obra, se estableció la siguiente frecuencia y forma de 
curado del shotcrete:  
 
- Humedecido durante mínimo 03 días y en intervalos de tiempo no menor a 04 
horas. Esta frecuencia variaba si la zona donde se aplicó el concreto 
presentaba humedad natural. 
 
- La forma de curado, fue a través de aspersión o chorro de agua manual. La 




CURADO DEL SHOTCRETE CON CHORRO DE AGUA 
(Fuente: Propia) 
 
MEDICIÓN DE ESPESOR DE SHOTCRETE: 
 
En la etapa previa al lanzado se colocaron calibradores o pines metálicos con la 
medida del espesor de shotcrete requerido, ese control primario, es una forma 
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Ahora para corroborar que se ha cumplido o no con el espesor indicado en las 
especificaciones y planos vigentes, en todos los túneles se procedió a realizar la 
medición del espesor de shotcrete (profundidad), a través de taladros 
perforados y distribuidos en forma helicoidal con un punto de medición cada 








Para el caso del Pique de presión, se llegó a un acuerdo con el cliente para que 
no sea necesario realizar esta actividad de medición, pues después del 
sostenimiento con shocrete (el cual se colocó de manera preventiva para 
garantizar la parte operacional del sostenimiento), vendría un revestimiento con 
concreto armado que sería la superficie final y definitiva. 
 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: 
 
La resistencia a la compresión se realizaba a través de la rotura de testigos 
cilíndricos (conforme a la norma ASTM C 39); con la diferencia del concreto 
convencional, en donde se utilizan probetas, los testigos ensayados fueron 
núcleos diamantinos extraídos de los paneles muestreados en la etapa de 
lanzado de la mezcla. 
La norma de referencia para el tratamiento de los núcleos de concreto extraídos 
fue la norma ASTM C 42*. Los especímenes obtenidos fueron corregidos en su 
relación Longitud/Diámetro (cuando L/D es menor o igual a 1.75), 
multiplicando esta relación por el factor de corrección de resistencia indicado 
en la norma en mención. 
 
 ASTM C 42 - 7.2 Longitud – Preferentemente, la longitud del espécimen encabezado o perfilado debe 
ser de entre 1.9 y 2.1 veces el diámetro. Si la relación longitud - diámetro (L/D) del núcleo excede de 2.1, 
se debe reducir el longitud del núcleo de manera que la relación del especimen encabezado o perfilado se 
encuentre entre 1.9 y 2.1. Los núcleos con relaciones longitud- diámetro menores a 1.75 requieren que se 
corrija la resistencia a la compresión obtenida (véase 7.9.1). No se requiere de un factor de corrección 
para una L/D mayor de 1.75. Un núcleo con una longitud máxima de menos del 95% de su diámetro 
previo al encabezado o con una longitud menor a su diámetro posterior al encabezado o esmerilado no 
debe ser ensayado. 
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FACTOR DE CORRECCIÓN PARA CADA RELACIÓN L/D 
(Fuente: Norma técnica ASTM C 42) 
 
En obra, conforme a las especificaciones técnicas, la resistencia a la 
compresión del shotcrete, obtenida de los núcleos extraídos, tuvo los siguientes 
requisitos mínimos de resistencia a estas edades: 
 
- 3 MPa (~  30 kg/cm2) a las 8 horas. 
- 12 MPa (~120 kg/cm2) a los 3 días. 
- 20 MPa (~200 kg/cm2) a los 28 días. 
 
Según lo indicado en las especificaciones técnicas y norma ASTM C 318, se 
obtenían 03 núcleos para cada edad, y se aceptaban los resultados si:  
 
- El promedio de los 03 núcleos era por lo menos el 85% del f’c especificado 
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ENSAYO A LA COMPRESIÓN DE LOS NÚCLEOS EXTRAIDOS 




CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA: 
 
La tenacidad de un material se describe como la capacidad que presenta para 
absorber una fuerza que le produce una deformación, antes de alcanzar la 
rotura. Esta propiedad del shotcrete, se aumenta significativamente gracias al 
uso de las fibras estructurales. 
 
La norma de referencia utilizada para la realizar este esnayo, fue la 
Especificación Europea para Hormigón Proyectado - EFNARC (European 
Federation of National Associations Representing for Concrete). 
 
En obra se gestionó la realización de los ensayos en laboratorios externos, ya 
que no se contaba con el equipo y software requerido para realizar dicha 
prueba. 
 
Lo que se realizó en obra, fue la toma de las muestras de mezcla lanzada con el 
equipo de proyección en los paneles metálicos de 100cm x 100cm de lado por 
x 10cm de profundidad. Luego de ser curado con chorro de agua en el punto de 
muestreo por lo menos durante 18 horas, se trasladaba al laboratorio para ser 
curado por inmersión en las pozas de agua. El curado continuaba hasta que la 
edad del concreto lanzado cumpla los 28 días, para ser cortado mediante sierra 
a las dimensiones requeridas por la especificación (60cm x 60 cm de lado x 
10cm de profundidad). Para su transporte al laboratorio donde se realizaron los 
ensayos, los paneles aserrados se forraban con abundante tela, de tal manera de 
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CURADO DE PANELES DE SHOTCRETE PARA ENSAYO DE 
ABSORCIÓN DE ENERGÍA 
(Izquierda: Curado de paneles muestreados con chorro de agua / Derecha: 





CORTE Y MEDICIÓN DE PANELES DE SHOTCRETE PARA 
ENSAYO DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA 
(Fuente: Propia) 
 
Para el ensayo, la especificación europea indica algunos requerimientos 





REQUERIMIENTOS DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA 
(Fuente: Norma EFNARC 1996) 
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En base a estos requerimientos, en obra, el proyectista estableció que la 
capacidad de absorción de energía exigida debía ser como mínimo de 650 
Joules (J), para una deflexión de 25mm. El ensayo estaría conforme, cuando se 
obtuvo un mínimo de 02 pruebas exitosas (02 de las 03 muestras preparadas). 
 
El ensayo, consiste en aplicar una carga puntual a través de una rótula en el 
centro del panel de prueba, el panel recibe esta carga apoyado a lo largo de su 
perímetro (04 bordes) en una plataforma metálica. La carga es aplicada hasta 
lograr una deformación de 25mm en el centro del mismo. A través de este 
ensayo (carga puntual con posterior flexión del panel), se simula el 




DIAGRAMA DE LA CARGA APLICADA AL PANEL DE PRUEBA 
(Fuente: Norma EFNARC 1996) 
 
El equipo usado para este ensayo es una prensa hidráulica; los datos de presión 





EJECUCIÓN DE ENSAYO DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA 
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ESTADO DEL PANEL DESPUES DEL ENSAYO DE ABSORCIÓN DE 
ENERGÍA 
(Izquierda: PANEL AGRIETADO / Derecha: MEDICIÓN 
REFERENCIAL DE LAS GRIETAS GENERADAS) 
(Fuente: Propia) 
 
Según lo indicado por la EUROPEAN SPECIFICATION for SPRAYED 
CONCRETE (EFNARC 1996):  
 
- El aumento de carga gradual genera una curva denominada Carga – 
Deformación, que es registrada en orden de 1.50 mm por minuto. A partir de 
esta gráfica, la computadora obtiene por integración una nueva gráfica 




GRÁFICAS OBTENIDAS EN EL ENSAYO DE ABSORCIÓN DE 
ENERGÍA 
(Fuente: Método de ensayo según norma EN 14488-5) 
 
- La gráfica de la izquierda, muestra un pico de falla del concreto, donde a su 
vez inicia el trabajo de la fibra estructural, comportándose como el elemento 
que permite la permanencia de la estabilidad (no colapso) del sostenimiento, y 
a través de ellas se transmite la carga residual absorbida. Este pico representa el 
inicio de la integral de la curva (gráfica de la derecha) y el inicio de la cantidad 
de energía absorbida por las fibras metálicas adicionadas a la mezcla 
(capacidad de soportar cargas en estado de fisuración y/o agrietamiento). 
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- Para obtener resultados confiables en este ensayo, es muy importante que la 
superficie de apoyo del panel y la superficie del mismo esté totalmente plana; 
una muestra que no sea plana se deformará de forma impredecible, con 
múltiples picos de carga, ya que la distribución de esfuerzos alrededor de la 








De la etapa de Sostenimiento con Shotcrete realizado en el Pique de Presión, 
puedo comentar el siguiente punto relevante: 
 
- El método empleado en obra (shotcrete vía humeda, utilizando una máquina 
semi-automatizada), sin la correcta ejecución, no favorece el adecuado 
desempeño del sostenimiento colocado, ya que en gran parte, el éxito de la 
operación depende del operario del equipo proyector. Sin una adecuada 
técnica, sin la suficiente experiencia, sin empatía por la labor y sin adecuado 
control, todo el trabajo que viene detrás, no sirve. 
 
- Considero importante antes de invertir tiempo y dinero en capacitaciones, 
tener un filtro de parte del área de Control de Calidad, sobre el personal 
operativo que se contrata (casi siempre se tiene referencia del personal 
postulante). Así se ahorraría en plazos y costo, y se evitaría los no deseados 
re-trabajos, que lo que hacen, es debilitar la imagen de la empresa 
constructora. Estoy seguro, que implementar este filtro previo, traería 
muchos beneficios para la ejecución de las actividades de sostenimiento con 
shotcrete, y en general. 
OFICINA TÉCNICA TOPOGRAFÍA PRODUCCIÓN LABORATORIO CALIDAD
Lavado de superficie - - Ejecución. - Verificación Geología / QC.
Control de Concreto Fresco -
Reporte de Actividad 
Topográfica (área o 
longitud con 
shotcrete).




etc., según lo 
establecido en el PCQ.
Verificación de los registros de 
Topografía, seguimiento a los 
ensayos de Laboratorio, según lo 
establecido en el PCQ y control de 
uso de formatos vigentes.
Control de Concreto Endurecido - - -
Compresión, Absorción 
de energía, etc., según 
lo establecido en el 
PCQ.
Verificación de realización de 
ensayos de Laboratorio según 
según lo establecido en el PCQ y 
control de uso de formatos 
vigentes.
- Apoyo con personal y 
equipos.
- Ejecución (Medición).
- Elaborar (Apertura) el 
registro de verificación de 
espesores de shotcrete.
- Liberación (cierre) del registro de 














Medición (si es el 




Inspeccion del almacenamiento, 







Verificación de colocación de 
calibradores o control topográfico.
Liberación (cierre) del registro de 
Aplicación de Shotcrete.
Verificación.






Componentes de la mezcla: 
Almacenamiento en el 
Frente de trabajo.
Ejecución.
Elaborar (Apertura) el 
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3.2.3.3. Control del Sostenimiento con Pernos:  
 
Este control abarca desde la inspección de los materiales, la preparación del 
sustrato, la instalación de este tipo de sostenimiento y el ensayo a los pernos 
instalados. 
 
3.2.3.3.1. Plan de Control de Calidad – Sostenimiento con Pernos:  
 






PLAN DE CONTROL DE CALIDAD – SOSTENIMIENTO CON PERNOS 
(Fuente: Procedimiento GE-AGM-3P-01010101-MPR-016-R6 – Sostenimiento 
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3.2.3.3.2. Control de materiales: 
 
Se basa en la inspección rutinaria de los materiales componentes del 
sostenimiento con pernos: Perno Helicoidal y Resina. 
 
Su adecuada identificación, almacenamiento y control del tiempo de vida útil 
(para el caso de los cartuchos de resina), permitieron que los materiales usados 




Cada vez que un lote de pernos y sus accesorios (platina y tuerca) ingresaban a 
obra, éstos fueron controlados en la recepción del almacén. El área de Calidad 
solicitaba a almacén, el Certificado de Calidad y la Hoja Técnica respectiva 
para ser archivadas (Ver HT de Perno estabilizador Prodimin en Anexo 07). 
 
Se verifica el tipo de perno recepcionado, la longitud, el diámetro  y la cantidad 




VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES DEL PERNO HELICOIDAL 
(Fuente: Propia) 
 
El almacenamiento de los pernos, tanto de los que quedan en custodia dentro 
del almacén general y de los que llegan a un determinado frente de trabajo 
dentro de la obra, deben tener condiciones adecuadas de acopio, las cuales 
menciono a continuación: 
 
- Aislados del contacto directo con el suelo, humedad o agua. 
- De preferencia, cubiertos con lona u otro material que los proteja de 
inesperadas precipitaciones pluviales. 
- Todo perno para poder ser instalado, deberá estar libre de corrosión, sin 
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ALMACENAMIENTO DE PERNOS HELICOIDALES 
IZQUIERDA: Inadecuado almacenamiento de pernos helicoidales / 





De igual manera que en la recepción de otros materiales, se realizó el control 
de ingreso de cada lote de resinas (de fraguado rápido y fraguado lento), el 
personal de almacén se hacía cargo de la recepción y entrega al departamento 
de Calidad de la Hoja Técnica y del Certificado de Calidad del producto (Ver 
HT de Resina Ground Lock – Castem en Anexo 07). 
 
Los cartuchos de resina, llegaban a obra embalados en cajas, especificando el 
contenido, el tipo de fragua, las dimensiones de cartuchos, la cantidad de 
cartuchos, y  la fecha de fabricación y  vencimiento. El almacenamiento de 
estas cajas fue según lo indicado por el fabricante: 
 
- Ubicados en un lugar fresco y ventilado. 
- No expuesto a la luz directa del sol u otra forma de calor. 
- Almacenados a temperaturas no mayores de 20 °C. Para esto se 
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ALMACENAMIENTO DE RESINAS 
IZQUIERDA: Cajas contenedoras de los cartuchos de resina / DERECHA: 




3.2.3.3.3. Control en la instalación: 
 





En la etapa de perforación se debe controlar la ubicación precisa de los taladros 
y su ejecución, cuidando la profundidad y diámetro correcto. Los taladros 
deben ser perforados lo más perpendicular posible al estrato o según otra 
condición distinta indicada durante la evaluación geotécnica.  
 
Los taladros deben quedar limpios, lavados con agua y aire a presión; esto para 
minimizar los posibles atascos de los pernos durante su instalación, 
especialmente cuando el tipo de roca no es muy consistente. 
 
En nuestro caso al usar pernos de 4.00 m de longitud y con la necesidad de 
dejar el perno expuesto unos 10 centímetros fuera del taladro, la profundidad 
requerida del taladro fue de 3.90 m. La longitud expuesta indicada permite 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA   





“Control de Calidad del Revestimiento en la obra del Pique de Presión - Central Hidroeléctrica Cerro del Águila 525 
MW, Río Mantaro - Departamento de Huancavelica” 











Puedo mencionar algunos errores comunes a evitar, para tener éxito en las 
perforaciones realizadas:  
 
- El diámetro del taladro recomendado debe ser igual al diámetro del perno 
helicoidal + 10mm, para garantizar la adecuada distribución y fraguado de 
la resina dentro del taladro. Un diámetro mayor o excesivo aumenta el 
tiempo de fragua de la resina y reduce su resistencia final. 
 
- Cuando la longitud del taladro es mayor a lo requerido, se corre el riesgo 
que los cartuchos de resina de la parte final del taladro (fondo) no sean bien 
mezclados. 
 
- Cuando la longitud del taladro es menor a lo solicitada, no se estaría 
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COLOCACIÓN DE RESINA: 
 
Teniendo el taladro listo, se procede a colocar los cartuchos de resina en la 
cantidad prevista con ayuda de un atacador de madera, evitando romper el 
cartucho antes de tiempo.  
 
Las dimensiones del cartucho de resina empleado son: 
 
Longitud = 305 mm (30.5 cm). 
Diámetro = 32 mm (3.20 cm). 
 
Para la profundidad de taladro requerido de 3.90 m. (390 cm), se necesitaron de 







COLOCACIÓN DE CARTUCHOS DE RESINA  




COLOCACIÓN DE PERNO: 
 
Al tener los taladros llenos con los cartuchos de resina, se procede a instalar los 
pernos con ayuda del equipo de perforación (perforadora jackleg), empujando 
y rotando el perno hasta el fondo del taladro, de manera de poder garantizar el 
adecuado batido y mezcla de los componentes de la resina. La instalación del 
perno culmina, con la colocación de la platina y ajuste de la tuerca. 
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INSTALACIÓN FINAL DE PERNO HELICOIDAL 
(Izquierda: Perno en proceso de instalación / Derecha: Ajuste de tuerca) 
(Fuente: Propia) 
 
3.2.3.3.4. Ensayo – Pull Out Test a Pernos de Sostenimiento: 
 
Este ensayo se realiza en una muestra de pernos instalados como parte del 
sostenimiento del túnel u obra subterránea. Al ejecutar esta prueba, se obtiene 
02 tipos de resultados: 
 
- Cuantitativos: Para conocer la capacidad última de trabajo y la elongación 
permisible. 
 
- Cualitativos: Para verificar el comportamiento del sistema de fijación 
empleado y su interacción con el tipo de estrato atravesado. 
 
La norma aplicable a esta prueba es la ASTM D 4435. 
 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS EMPLEADAS:  
 
El equipo completo utilizado estuvo conformado de las siguientes partes y 
herramientas complementarias: 
 
- Gata o Pistón hidráulico hueco. 
- Base para pistón. 
- Tirante o extensor con tuerca de ajuste. 
- Bomba hidráulica con manguera y manómetro. 
- Cuñas metálicas para nivelar superficie y base para pistón. 
- Juego de llaves para ajuste y comba. 
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ESQUEMA DEL EQUIPO DE TENSADO 
(Fuente: Catálogo de Productos para Minería y Túneles – DSI) 
 
 
Componentes a ser ensamblados 
 
Pistón hidráulico hueco y base 
 
Tirante o extensor con tuerca de ajuste 
 
 
Bomba hidráulica con manómetro 
y manguera 
GRÁFICO 138 
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RESUMEN DEL MÉTODO: 
 
El perno helicoidal instalado en el túnel, se estira hidráulicamente a través de 
aplicación de cargas continuas, al mismo tiempo se mide el desplazamiento 
gradual ocasionado al tensarlo. Estas cargas y desplazamientos controlados nos 
permiten generar una gráfica del comportamiento del sistema de fijación 
empleado (en este caso el sistema perno – resina), y verificar si se permite el 
correcto desempeño del perno dentro del macizo rocoso, ya que estos pernos 
mejoran la capacidad portante de la roca a la que sostienen. 
 
Las cargas aplicadas se calcularon según lo indicado en la norma ASTM D 
4435: 25, 50 y 75% de la carga de rotura estimada del perno.
11 
 
De manera ilustrativa, se muestra a continuación, las cargas graduales 
establecidas para el ensayo de este tipo de pernos instalados en obra (Perno de 




CÁLCULO DE CARGAS APLICADAS EN EL TENSADO DE PERNOS 
(Fuente: Propia) 
 
La elongación máxima permisible para el ensayo fue de 12.50mm o 1/2 
pulgada, según la norma ASTM D 4435.
12 
 
La cantidad de ensayos a ejecutar, lo estipula el contrato o especificación 




. Item 7.4.2 de la Norma ASTM D 4435, 2008.  
12
. Item 7.4.7 de la Norma ASTM D 4435, 2008. 
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1. Colocación del tirante en el perno. 2. Instalación del pistón y bomba 
hidráulica. 
 
3. Equipo instalado y aplicación de 
carga. 
 
4. Lectura de carga en manómetro. 
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5. Desplazamiento del pistón 
(elongación a medir). 
 
6. Medición del desplazamiento con 
pie de rey. 
GRÁFICO 141 





SOSTENIMIENTO CON PERNOS: Resumen de Actividades de Control 
(Fuente: Propia) 
 
3.2.3.4. Control del Sostenimiento con Cimbras:  
 
3.2.3.4.1. Plan de Control de Calidad – Sostenimiento con Cimbras: 
 
Se estableció el siguiente Plan de Control de Calidad (PCQ) para esta etapa de 
trabajo: 
 




Marcado: Reporte de 
Actividad Topográfica.
Ejecución. -
Control del cumplimiento de la indicación 
geológica y/o planos vigentes (ubicación de 
taladros, longitud, diámetro, cantidad, 
limpieza).
- Verificación y control de cada fase del 
proceso (instalación de resinas, batido del 
perno, instalación del perno, colocación de 
plancha metálica y tuerca).
- Liberación (cierre) del Registro de 
Sostenimiento con pernos.
Inspeccion del almacenamiento y 
verificación del material a utilizar, Reporte 






Almacenamiento en el Frente de 
trabajo.
-






Elaborar (Apertura) el Registro de 
Sostenimiento con pernos.
- -
Pull Out Test (Tensado de 
pernos)
-
Reporte de Actividad 
Topográfica (levantamiento 
de pernos ensayado).
Apoyo con personal y equipo. -
Instalación del perno -
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD – SOSTENIMIENTO CON 
CIMBRAS 
(Fuente: Procedimiento GE-AGM-3P-01010101-MPR-020-R5 – Sostenimiento 
con cimbras) 
 
3.2.3.4.2. Control de materiales: 
 
La inspección de los materiales componentes del sostenimiento con Cimbras 
comprendía la verificación de los perfiles metálicos (cimbra propiamente 
dicha), elementos de unión y fijación como los pernos y distanciadores, además 
de las planchas acanaladas. 
 
Cada vez que un lote de cimbras y sus accesorios ingresaban a obra, éstos 
fueron controlados en la recepción del almacén, el área de Calidad solicitaba a 
almacén, el Certificado de Calidad y la Hoja Técnica respectiva al lote en 
mención para ser archivado. 
 
Se verificaba el tipo de cimbra recepcionada, sus dimensiones y la cantidad 
despachada desde almacén hacia cada punto de la obra. 
 
El adecuado almacenamiento de las cimbras metálicas, tanto de los que quedan 
en custodia dentro del almacén general y de los que llegan a un determinado 
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- Aislados del contacto directo con el suelo, humedad o agua. 
- De preferencia, cubiertos con lona u otro material que los proteja de 
inesperadas precipitaciones pluviales. 
- Toda cimbra para poder ser instalada, deberá estar libre de corrosión, sin 
presencia de barro o grasa en su superficie. 
 
Su apropiada identificación y almacenamiento, permitieron que los materiales 




ALMACENAMIENTO DE CIMBRAS METÁLICAS 
IZQUIERDA: Inadecuado almacenamiento de cimbras metálicas / 
DERECHA: Adecuado almacenamiento de cimbras metálicas 
(Fuente: Propia) 
 




Gran parte del control en la instalación de cimbras metálicas es realizado con el 
soporte del área de topografía. Iniciando la actividad con la verificación 
topográfica de la sección excavada, para no tener interferencias con la roca al 




Con ayuda del puente grúa se cargan las partes que conforman la cimbra 
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UNIÓN DE ELEMENTOS: 
 
Para poder asentar de manera definitiva la cimbra, se verifica su nivelación 
horizontal y vertical, para así proceder a la unión de las partes en las que se 
divide la cimbra circular, a través de pernos roscados y tuercas, además de 
puntos de soldadura para la unión de los cáncamos de soporte y la cimbra. 
 
 
1. Nivelación de las partes de la 
cimbra circular. 
 
3. Verificación de niveles. 
 
2. Fijación de las partes de la 
cimbra circular. 
 
4. Cimbra circular instalada. 
GRÁFICO 145 
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Cada cimbra va unida una a otra a través de distanciadores. 
 
Se culmina la instalación con la colocación de las planchas acanaladas, que van 
ubicadas en el espacio entre cimbras. 
 
El vacío entre cimbras, planchas acanaladas y estrato rocoso, fue rellenado en 









SOSTENIMIENTO CON CIMBRAS: Resumen de Actividades de Control 
(Fuente: Propia) 
 












Liberación (cierre) del Registro de 
Sostenimiento con cimbras.
Verificación de los controles durante el 







Almacenamiento en el Frente de 
trabajo.
-
Inspeccion del almacenamiento y 
verificación del material a utilizar, Reporte 
de la Inspección en la Recepción (RIR).
Colocación y armado -
Alineamiento, trazo y 
replanteo: Reporte de 
Actividad Topográfica.
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3.2.4. Control de Calidad del Revestimiento de concreto armado: 
 
Este control del revestimiento abarca: 
 
- La inspección previa de los materiales permanentes. 
- La instalación del acero de refuerzo. 
- La inspección de la tarea de encofrado y desencofrado. 
- La preparación de la zona a ser revestida (previo al vaciado). 
- La preparación de la mezcla y su colocación (vaciado). 
- Los ensayos durante y post vaciado. 
 
3.2.4.1. Plan de Control de Calidad – Revestimiento: 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD – REVESTIMIENTO DEL PIQUE 
DE PRESIÓN 
(Fuente: Procedimiento GE-AGM-3P-01050102-MPR-131-R0 – Obras civiles 
del revestimiento del pique de presión) 
 
3.2.4.2. Acero de Refuerzo: 
 
3.2.4.2.1. Control del material: 
 
Las piezas de acero se pueden presentar en dos formas de despacho a obra: 
 
- En algunos casos el acero llega habilitado o preparado desde fábrica en las 
formas y tamaños requeridos según planos, para ser ensambladas en el 
proyecto. 
- En otras ocasiones, llegaban a la obra las barras enteras de 9.00 m. de 
longitud, para que las piezas requeridas sean habilitadas en el taller de acero.  
 
Cualquiera que fuese el caso, se realiza el control y seguimiento de las 
cantidades despachadas para el armado de las estructuras requeridas.  
 
El acero despachado al punto de trabajo debe ser rotulado e  indicar lo 
siguiente:  
 
- Estructura a la que pertenecía. 
- Diámetro de la barra. 
- Las medidas de la pieza habilitada. 
- Número o nombre de la pieza y la cantidad despachada. 
 
Este etiquetado, permite al personal operativo involucrado, identificar 
fácilmente las piezas de acero a unir. 
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El almacenamiento de estas barras corrugadas, debe cumplir unos 
requerimientos mínimos:  
 
- Aislados del contacto directo con el suelo, humedad o agua. 
- De preferencia, cubiertos con lona u otro material que los proteja de 
inesperadas precipitaciones pluviales. 
- Toda barra corrugada, deberá estar libre de corrosión que afecte o reduzca 
su sección. 
- Sin presencia de barro o grasa en su superficie. 
 




Antes de dar inicio al armado del acero de refuerzo, el personal del área de 
topografía, realiza el replanteo topográfico de la estructura (trazo del área de 
trabajo, trazo de ejes y cotas, etc.). 
 
ARMADO DE ACERO DE REFUERZO: 
  
Solo el acero de refuerzo del tramo inferior del revestimiento (transición donde 
se une la tubería forzada con el revestimiento de concreto armado) fue 
ensamblado en el sitio. El resto del acero de refuerzo, se pre armaba fuera del 
pique en 04 segmentos (peso de 4 toneladas por segmento), que fueron 
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DETALLE DE ACERO DE REFUERZO EN ZONA DE TRANSICIÓN 
(Fuente: Plano PE-LOM-5O-17050102-ARM-003-R0 – Revestimiento 
hormigón armado) 
 
El control del pre armado de los 04 segmentos mencionados se realizaba de 
forma rutinaria, se controló: 
 
- Las dimensiones de las piezas (longitud y diámetro). 
- La distribución o espaciamiento. 
- La  longitud de empalme o traslape.  
- La cantidad. 
- El estado del acero (limpieza, desgaste, doblez, etc.). 
 




VERIFICACIÓN DEL PRE ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO 
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TRANSPORTE DE SEGMENTOS PRE ARMADOS Y DESCENDIDOS 
HACIA EL INTERIOR DEL PIQUE 
(Fuente: Propia) 
 
Una vez posicionados los 04 segmentos dentro del pique de presión, se unían a 
través de las piezas de empalme horizontal, para así formar el anillo total 
requerido. Así mismo, la continuidad vertical del refuerzo de acero recién 
instalado, con el ya cubierto con concreto (malla inferior), se daba a través del 









ZONA DE UNIÓN O EMPALME VERTICAL Y HORIZONTAL DEL 
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RECUBRIMIENTO DEL ACERO: 
 
Culminado el armado del acero, se procedía a colocar los espaciadores o dados 
de concreto para garantizar el recubrimiento del acero requerido (15 cm.). 
Estos dados, debían tener una resistencia a la compresión igual o mayor a la del 
concreto de revestimiento. 
 
Como comentario personal puedo indicar que: 
 
Se debe tener especial cuidado en que el nudo del alambre utilizado para el 
amarre de las barras de acero (atortolado), se realice hacia dentro de la 
estructura y no dejarlo hacia afuera, ya que se disminuye el recubrimiento 
requerido para el acero de refuerzo. Esta condición comúnmente no es tomada 
en cuenta al momento de construir. Se debe tener más conciencia y cuidado, 
cuando se trata de una estructura hidráulica como fue el caso del Pique de 
Presión, la cual está sometida a desgaste de la superficie de concreto por causa 




DETALLE DE AMARRE DE ALAMBRE Y COLOCACIÓN DE DADOS 
DE CONCRETO PARA RECUBRIMIENTO 
(Fuente: Propia) 
 
COLOCACIÓN DE GUÍAS PARA POSTERIORES INYECCIONES: 
 
En los tramos donde se realizaría posteriormente las inyecciones de lechada de 
cemento, se instalaron tubos de PVC de 2” diámetro que servirían como guías 
para la perforación de taladros y consecuente inyección (distribuidos 
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Antes de culminar esta etapa de trabajo, como parte del control preventivo, se 
colocaron temporalmente tubos de pvc sobre las mechas de acero verticales 
que quedarían expuestas después del vaciado, y las cuales permitirían realizar 
el empalme con la malla superior; esto realizado, con la finalidad de proteger y 
reducir el efecto de la salpicadura de la mezcla que se vaciaría y que 
“ensuciaría” esta parte del acero de refuerzo. Se tuvo como finalidad, poder 
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Este encofrado, al no usar tirantes sujetados hacia la roca, fue diseñado para 
comportarse como un anillo a compresión, formado por 04 paneles que eran 
suspendidos y colocados en su posición final a través de un sistema de poleas 
dentro la plataforma intermedia del sistema trepante. Según el estudio técnico 
realizado por el proveedor del encofrado, se consideró que: 
 
- La altura de cada tanda vaciada sería de 4.00 m. (la presión del concreto 




3.2.4.3.1. Control en la instalación: 
 
VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA: 
El control topográfico y el uso adecuado de los demás elementos (paneles y 
accesorios) en esta etapa de trabajo, fue determinante para garantizar la 




CONTROL TOPOGRÁFICO PREVIO Y DURANTE LA 
INSTALACIÓN DEL ENCOFRADO 
(Fuente: Propia) 
 
COLOCACIÓN DE ENCOFRADO: 
El control en esta fase del proceso permite obtener una superficie uniforme del 
revestimiento, para ello se requiere: 
 
- La  limpieza rutinaria de los paneles del encofrado (sin residuos de concreto 
endurecido). 
- La aplicación de desmoldante de madera. 
- El reemplazo oportuno de los elementos deteriorados. 
- El adecuado ajuste y aseguramiento del encofrado. 
- El adecuado alineamiento, verticalidad y nivel de los paneles instalados. 
 
13
. Ulma Construction, “Estudio Técnico 
C.H. Cerro del Águila Consorcio Rio Mantaro Pique Ø8.00m”, 2015.  
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RECUBRIMIENTO DEL ACERO: 
Se culmina la etapa de encofrado con la revisión  del recubrimiento 
especificado e instalación de los conos de anclaje que quedarán embebidos en 
el concreto, y permiten la posterior instalación de los encajes abatibles. Este 










DETALLE DE CONO Y ENCAJE ABATIBLE / CONO INSTALADO 




En la obra, se estableció un requisito respecto al retiro de los paneles del 
encofrado: 
 
- Se podían retirar los paneles, cuando el concreto vaciado haya alcanzado 
una resistencia a la compresión mínima de 8 MPa (80 kg/cm
2
), ésta 





. Ulma Construction, “Estudio Técnico 
C.H. Cerro del Águila Consorcio Rio Mantaro Pique Ø8.00m”, 2015.  
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Según diseño de mezcla utilizado, se alcanzaba esta condición, pasadas las 12 




RESULTADOS A LA COMPRESIÓN DE TESTIGOS DE CONCRETO 
– DISEÑO DE MEZCLA 
(Fuente: Laboratorio Obra CH Cerro del Águila) 
 
Como comentario al control del desencofrado, puedo mencionar que cuando 
se presenta un condicionante como éste, se debe tener un estricto cuidado y 
comunicación fluida entre las partes involucradas en el proceso (Laboratorio, 
Calidad, Construcción), ya que el descuido o desinterés de aspectos relevantes 
como este al momento de construir, son peligros latentes que pueden tener 
como consecuencia productos no conformes críticos. 
 
 
1. Vista panorámica del trabajo de la etapa de encofrado. 
 
2. Encofrado culminado (vista desde 
canastilla). 
 
3. Inicio del desencofrado. 
GRÁFICO 160 
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3.2.4.4. Vaciado de concreto: 
 
Se resume las condiciones de trabajo en esta fase del revestimiento: 
 
- Una vez realizados los controles de la mezcla preparada por la planta de 
concreto instalada en obra (slump, temperatura), ésta fue transportada por mixer 
hacia el punto del vaciado. El tiempo transcurrido desde la salida de planta al 
pique de presión fue de 15 minutos en promedio. 
 
- El vaciado de la mezcla se realizó mediante el uso de una bomba de concreto y 
una línea de tuberías metálicas de 5” de diámetro. En el extremo final de este 
conducto metálico, se acopló una tubería flexible de 5” de diámetro y 10m de 
longitud, que permitió el adecuado vaciado de la mezcla dentro del anillo de 
concreto en construcción (revestimiento del pique). 
 
- En el punto de trabajo, se realizaron los ensayos a la mezcla fresca (temperatura, 
slump) y se tomaron muestras de la misma por parte del personal de laboratorio 
y/o calidad, a fin de determinar si el concreto se encontraba apto para ser 
vaciado.  
 
- Se controló el proceso de colocación de la mezcla desde la plataforma del 
sistema trepante. 
 
- En el punto de vaciado, se emplearon radios portátiles para la comunicación 
entre los distintos responsables de la actividad. 
 
3.2.4.4.1. Diseño de mezcla empleado: 
 
El diseño de mezcla elaborado para el vaciado del revestimiento del pique de 
presión tuvo un f’c de 25 Mpa o 250 kg/cm2, además contempló la adición de 
03 aditivos químicos líquidos, que permitieron alcanzar ciertas características o 
propiedades requeridas para el concreto elaborado, se resumen las 
características indicadas de las hojas técnicas de estos aditivos: 
 
- Sika® Viscocrete® SC 50: Aditivo súper plastificante que permite que la 
trabajabilidad de la mezcla se mantenga por más tiempo (aumenta el tiempo 
en el que se inicia la fragua inicial del concreto sin alterar las resistencias 
iniciales). 
 
- Sika® Rapid® - 1: Aditivo que permite acelerar el desarrollo de las 
resistencias iniciales (requisito requerido para el retiro de los paneles de 
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- Sika® Aer: Aditivo incorporador de aire, que permite reducir la segregación 





DISEÑO DE MEZCLA EMPLEADO PARA EL REVESTIMIENTO CON 
CONCRETO DEL PIQUE DE PRESIÓN 
(Fuente: Laboratorio Obra CH Cerro del Águila) 
 
A continuación se adjuntan los ensayos realizados a los agregados (arena y 
piedra) componentes de la mezcla indicada: 
 
Análisis granulométrico del agregado fino y grueso:  
 
Importancia:  
Una granulometría adecuada permitirá una adecuada trabajabilidad de la 
mezcla, e influye directamente en el costo de la mezcla elaborada pues ocupan 
el 60 a 70% del concreto.  
 
Un exceso de material mayor al indicado será propenso a segregarse, y caso 
contrario, un exceso de material más fino, demandará más agua para la mezcla.  
  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA   





“Control de Calidad del Revestimiento en la obra del Pique de Presión - Central Hidroeléctrica Cerro del Águila 525 
MW, Río Mantaro - Departamento de Huancavelica” 









CURVA GRANULONÉTRICA OBTENIDA DE LA ARENA EMPLEADA 
PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO 




CURVA GRANULONÉTRICA OBTENIDA DE LA PIEDRA EMPLEADA 
PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO  
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Peso unitario y vacío del agregado:  
 
Importancia: Los valores determinados al efectuar el ensayo permiten realizar 
los correctos cálculos (en peso o volumen) dentro del diseño de mezcla. Es el 
volumen ocupado por los agregados y por los vacíos entre las partículas del 
mismo. Estos vacíos aumentan si el agregado es más angular y requerirá más 
pasta para llenarlos. 
 
En el siguiente gráfico se muestran los ensayos realizados a los agregados 




RESULTADOS DEL ENSAYO – PESO UNITARIO Y VACÍO DE LOS 
AGREGADOS 
 (Fuente: Laboratorio Obra CH Cerro del Águila) 
 
La masa volumétrica aproximada del agregado comúnmente usado en el 
concreto de peso normal varía de 1200 a 1790 kg/m3.
15 
 
Gravedad específica y absorción del agregado fino y grueso: 
 
Importancia: La gravedad específica del agregado permite conocer su calidad 
como agregado, y realizar los correctos cálculos (en peso o volumen) dentro 
del diseño de mezcla. En tanto, la absorción del agregado influye directamente 
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CONDICIONES DE HUMEDAD DEL AGREGADO 
(Fuente: “Diseño y control de mezclas de concreto” – Portland Cement 
Association) 
 
En el siguiente gráfico se muestran los ensayos realizados a los agregados 





RESULTADOS DEL ENSAYO – GRAVEDAD ESPECÍFICA Y 
ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO 
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RESULTADOS DEL ENSAYO – GRAVEDAD ESPECÍFICA Y 
ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO 
(Fuente: Laboratorio Obra CH Cerro del Águila) 
 
El valor del Peso o Gravedad específica obtenido, sirvió como dato para los 
cálculos del diseño de mezcla (conocer el volumen ocupado por el agregado 
dentro de 1m3 de mezcla).  
 
La mayoría de los agregados normales tienen masas específicas relativas que 
varían de 2.4 a 2.9 gr/cm3.
16 
 
Los agregados grueso y fino generalmente tienen niveles de absorción 
(contenido de humedad a SSS – Saturado con Superficie Seca) que varían del 
0.2% al 4% y del 0.2% al 2%, respectivamente.
17 
 
Tiempo de fraguado del concreto: 
 
Importancia: Permite conocer el tiempo en el que se alcanza la fragua inicial 
y final de la mezcla. 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido para la mezcla de concreto 
diseñada en obra: 
 
Según ensayo ejecutado para el tiempo de fraguado inicial del concreto 
empleado, se conoció que este se daba a las 4 horas de elaborada la mezcla (se 
alcanzó una resistencia a la penetración de 500 psi o 3.50 MPa, según lo 
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RESULTADO DEL ENSAYO – TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL DE 
LA MEZCLA 
(Fuente: Laboratorio Obra CH Cerro del Águila) 
 
Resistencia a compresión de testigos cilíndricos: 
 
Importancia: Permite conocer la resistencia de la mezcla ante la carga axial.  
 
Se muestra a continuación los resultados de los ensayos de resistencia 
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RESULTADOS DEL ENSAYO – RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 
TESTIGOS CILÍNDRICOS 
(Fuente: Laboratorio Obra CH Cerro del Águila) 
 
En obra, los testigos cilíndricos muestreados, tuvieron los siguientes requisitos 
mínimos de resistencia a la compresión a estas edades: 
 
- 8 MPa (80 kg/cm2) a las 12 horas (dato requerido para el proceso de 
encofrado y desencofrado). 
 
- 25 MPa (250 kg/cm2) a los 28 días. 
 




Previo al inicio del vaciado del concreto, se aseguró el correcto funcionamiento 
de los distintos servicios que complementan el buen desempeño de los equipos 
y por ende de la actividad, tales como: 
 
- Servicios eléctricos. 




PREPARACIÓN DEL ÁREA DE VACIADO: 
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- Limpia y libre de polvo, para esto se aplicaba un chorro de agua y aire a 
presión (2 bar aproximadamente). 
 
- Libre de acumulación de agua, proveniente en algunos casos, de filtraciones 
propias del estrato. Para el caso de presencia de agua subterránea, se 
realizaron trabajos de encausamiento del flujo sobre el tramo a vaciar. 
 
En la gráfica a continuación, se puede apreciar el proceso de encausamiento 








PROCESO DE ENCAUSAMIENTO POR FILTRACIÓN DE AGUA 
SUBTERRÁNEA 
 (Fuente: Propia) 
 
Dentro del gráfico 170, se puede observar que en la imagen superior se aprecia 
la filtración de agua a través de la roca en interior del pique, en la imagen 
inferior izquierda se aprecia el corte en “v” realizado en la superficie rocosa 
(2mm de espesor y 5cm de profundidad) y la colocación de tubería pvc para el 
encausamiento de la del agua filtrada, y por último, en la imagen inferior 








UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA   





“Control de Calidad del Revestimiento en la obra del Pique de Presión - Central Hidroeléctrica Cerro del Águila 525 
MW, Río Mantaro - Departamento de Huancavelica” 






3.2.4.4.3. Control de la mezcla fresca: 
 
Una vez dado el visto bueno de la mezcla para su salida de planta, se trasladó 
en el camión mixer hacia el punto de vaciado con una guía de despacho, donde 
se indicaba lo siguiente: 
 
- Lugar donde se enviaba la mezcla (punto de vaciado). 
- Fecha y hora de salida de planta. 
- Slump y temperatura de la mezcla tomados en planta. 
- Código de camión mixer. 
- Volumen de mezcla. 
- Código de diseño de mezcla. 
- Cantidad de agua y aditivo plastificante retenido. 
 
De la experiencia rescatada de esta fase del proceso de revestimiento, puedo 
acotar que: 
 
- Se debe tener estricto control en la adición del agua y/o aditivo plastificante 
retenido de una bachada de mezcla, ésta porción de agua o aditivo guardado 
para realizar algún “ajuste o corrección” de la trabajabilidad de la mezcla, se 
calcula en función del volumen de mezcla preparada para un camión 
mixer. No es lo mismo adicionar toda la cantidad retenida de agua o aditivo al 
principio del vaciado del mixer (volumen de mezcla completo), que después 
de haberse vaciado más de la mitad del mismo. 
 
Ya en el lugar de vaciado, se toma una muestra representativa de mezcla, sobre 
la cual se ejecutan los ensayos requeridos en el PCQ del Revestimiento del 
pique de presión (ver gráfico 147). 
 
CONTROL DE ASENTAMIENTO (SLUMP): 
 
Este ensayo se realizó según lo indicado en la norma ASTM C 143. Esta 
prueba es realizada empleando el cono de Abrams, y nos permite conocer la 
consistencia de la mezcla preparada a través de la medida del asentamiento 
vertical que presenta. Esta medida nos permite conocer que tan trabajable está 
la mezcla para su vaciado. Para esto, se cumplía con verificar el asentamiento 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA   





“Control de Calidad del Revestimiento en la obra del Pique de Presión - Central Hidroeléctrica Cerro del Águila 525 
MW, Río Mantaro - Departamento de Huancavelica” 







MEDIDA DEL ASENTAMIENTO DE LA MEZCLA 
(Fuente: Propia) 
 
CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE Y DE LA MEZCLA: 
 
Este ensayo se realizó según lo indicado en la norma ASTM C 1064. La 
temperatura fue medida con un termómetro debidamente calibrado. Este valor 
nos permitió conocer en que condición se vaciaba la mezcla, y si se 
presentarían problemas de fraguado anticipado o que condiciones de curado 
aplicar cuando la temperatura se presentaba cerca al límite establecido. 
 
La temperatura máxima permitida en obra fue de 32°C. 
                                                                                                                                       
 
GRÁFICO 172 
MEDIDA DE LA TEMPERATURA DE LA MEZCLA 
(Fuente: Propia) 
 
PESO UNITARIO Y RENDIMIENTO: 
 
Este ensayo se realizó según lo indicado en la norma ASTM C 138. 
 
Permite conocer la densidad o peso unitario de la mezcla preparada (mezcla 
fresca), y a partir de este dato, obtener el rendimiento de la mezcla al 
compararla con su densidad teórica de diseño. Al obtener esta información, se 
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ENSAYO DE PESO UNITARIO DE LA MEZCLA 
(Fuente: Propia) 
 
MUESTREO DE PROBETAS DE CONCRETO PARA ENSAYO A 
COMPRESIÓN: 
 
El muestreo cumplió lo indicado en la norma ASTM C 31. Este muestreo se 
realiza en moldes cilíndricos de altura igual a dos veces el diámetro del mismo 
(6 x 12 pulgadas  ≈ 15 x 30 centímetros).  
 
La frecuencia de este muestreo estuvo indicada en el PCQ de Revestimiento 
(ver gráfico 147): 
 
01 muestreo por día o por cada 120m3 de concreto producido, 02 para cada 
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3.2.4.4.4. Control en la colocación o vaciado: 
 
Según el estudio técnico realizado por el proveedor del encofrado, se consideró 
lo siguiente para la construcción del revestimiento: 
 
- La altura de cada tanda vaciada sería de 4.00 m. y a una velocidad de vaciado 
de 0.76 metro/hora. 
 
La calidad del concreto vaciado y el correcto desempeño del mismo en la 
estructura, depende en primera instancia del adecuado diseño de mezcla, pero 
en esta etapa se vuelve importante también la educada técnica empleada para 
su colocación en la estructura: 
 
- Para evitar la segregación del concreto colocado, se controla la distancia y 
posición vertical de la manguera flexible desde donde se coloca la mezcla y el 
punto de recepción o ubicación final, respetando una altura de caída libre no 
mayor a 1.50 m. 
 
- Verificar que la manguera utilizada para depositar la mezcla, pase entre la 
malla de acero de refuerzo hasta su posición final, esto para evitar que la 
mezcla colocada rebote sobre la malla de refuerzo y el encofrado, lo que 
provocaría su segregación y la aparición de cangrejeras. 
 
- El concreto se debe colocar en capas y consolidarse mediante vibración, hasta 
obtener la mayor densidad posible, de manera que quede libre de vacíos en 
cantidad excesiva, producidos por partículas de agregado grueso y burbujas 
de aire (en nuestro caso el concreto fue consolidado con ayuda de vibradores 
tipo aguja y de contacto, estos últimos amarrados al encofrado). 
 
- Durante la consolidación, el vibrador tipo aguja, debe operarse a intervalos 
regulares y frecuentes, en posición casi vertical y con su cabeza sumergida 
profundamente dentro de la mezcla. Mientras que el vibrador de contacto, se 
opera en la zona donde se va colocando la mezcla.  
 
- No se colocaba una nueva capa de concreto, si la precedente no está 
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1. Vista del vaciado desde canastilla 
de transporte. 
 
3. Personal obrero en plena labor de 
vaciado. 
 
2. Detalle del tramo de manguera 
flexible empleada para el vaciado. 
 
4. Detalle de tramo de manguera 
flexible pasando entre la malla de 
acero. 
GRÁFICO 176 
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VIBRADO DE LA MEZCLA COLOCADA 




3.2.4.4.5. Tratamiento de juntas de construcción: 
 
Con la finalidad de asegurar una mejor adherencia entre fases de concreto 
(entre paños verticales de 4.00 m de altura), se realizaron los siguientes 
tratamientos de junta después de cada vaciado ejecutado: 
 
TRATAMIENTO SUPERFICIAL – “CORTE VERDE”: 
 
Culminada la colocación de la mezcla y en el momento que el concreto 
empezaba a endurecer, se realizaba este primer tratamiento superficial, 
aplicando agua + aire a presión sobre la cara superior del tramo recién vaciado 
(2 bar aproximadamente), hasta obtener una apariencia rugosa, con agregados 
expuestos y pasta superficial removida.  
 
Se puede tomar como referencia del momento oportuno para realizar esta 
operación, cuando el concreto llega al punto en el que al pisarlo no se dejan 
huellas contundentes sobre él, y cuando al tacto se siente cierta dureza y al 
mismo tiempo exista una capa superficial de pasta de 1 a 2 cm.  
 
Normalmente esta actividad se realizaba transcurridas 02 horas de finalizado el 
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TRATAMIENTO SUPERFICIAL – “CORTE VERDE” 
(Fuente: Propia) 
 
PERFIL O BANDA HIDROEXPANSIVA: 
 
Con el fin de asegurar la impermeabilidad en las juntas de  construcción de 
cada etapa de muros vaciada, se instaló el perfil hidroexpansivo SikaSwell® A, 





DETALLE DE BANDA HIDROEXPANSIVA EN JUNTA DE 
CONSTRUCCIÓN 
(Fuente: Plano PE-LOM-5O-17050102-ARM-004-R2 – Revestimiento hormigón 
armado) 
 
Esta banda tiene la propiedad de expandirse al contacto con el agua, la 
expansión no es inmediata, sino gradualmente (aproximadamente de un 50% 
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de su dimensión original a las 24 horas), y al hacerlo permite sellar la junta y 










ACCIÓN DE LA BANDA HIDROEXPANSIVA SIKASWELL® A 
(1. Ingreso de agua a través de la junta por falta de banda hidroexpansiva. /  
2. Instalación de banda hidroexpansiva. / 3,4. Retorno de flujo de agua por 
presencia de banda hidroexpansiva) 
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El control durante la instalación de la banda hidroexpansiva fue el siguiente: 
 
- La superficie de concreto debe estar seca y limpia, sin presencia de 
partículas que puedan afectar la adherencia del elemento. 
 
- Se coloca una franja de un pegamento compatible (se empleó SikaSwell® 
S-2), mediante el cual la banda se fijará al concreto. 
 
- Sobre esta franja de pegamento se adhiere el perfil, presionándolo 
levemente, teniendo en cuenta que no queden partes mal pegadas. 
 
- Si se requiere hacer empalmes o uniones, estos deben traslaparse unos 10 
centímetros. 
 
- Esta banda hidroexpansiva, debe colocarse a no menos de 8.00 cm del borde 
del concreto existente. 
 
- En toda la etapa de instalación, debe de cuidarse de no dañar o cortar la 
banda, y evitar el contacto con agua antes de tiempo (no usar perfiles ya en 




1. Aplicación de pegamento SikaSwell® 
S-2. 
 
3. Detalle de empalme entre bandas. 
 
2. Pegado de banda SikaSwell® A. 
 
 
4. Banda instalada antes del vaciado. 
GRÁFICO 182 
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CAPA DE MORTERO: 
 
Instantes antes del vaciado de la mezcla de concreto fresco, se colocaba una 
capa de mortero (de aproximadamente 2.00 cm), esta mezcla al ser más fluida 
que el concreto, garantiza llenar totalmente los pequeños espacios generados 
por la rugosidad de la superficie del concreto endurecido, obtenida por el 












En las condiciones de la obra, se estableció la siguiente frecuencia y forma de 
curado del concreto colocado: 
 
- Primero se realizó el curado permanentemente con agua, por un tiempo mínimo 
de 02 días, para luego ser curado mediante un agente químico (Curador líquido 
aplicado por aspersión. Crea una especie de membrana impermeable que impide 
la pérdida excesiva de humedad del concreto en su etapa de endurecimiento). 
 
La forma de curado a través de aspersión o chorro de agua manual, tiene la seria 
desventaja de que puede ser fácilmente descuidado o no tomado en cuenta. El 
compromiso y estricto control de esta actividad es fundamental para garantizar el 
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CURADO DEL CONCRETO CON CHORRO DE AGUA 
(Fuente: Propia) 
 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: 
 
La resistencia a la compresión se realiza a través de la rotura de testigos 
cilíndricos (conforme a la norma ASTM C 39). Los testigos obtenidos fueron 
corregidos (si fuera necesario) en su relación Longitud/Diámetro (cuando L/D es 
menor o igual a 1.75) multiplicando por el factor de corrección de resistencia 




FACTOR DE CORRECCIÓN PARA CADA RELACIÓN L/D  
(Fuente: Norma ASTM C 39) 
 
En obra, los testigos cilíndricos muestreados, tuvieron los siguientes requisitos 
mínimos de resistencia a la compresión a estas edades: 
 
- 8 MPa (80 kg/cm2) a las 12 horas (dato requerido para el proceso de 
encofrado y desencofrado). 
 
- 25 MPa (250 kg/cm2) a los 28 días. 
 
Se aceptaron los resultados si (norma ACI 318):  
 
- Cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos es 
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- Cuando f’c es menor o igual a 35 MPa:  
 
Ningún resultado individual del ensayo de resistencia (promedio de dos 
cilindros) resulte menor que f’c por más de 3.50 MPa. 
 
- Cuando el f’c es mayor a 35 MPa: 
Ningún resultado individual del ensayo de resistencia (promedio de dos 
cilindros) resulte menor por más del 10% del f’c. 
 
Para la evaluación estadística de esta tesis, no se tomó en cuenta este último 
apartado, ya que el f’c del concreto empleado en obra No es mayor a 35 MPa o 
350 kg/cm2. 
 
La comprobación de estas condiciones de resistencia f’c, serán verificadas en el 
Anexo 06 de esta tesis (perteneciente al Capítulo V: Resultados resumidos de 
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3.2.5. Control de los resanes y/o reparaciones del revestimiento: 
 
El agua que transita constantemente a través del túnel hidráulico, influye 
directamente en el desgaste y la vida útil del revestimiento construido. Es por eso 
que en esta etapa de trabajo, se realizaron los resanes y reparaciones requeridos 
si era el caso, para garantizar el adecuado desempeño y duración del revestimiento 
del pique antes de entrar en funcionamiento. 
 
Definimos estos dos conceptos para poder diferenciarlos: 
 
- RESANE: Subsanar los desperfectos superficiales presentes en la estructura de 
concreto. 
 
- REPARACIÓN: Recuperar la geometría original de la estructura mediante una 
reparación mayor, que en algunos casos necesita aplicar un refuerzo adicional al 
ya construido. 
 
La actividad de resanes y/o reparaciones fue realizada después de la etapa de 
inyecciones, y se centró en: 
 
- Recuperar la geometría requerida de la superficie de concreto armado (exceso o 
defecto de volumen en la pared del revestimiento). 
- La reparación de la superficie con presencia de fisuras y cangrejeras a lo largo 
del revestimiento.  
- La eliminación de los orificios presentes en la superficie terminada, generados 
por las burbujas de aire atrapado que aparecen en la etapa del vaciado del 
concreto. 
 
3.2.5.1. Equipos principales usados: 
 
 Puente grúa con carros de 5 y 25 toneladas. 
 Taladro percutor y cortadora manual de concreto (cortadora con disco). 
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CUADRILLA TRABAJANDO – VISTA DEL INTERIOR DEL PIQUE 
(Fuente: Propia) 
 
3.2.5.2. Plan de Control de Calidad – Resane y/o Reparaciones de concreto en 
estructuras hidráulicas: 
 





PLAN DE CONTROL DE CALIDAD – RESANE Y/O REPARACIONES 
DE CONCRETO EN ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 
(Fuente: Procedimiento GE-AGM-3P-01XXXXXX-MPR-142-R0 – Resane y 
reparaciones de concreto en estructuras hidráulicas) 
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3.2.5.3. Control de materiales: 
 
En el procedimiento de trabajo, se estableció el uso de los siguientes productos 




PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LAS PATOLOGÍAS ENCONTRADAS 
EN  EL REVESTIMIENTO 
(Fuente: Procedimiento GE-AGM-3P-01XXXXXX-MPR-142-R0) 
 
Puente de adherencia (Sikadur® 32 Gel): Adhesivo a base de resina epóxica, 
y que resulta como producto de la mezcla de dos componentes presentados en 
recipientes individuales. Usado en nuestro caso como una capa ligante o puente 
de adherencia entre el concreto endurecido a reparar y el mortero de reparación a 
ser aplicado. 
 
Mortero de reparación (Sika® Abraroc PE): El mortero escogido para la 
actividad, es un mortero resistente a la abrasión y de rápido endurecimiento 
(según hoja técnica de producto, alcanza una resistencia a la compresión de 30 
Mpa a las 6 horas), viene predosificado, listo para mezclarse con agua y ser 
aplicado. 
 
Masilla para reparaciones (Per Pox 31M): Masilla a base de resina epóxica y 
resistente a la abrasión, resulta de la mezcla de dos componentes. En nuestro 
caso empleada para el relleno de los orificios originados por la oclusión de aire 
en la mezcla. 
 
El control de los materiales mencionados se realiza desde su llegada a obra (por 
cada lote) y dentro de su uso en las actividades diarias. La duración de su vida 
útil depende fundamentalmente del adecuado almacenamiento, según lo indicado 
en las hojas técnicas de cada producto específico: 
 
- Almacenados bajo techo. 
- Fuera del contacto con humedad. 
- A temperaturas no mayores de 30° C. 
 
 
ORIFICIOS POR PRESENCIA DE 
BURBUJAS DE AIRE
PUENTE DE ADHERENCIA MORTERO DE REPARACIÓN MASILLA PARA REPARACIONES 
SIKADUR 32 SIKA ABRAROC PE PER POX 31 GEL M 
REPARACIÓN DE CONCRETO PICADO, CONCRETO EN EXCESO O 
DEFECTO Y/O REPARACIÓN DE CANGREJERAS  Y FISURAS
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PRODUCTOS UTILIZADOS PARA EL RESANE Y/O REPARACIÓN 
(Izquierda: Mortero de reparación / Derecha: Resinas epóxicas) 
(Fuente: Propia) 
 
3.2.5.4. Proceso de resane y/o reparación: 
 
El primer paso obligatorio para el inicio de los resanes y/o reparaciones, es 
realizar la inspección in situ de la zona afectada, a fin de determinar qué acción 
correctiva se debe aplicar. Se presentaron los siguientes casos: 
 
ZONAS CON EXCESO O DEFECTO DE VOLUMEN DE CONCRETO 
EN SU GEOMETRÍA: 
 
Estas deficiencias aparecen por desviaciones puntuales del encofrado, mal ajuste 
o uso de paneles deteriorados. El control permite reducir el empleo de 
encofrados discontinuados y reducir la presencia de esta asimetría del concreto. 
 
- En las zonas con volumen de concreto en exceso, se empieza por eliminar 
mecánicamente esta irregularidad (uso de taladro con disco de corte y desbaste) 
hasta recuperar el nivel y diámetro requerido en la estructura.  
 
- En las superficies con defecto de volumen, se pica o rastrilla la superficie para 
obtener una rugosidad adecuada. 
 
- Se limpia la superficie con agua a presión (1 bar), garantizando que la 
superficie no quede con restos de partículas sueltas, polvo u otro agente que 
pudiese afectar la adecuada adhesión de la capa de mortero a aplicar. 
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- Se aplica el puente de adherencia indicado (Sikadur® 32 Gel), para la unión 
entre fases de mezcla fresca y endurecida. Este adhesivo, una vez preparado, se 
aplica de manera uniforme (con brocha) sobre la superficie lista a recibir el 
mortero, también es posible aplicarlo si la superficie se encuentra húmeda. 
 
- El mortero de reparación (Sika® Abraroc PE) se aplica de forma inmediata, sin 
superar las 03 horas (a 20°C) o 01 hora (a 30°C) de aplicado el puente de 
adherencia, en todo caso, este adhesivo debe encontrarse fresco para poder 
aplicar el mortero indicado. 
 
- El mortero se aplica en capas de espesor no mayor a 2 cm, colocando las capas 
sucesivas, cuando la primera capa empiece a fraguar al tacto. 
 
- Se nivela el mortero colocado, proporcionándole un acabado adecuado (liso, 
sin salpicaduras y limpio). 
 




ESQUEMA DE PREPARACIÓN Y CORRECCIÓN DE SUPERFICIE 
(Fuente: Procedimiento GE-AGM-3P-01010101-MPR-024-R3 – Resane y 
reparaciones de estructuras de concreto) 
 
PRESENCIA DE FISURAS SUPERFICIALES, CANGREJERAS O 
ZONAS DE SEGREGACIÓN: 
 
- En las zonas con segregación o cangrejeras, se pica el concreto defectuoso 
hasta llegar a concreto “sano”, en el caso de llegar a toparse con la armadura de 
refuerzo, ésta debe ser limpiada de restos de concreto endurecido adherido. 
 
- En el caso las fisuras, se procede a cortar el concreto en la dirección de la 
fisura encontrada, a una profundidad y ancho mínimo de 10 mm. 
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- En ambos casos, se limpia la superficie con agua, garantizando que la 
superficie no quede con restos de partículas sueltas, polvo u otro agente que 
pudiese afectar la adecuada adhesión de la capa de mortero a aplicar. 
 
- Se procede a aplicar el adhesivo (puente de adherencia) y mortero respectivo 
como lo ya indicado anteriormente. 
 
Puedo mencionar que, para el caso de las fisuras encontradas en la inspección 
previa realizada con la participación del Proyectista, se pudo verificar que las 
mismas correspondían a fisuras superficiales, sin presencia de grietas que 
pudieran afectar a la estructura. Se concluyó que estas fisuras habían sido 
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3. Aplicación de puente de adherencia y mortero de reparación. 
GRÁFICO 190 
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PRESENCIA DE BURBUJAS DE AIRE ATRAPADO:  
 
Estas burbujas aparecen por falta de vibrado adecuado en zonas puntuales del 
revestimiento. 
 
Para el caso de las burbujas u orificios presentes por el aire atrapado en la 
mezcla, el tratamiento es el siguiente: 
 
- En general, se retira superficialmente el concreto no consolidado alrededor de 
la zona identificada. 
 
- Se limpia con agua. 
 
- Se aplicaba directamente el producto indicado en la Tabla 015 (masilla para 
reparaciones) sobre los pequeños orificios hasta nivelar la superficie. En este 
caso, el uso de esta masilla no requiere aplicar algún puente de adherencia, ya 
que tiene como propiedad la unión adecuada con elementos estructurales como 
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1. Identificación y evaluación de zona a reparar (presencia de burbujas 










3. Aplicación de la masilla  
GRÁFICO 191 
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CAPITULO IV:  
LECCIONES APRENDIDAS RESCATADAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
ESPECÍFICO 
 
Según las buenas prácticas de gestión de proyectos, los eventos desfavorables 
presentados en una obra, las causas de los mismos y las acciones correctivas escogidas 
deben ser documentadas, de tal forma, que sirvan como base de datos histórica, tanto para 
el proyecto ejecutado como para otros ejecutados en el futuro. Toda esta información, 
representa la base para la gestión del conocimiento. 
 
En este capítulo se detallan los eventos más destacados, por la implicancia que tuvieron 
en las distintas fases de la ejecución del Pique de Presión de la central hidroeléctrica. 
 
4.1. ETAPA DE EXCAVACIÓN: 
 
4.1.1. Evento 01: Presencia de agua proveniente de perforación piloto – Raise Borer. 
 
Al culminar la etapa de perforación del piloto de 12 1/4” de diámetro, se presentó a 




FLUJO DE AGUA POR LA PERFORACIÓN PILOTO DE Ø 12 1/4” 
(Fuente: Memo PE-LOM-5O-17050101-MEM-001_R2 – Evaluación preliminar de 




Cabe señalar que gracias al análisis de los datos geológicos obtenidos previamente 
(a través del sondaje realizado en la etapa de estudio del proyecto – ver gráfico 
193) y además, gracias a los eventos de pérdida de carga del agua de perforación y 
a las anomalías en las velocidades y presiones de avance del piloto (Raise Borer),  
fue corroborada la presencia de dos zonas de roca fracturada y alterada: 
 
- Cota: 1360.00 msnm / Ancho de la falla geológica: 1.50m. 
- Cota: 1410.00 msnm / Ancho de la falla geológica: 2.50m. 
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Este flujo de agua fue causado por la escorrentía subterránea del periodo de lluvias 







SONDEO S11 – UBICACIÓN DE ZONAS DE FALLA (COTA 1360.00 Y 
1410.00) 
(Fuente: Memo PE-LOM-5O-17050101-MEM-001_R2 – Evaluación de los 
aspectos geológicos e hidrológicos) 
 
Se procedió a registrar estos caudales, obteniendo un rango inicial de 52.0 lts/seg., 
disminuyendo a 6.2 lts/seg  y posteriormente a suprimirse durante poco más de un 
mes.  
 
El agua acumulada llegó a formar lagunas dentro de los túneles adyacentes. Esta 
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CAUDAL DE AGUA REGISTRADO LUEGO DE LA PERFORACIÓN DEL 
PILOTO EN EL PIQUE DE PRESIÓN 
(Fuente: Memo PE-LOM-5O-17050101-MEM-001_R2 – Evaluación de los 




DISMINUCIÓN EN EL TIEMPO DEL CAUDAL DE AGUA REGISTRADO 




4.1.2. Evento 02: Obstrucción del pozo escariado – Excavación por voladura. 
 
Durante la evacuación del material triturado (a través del pozo escariado) producto 
de la excavación por voladura, se produjo la obstrucción de este pozo de 3.10 
metros de diámetro. 
 
Tras la evaluación de lo ocurrido, se concluyó que el evento se produjo por la falta 
de evacuación oportuna del material que se iba acumulando en la parte inferior del 
pozo; este desmonte se consolidó con el shotcrete de rebote producido durante el 
sostenimiento rutinario. 
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Se decidió volver a instalar la perforadora Raise Borer para re-perforar con la broca 
tricono de diámetro 12 1/4” en forma descendente, con el objetivo de verificar la 
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Resumen de datos del evento: 
 
- Obstrucción de pozo: 14 de Setiembre del 2014. 
- Cota donde se produjo la obstrucción: 1490.20 msnm 
- Inicio de re-perforación: 22 de Setiembre del 2014. 
- Diámetro de re-perforación: 12 1/4”. 
- Longitud re-perforada: 102.20 m. 
- Fin de re-perforación: 25 de Setiembre del 2014. 
- Reinicio de la excavación por voladura: 29 de Setiembre del 2014. 
 
Puedo mencionar que, este evento afectó directamente el costo y plazo establecido, 
ya que el contrato estipula que hay un costo por concepto de “re-pilotaje”, así como 






CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. ($) TOTAL 
($) 
Re-Pilotaje (mt) Mt. 102.20 m. 600.0 61,320 
Instalación/Desinstalación Evento 2 15,000.0 30,000 
 $ 91,320 
TABLA 017 
PLAZO Y COSTO GENERADO PARA SOLUCIONAR LA OBSTRUCCIÓN 
PRESENTADA 
(Fuente: Contrato CRM–RAISEBORING) 
 
4.2. ETAPA DE SOSTENIMIENTO: 
 
4.2.1. Evento 01: Presencia de zonas de fracturas – Sostenimiento reforzado. 
 
Como ya se ha mencionado, este evento se pudo anticipar con las exploraciones 
geológicas previas, identificando que existían 02 zonas de fracturas importantes que 
atravesaban el trazo vertical del pique (material no consistente, alterado y 
desintegrado). 
 
Esta condición, se pudo comprobar en la fase de excavación por voladura 
(ampliación de diámetro de 3.10 m. a 10.00 m). 
 
- Cota: 1360.00 msnm / Tramo: 1.50m. 
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Después de la evaluación geológica y geotécnica, el proyectista propuso “reforzar” 
el sostenimiento “Tipo C” en estas zonas de fracturas o falla (mejorando el diseño 
del refuerzo indicado inicialmente en los planos). 
 




SOSTENIMIENTO PROYECTADO vs SOSTENIMIENTO REFORZADO 





PRESENCIA DE FALLA ATRAVESANDO LA EXCAVACION 
(Se visualiza roca alterada y fracturada – Cota 1410.00 msnm) 
(Fuente: Propia) 
 
Puedo resaltar en este caso que, la anticipación a través del estudio preliminar de la 
estructura, permitió sustentar el empleo del refuerzo adicional o mejorado 
propuesto para la zona de fallas atravesadas. No generando paralizaciones de 








 Pernos de L = 4.50m. y distribución = 
2.00x2.00 m.
Malla electrosoldada de 50x50 mm., 
Ø 4.20 mm.,  instalada entre capas 
del shotcrete.
Drenajes de L = 2.00 m., Ø 50 mm. y 
distribución = 2.00x2.00 m.
SOSTENIMIENTO PROYECTADO SOSTENIMIENTO REFORZADO
Capa de 5 cm. con  fibra metálica en 
cantidad de 30 kg/m3 de mezcla.
02 capas de 10 cm. con  fibra 
metálica en cantidad de 30 kg/m3 de 
mezcla.
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4.3. ETAPA DE REVESTIMIENTO: 
 
4.3.1. Evento 01: Interrupción de vaciado. 
 
Durante el vaciado de concreto entre las cotas 1372.65 a 1376.65 msnm, se produjo 
la obstrucción de la mezcla en algunos tramos de la tubería de bombeo, 
interrumpiendo la labor por más de  05 horas (superando el tiempo de fragua inicial 
de la mezcla), y generando una junta fría de superficie irregular alrededor del anillo 
del revestimiento del pique de presión.  
 
Datos del evento: 
 
- Volumen vaciado: 15 m3. 
- Volumen previsto a vaciar: 134 m3. 
- Vaciado interrumpido (vaciado desde parte superior): 20 de Agosto del 2015. 
- Reinicio de vaciado después del tratamiento de junta fría: 26 de Agosto del 2015. 
 
Según ensayo ejecutado para el tiempo de fraguado inicial del concreto empleado, 
se conoció que este se daba a las 4 horas de elaborada la mezcla (se alcanzó una 
resistencia a la penetración de 500 psi o 3.50 MPa, según lo indicado en la norma 
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ENSAYO DE TIEMPO DE FRAGUA INICIAL PARA LA MEZCLA 
EMPLEADA EN EL REVESTIMIENTO 
(Fuente: Laboratorio Obra CH Cerro del Águila) 
 
Después de la inspección realizada in situ, se pudo verificar la presencia de zonas 
que no se culminaron de vibrar (concreto poroso, no consolidado), y acero de 
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Se llegó a la conclusión, que el evento ocurrió a causa de la falta de suficientes 
transiciones o quiebres en la línea de bombeo, esto causó que la mayor parte de la 
trayectoria de la mezcla fuera vertical, y cuando llegaba a estos quiebres ésta se 









La solución se centró en dos objetivos: 
 
- MEJORAR EL RECORRIDO DE LA TUBERÍA QUE CONDUCE LA 
MEZCLA:  
Añadiendo más quiebres que minimicen el tramo recto vertical del conducto, y 




ESQUEMA PROPUESTO PARA RECORRIDO DE LA LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN DE LA MEZCLA 
(Fuente: Plano CRO-0AAA-CDM – Sistema de vaciado de concreto) 
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- REALIZAR EL TRATAMIENTO DE LA JUNTA FRÍA FORMADA: 
Se ejecutó el picado del concreto endurecido no consolidado, la limpieza de las 
barras de acero de refuerzo, el escarificado de la superficie de concreto obtenida 
después del picado, la limpieza con agua y aire a presión, y la instalación de banda 




1. Picado del concreto no consolidado. 
 
2. Limpieza de las barras de acero. 
 
 
3. Limpieza con aire y agua a presión. 
 
 
4. Instalación de banda hidroexpansiva 
GRÁFICO 202 
TRATAMIENTO DE LA JUNTA FRÍA 
(Fuente: Propia) 
 
Adicional al tratamiento de la junta fría, se dispuso la realización posterior de 
inyecciones de lechada de cemento. Para esto, se dejaron pasantes con tubos de pvc 
de 2” y de cobre de 1/2", para inyecciones de contacto e inyecciones de 
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ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PASANTES  PARA POSTERIOR 
INYECCIÓN DE LA JUNTA FRÍA 




PASANTES DEJADOS PARA INYECCIONES UBICADOS SEGÚN 
ESQUEMA – PVC Y COBRE 
(Fuente: Propia) 
 
Puedo comentar que, la no previsión de eventos perjudiciales, la falta de 
supervisión o simplemente descuido y desinterés por parte del ejecutor, causa 
siempre más trabajo que emplear un tiempo prudente para planificar en conjunto las 
labores nuevas a realizar. Ya está demostrado que, la falta de análisis previo a la 
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ejecución (anticipación a los posibles problemas) siempre será más perjudicial que 
beneficiosa. 
 
4.3.2. Evento 02: Ajuste del revestimiento de concreto armado en el tramo de 
sostenimiento con cimbras. 
 
En la etapa de sostenimiento del pique, entre las cotas 1499.00 hasta la 1507.15 
msnm (sostenimiento tipo “D”), se instalaron cimbras metálicas de radio 4.85 m. en 




Para no afectar el diámetro interno definitivo del pique de presión, se tuvo que 
reducir el espesor del revestimiento de concreto en 15 cm., y por ende, realizar una 
adecuación o variante a la disposición del acero de refuerzo vertical del anillo 4 (a 
través de un quiebre de esta armadura). Después de la evaluación técnica de las 
partes involucradas, fue doblado, ya embebido en el concreto; además se dispuso 
reforzarlo, colocando unos ganchos adicionales a lo largo de la altura de traslape 




DETALLE DE LA DISPOSICIÓN DEL ACERO VERTICAL DEL ANILLO 
04 
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 GRÁFICO 206 
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RESULTADOS RESUMIDOS DE CONTROL DE CALIDAD 
 
5.1. ESTATUS DE OBSERVACIONES Y REPORTE DE NO CONFORMIDAD: 
 
Empezaré definiendo estos dos conceptos: 
 
OBSERVACIÓN: Es una acción preventiva realizada para asegurar obtener un 
adecuado producto final. Esta alerta temprana se origina al detectarse una desviación en 
el proceso y que puede subsanarse durante el desarrollo del mismo. 
 
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de los requisitos mínimos descritos para un 
procedimiento o producto. La No Conformidad se presenta posterior a la finalización de 
una actividad o proceso. 
 




CUADRO COMPARATIVO “OBSERVACIÓN vs NO CONFORMIDAD” 
(Fuente: Propia) 
 
Comúnmente en las obras de construcción, el número de acciones correctivas es mayor 
en comparación a las acciones preventivas. Así mismo, las observaciones y no 
conformidades emitidas por la supervisión de la obra, casi siempre se presentan en mayor 
cantidad. Estas malas prácticas, viene siendo controladas y mitigadas poco a poco, 
gracias a las estrategias de gestión adoptadas por las empresas constructoras. 
 
Puedo rescatar que, en el caso de la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila,  la mayor 
cantidad de acciones preventivas, fueron realizadas internamente (por parte del personal 
de la constructora), lo que se reflejó en buenos avances y cumplimientos de plazos, así 
como en la reducción de No Conformidades potenciales. Todo esto debido a una estricta 
política de calidad, innata de las empresas constituyentes del consorcio. 
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El desempeño de la Calidad en la obra es medido a través del siguiente concepto:  
 
PALANCA DE CALIDAD: Es un indicador que permite conocer el desempeño en 
Calidad dentro del proyecto. Es la relación entre el número de Reportes de Observación 
(ROB) y el número de Reportes de No Conformidad (RNC). 
 
Para comparar el desempeño en Calidad en la obra, y en función de la estadística que 
manejó una de las empresas del consorcio, se estableció el siguiente valor comparativo 




ÍNDICE ESTABLECIDO PARA MEDIR EL DESEMPEÑO EN CALIDAD DEL 
PROYECTO 
 
Este índice se puede medir para todo el proyecto, pero también para áreas específicas y 
por estructuras, como es el caso del Pique de presión. 
 
A continuación se presentan los gráficos que resumen la cantidad y tipo de reportes 
obtenidos para la estructura del Pique de Presión: La cantidad de Reportes de 
Observación vs Reportes de No Conformidad (imagen izquierda), y la cantidad de 





GRÁFICOS OBTENIDOS DE LA EMISIÓN DE REPORTES DE 
OBSERVACIÓN (ROB) Y NO CONFORMIDAD (RNC) EN LA 
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Para el caso del gráfico “ROB vs RNC (INTERNOS)”, este refleja lo que se busca 
obtener a través del indicador de la Palanca de Calidad, tener la mayor cantidad de 
Observaciones que pueden subsanarse durante los procesos y que den como resultado una 
mitigación de las posibles No Conformidades tanto internas como externas. El valor del 
desempeño del Control de Calidad o Palanca de Calidad en la estructura es de 65.33, 
valor superior al mínimo establecido (mínimo valor = 10 / ver gráfico 207). 
 
Para el caso del gráfico “RNC INTERNOS vs RNC EXTERNOS”, se verifica que 
existe la misma cantidad de RNC para cada caso (03), esto se debe a que los eventos No 
Conformes suscitados fueron críticos, y por ende el cliente también los identificó y 
reportó. 
 
Finalmente, lo que se busca con el reporte y control de estas desviaciones a los procesos, 
es mejorar continuamente, ya que no se podría obtener ninguna mejora como 
organización sin tener un control o medición de los eventos presentados. 
 
En el siguiente gráfico se puede visualizar los distintos panoramas que pueden 








La columna señalada dentro del gráfico, representa el comportamiento requerido respecto 
al control de calidad dentro de un proyecto, ya que contiene alta prevención (Reporte de 
Observación: ROB), poco reproceso interno (Reporte de No Conformidad: RNC) y 
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5.2. EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
DEL CONCRETO ENDURECIDO: 
 
Dentro de las distintas muestras tomadas para el control de la resistencia del concreto, 
éste se presenta como un material variable respecto a sus propiedades físicas y 
mecánicas, debido a diversos factores que pueden ser tanto de origen natural como 
operacional; esta variabilidad se ve reflejada en los resultados obtenidos del ensayo de 
resistencia a compresión. A partir de esto, nace la necesidad de implementar mecanismos 
o herramientas de control que permitan identificar, evaluar y disminuir estas variantes.  
 
En este capítulo se realiza la evaluación de los dos puntos siguientes: 
 
- Ensayos de resistencia a compresión, a 28 días, de los testigos del concreto empleado 
como parte del revestimiento armado del Pique de Presión. Este punto incluye una 
evaluación estadística, a través de gráficas de control, de todas las muestras de concreto 
ensayado. 
 
- Calidad del control en los ensayos. 
 
5.2.1. Procesamiento de datos: 
 
5.2.1.1. Evaluación estadística de los ensayos de resistencia a compresión (Pruebas 
generales de construcción o Condiciones de fabricación del concreto): 
 
En esta evaluación, un ensayo o muestra se define como el promedio de la 
resistencia de al menos 02 cilindros, a la edad de 28 días. 
 
Y se acepta como exitoso un ensayo de resistencia a la compresión cuando, según 
norma ACI 318 para concretos con f’c menor o igual a 35 MPa o 357 kg/cm2: 
 
- Cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos es 
igual o superior al f’c especificado. 
 
- Ningún resultado individual del ensayo de resistencia (promedio de dos 
cilindros) resulte menor que f’c por más de 3.50 MPa. 
 
Ahora, según lo indicado en la norma ACI 214R, los resultados de los ensayos a 
compresión, se agrupan alrededor de un valor promedio, es decir, se ajustan a una 
función de distribución de probabilidades de tipo normal o de Gauss. Los 
parámetros estadísticos característicos para resultados de resistencia de concreto a 
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RESISTENCIA MEDIA ( ): Nos indica la tendencia central de todos los valores 




ECUACIÓN RESISTENCIA MEDIA 
Dónde: 
1
      
- : Valor de la resistencia media de todas las muestras. 
- Xi: Valor de la resistencia de una muestra (promedio de dos probetas). 
- ΣXi: Sumatoria de los valores de resistencia de muestreo a cierta fecha 
y para determinada parte de vaciado. 
- n: cantidad de muestras. 
 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR (S): Es una medida de la dispersión de los 
resultados tras el ensayo a compresión del concreto, si es pequeña nos permite 
concluir que tan homogéneos son los resultados. Esta dispersión se calcula 
respecto al valor de la resistencia media obtenida.
2 
 
En la práctica la desviación estándar es un valor que está vinculado directamente a 
cada obra (materiales, producción y control), pero los estándares norman su 
magnitud admisible. Es así que, la desviación estándar (en kg/cm2 o MPa), nos 
permite conocer el grado de control o calidad del concreto elaborado en obra. La 
calificación establecida por la norma ACI 214R, para valores de F’c < a 34.50 
MPa (~ 352 kg/cm2), es la siguiente: 
 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR (S) 
[kg/cm2] 
GRADO DE CONTROL 
< 28 Excelente 
28 – 34 Muy bueno 
34 – 41 Bueno 
41 – 48 Regular 
> 48 Pobre 
TABLA 020 
GRADO DE CONTROL O CALIDAD DEL CONCRETO EN FUNCIÓN DE 
LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
(Fuente: Norma ACI 214R) 
 
1
. “Control de Calidad en el hormigón”, INECYC, (2009). 
2. “Control estadístico del hormigón mediante cartas de control y Sistema 
CUSUM”, Departamento de Tecnología del Hormigón Instituto del Cemento 
Portland Argentino, (2015). 
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ECUACIÓN DESVIACIÓN ESTÁNDAR (S) 
Dónde: 
3
    
- S: Valor de la desviación estándar de todos los resultados. 
- Xi: Valor de la resistencia de una muestra (promedio de dos probetas). 
- : Valor de la resistencia media de todas las muestras. 




EJEMPLO DE GRÁFICAS DE FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE 
PROBABILIDADES DE GAUSS Y DE DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
 (Fuente: “Control de Calidad en el hormigón” – INECYC – www.inecyc.org.ec) 
 
5.2.1.2. Evaluación estadística de la Calidad del Control de los ensayos (Pruebas de 
control de campo): 
 
En esta evaluación, se verifica el desempeño obtenido en el control de los ensayos 
de las muestras de concreto, se cuantifica la dispersión presente entre probetas 
compañeras que pertenecen a una misma muestra (error de ensayo). 
 
Según lo indicado en la norma ACI 214R y cuando el número de datos es 
inferior a 30 (mínima cantidad de datos para una evaluación estadística válida), se 
deben determinar los siguientes valores para poder realizar la evaluación de la 
Calidad del Control: 
 
RANGO (R): Diferencia entre el valor de la resistencia mayor y menor de las 






. “Control de Calidad en el hormigón”, INECYC, (2009). 
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- Rm: Rango promedio del conjunto de muestras. 
- Ri: Rango individual, obtenido de la diferencia de los valores mayor y 
menor en una muestra. 
- n: Número de muestras. Debe ser mayor a 10 para un vaciado de 
determinada parte. 
 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR ENTRE PROBETAS COMPAÑERAS (S1): 




ECUACIÓN DESVIACIÓN ESTÁNDAR S1 
 
Dónde: 
- S1: Desviación estándar entre probetas compañeras. 
- Rm: Rango promedio del conjunto de muestras. 
- d2: Valor que depende del número de probetas compañeras que forman 




VALOR “d2” EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE PROBETAS 
COMPAÑERAS 
(Fuente: Norma ACI 214R) 
 
COEFICIENTE DE VARIACIÓN DENTRO DEL LOTE (V1): Valor 


















TABLA 4.1. de norma ACI 214R
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ECUACIÓN COEFICIENTE DE VARIACIÓN V1 
 
Dónde: 
- V1: Coeficiente de variación entre probetas compañeras que forman 
parte de una muestra (en %). 
- S1: Valor de la desviación estándar. 
- : Valor de la resistencia media de todas las muestras. 
 
Es así que, este coeficiente de variación nos permite evaluar la diferencia entre los 
resultados de los ensayos de resistencia a compresión de las probetas obtenidas. 
La calificación establecida por la norma ACI 214R para valores de F’c < a 34.50 









< 3 Excelente 
3 – 4 Muy bueno 
4 – 5 Bueno 
5 – 6 Regular 
> 6 Pobre 
TABLA 022 
CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE CONTROL EN FUNCIÓN DEL 
COEFICIENTE DE VARIACIÓN V1 




Los resultados obtenidos en la evaluación estadística realizada a los ensayos de 
compresión de las muestras de concreto (resistencias), se encuentran incluidos 
en el Anexo 06 de esta tesis. 
 
5.2.3. Interpretación de resultados: 
 
Ejecutada la evaluación estadística de la calidad del concreto empleado en obra y 
del desempeño de la calidad del control se obtuvieron los siguientes resultados 
(para mayor detalle de la obtención de estos resultados, ver Anexo 06 de esta 
tesis): 
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- Para las condiciones de fabricación del concreto empleado en obra para el 
revestimiento de concreto armado del pique de presión, se obtuvo una resistencia 
media igual a 394.72 kg/cm2 (resultados de resistencia a la compresión mayores 
al f’c de diseño: 250 kg/cm2), además de obtener una desviación estándar igual 
a 32.12 kg/cm2, para este último valor la norma ACI 214 indica que las 
condiciones de fabricación del concreto son MUY BUENAS (ver Tabla 020).  
 
GRÁFICO 216 
RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE 
LAS MUESTRAS DE CONCRETO ENDURECIDO ENSAYADAS 
(Fuente: Propia) 
 
- Para el grado de control de los ensayos del concreto empleado y según lo indicado 
por la norma ACI 214, se obtuvo un valor del coeficiente de variación dentro 
del lote igual a 1.00 %, considerado un desempeño EXCELENTE (ver Tabla 




RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL COEFICIENTE DE VARIACIÓN 
DE LAS MUESTRAS DE CONCRETO ENDURECIDO ENSAYADAS 
(Fuente: Propia) 
 
- En los gráficos de control de la resistencia final del concreto vs fechas de 
ensayo (ver gráficos 218 al 220), se verifica que las resistencias obtenidas de las 
muestras tomadas en obra superan la resistencia mínima especificada con un 
cumplimiento del 100% de los requisitos de la norma ACI 318 – Apartado 
5.6.3.3. 
 
Número de ensayos (n) = 113
Promedio de valores Xi en N ensayos ( ) = 394.72 kg/cm2
Sumatoria de (Xi - ² = 115580.02
Desviación Estándar General (S) = 32.12 kg/cm2
Según norma ACI 214 =
MUY BUENAS
Pruebas generales de construcción o Condiciones de 
fabricación del concreto: 
Número de muestras (n) = 113
Sumatoria de Rangos de cada muestra (Σ Ri) = 253.54 kg/cm2
Rango promedio del conjunto de muestras (Rm) = 2.24 kg/cm2
Valor "d2" = 1.128
Desviación Estándar entre probetas compañeras (S1) = 1.99 kg/cm2
Promedio de valores Xi en N ensayos ( ) = 394.72 kg/cm2
Coeficiente de Variación dentro del lote (V1) = 1.00 %
Según norma ACI 214 =
Pruebas de control de campo: EXCELENTE
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CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE RESISTENCIA - ACI 318 / Apartado 5.6.3.3.
Se puede observar en los gráficos de control de la resistencia del concreto a través del tiempo  que, todas las resistencias obtenidas de las muestras tomadas en obra superan la resistencia mínima especificada. 
Además de cumplir:
- Requisito 1:
* Cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos es igual o superior al f’c especificado.
224 0
PUNTOS = 224 CUMPLIMIENTO = 100 %
- Requisito 2:
** Cuando f’c es menor o igual a 35 MPa: Ningún resultado individual del ensayo de resistencia (promedio de dos cilindros) resulte menor que f’c por más de 3.50 Mpa.
113 0
PUNTOS = 113 CUMPLIMIENTO = 100 %
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CAPITULO  VI: 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las siguientes conclusiones y recomendaciones finales obtenidas de la elaboración y 
análisis de esta tesis, son de carácter orientativo, ya que son específicas respecto a las 
tecnologías y materiales empleados dentro de la construcción de la obra “Pique de 




- El contenido de esta Tesis, aporta información sobre los conceptos del control de 
calidad en el rubro de la construcción. Además de conocer los distintos Planes de 
control de Calidad específicos aplicados en la construcción del Pique de Presión 
en la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila. Dentro del contenido de esta Tesis, 
se describe y analiza, como parte del conocimiento adquirido, los inconvenientes 
presentados en los distintos procesos específicos de las etapas de construcción del 
Pique de Presión. Esta información puede llegar a ser útil como guía en futuros 
proyectos semejantes. 
 
- El seguimiento y control estricto e imparcial de las distintas fases de producción 
en obra, permitieron obtener impactos positivos, acorde a lo esperado, esto está 
reflejado en los resultados obtenidos en el Capítulo V de esta Tesis, en el cual se 
realizó una Evaluación de las Observaciones y Reportes de No Conformidad 
(ver páginas 201 a 203), así como la Evaluación Estadística de los resultados 
de ensayos a compresión después de 28 días de concreto endurecido: 
 
 Para la Evaluación de las Observaciones y Reportes de No Conformidad, 
se pudo obtener el índice de desempeño del Control de Calidad mayor a lo 
estipulado (ver página 202 / Gráfico 207 y 208). Esto debido a que primaron 
las acciones preventivas (observaciones), sumándole a esto que la mayor 
cantidad de estas acciones, fueron realizadas internamente (por parte del 
personal de la constructora), lo que se reflejó en cumplimientos de avances y 
plazos, y en la reducción de penalidades, así como la disminución y control 
de No Conformidades potenciales. Este logro fue posible gracias a una 
estricta política de calidad (implementación, aseguramiento y control), innata 
de las empresas constituyentes del consorcio. 
 
Lo que se busca con el reporte y control de estas desviaciones a los procesos 
en el proyecto, es mejorar continuamente, ya que no se podría conseguir 
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ninguna mejora como organización sin tener un control o medición de los 
eventos ocurridos. 
 
 Para el caso de la Evaluación Estadística del Concreto elaborado, se 
pudieron obtener gráficas de la resistencia del concreto colocado y sus fechas 
de ensayo, en la que se demuestra que los resultados alcanzados superaron las 
expectativas o referencias indicadas en el diseño de la estructura (F’c 
especificado = 250 kg/cm2) y en la norma ACI 318 (ver gráficos 218 al 
220). 
 
Esta misma Evaluación Estadística, permitió conocer la desviación estándar  
del concreto fabricado en la Planta Industrial presente en obra (valor 
conforme según lo indicado en la norma ACI 214R);  además de permitir 
conocer el Grado de Control de los Ensayos, valor conforme según lo 
indicado en la norma ACI 214R (ver Anexo 06 para mayor detalle de los 
valores obtenidos del ensayo de resistencia a la compresión y de la 
evaluación realizada). 
 
- Queda claro que para una empresa constructora, el poder creer, mantener e 
impartir una cultura de la Calidad en la construcción, genera definitivamente un 
impacto positivo a todo nivel. 
 
- El demostrar la hipótesis y alcanzar los objetivos de esta Tesis, fueron posibles, al 
aplicar estándares vigentes (especificaciones técnicas), normas técnicas rigurosas 
(normas ACI, ASTM, EFNARC, NTP), procedimientos adecuados, y sobre todo 
al planificar y ejecutar con rigor la tarea del aseguramiento y control de calidad 
dentro del proyecto. 
 
- Por último, resumo algunos de los costos más relevantes asociados a la 
construcción del pique, estos valores pueden servir de base para conocimiento de 
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DESCRIPCIÓN UND. CANT. 
TOTAL 
P.U. (USD) SUB TOTAL 
(USD) 
EXCAVACIÓN    13,537.54 
Perforación 
piloto 12 ¼” Ø 
ml. 238.65 800.00  
Escariado 
3.10m. 
ml. 238.65 1,050.00  
Ensanche 3.10 a 
10m 
ml. 238.65 11,687.54  
ENCOFRADO 
(Afectado por un 
15% de 
deterioro) 
ml. 238.65 5,759.50 6,623.43 
CONCRETO 
ARMADO 
    
Acero, concreto, 
mano de obra. 
ml. 238.65 3,101.27 3,101.27 
SUB TOTAL x ML (USD) 23,262.24 





- Según lo que he podido detectar, es que en la gran mayoría de casos, las empresas 
constructoras de nuestra región, carecen, no le toman importancia o su sistema de 
gestión de la calidad no está consolidado como debería. Dentro de ellas, se ve 
como un gasto innecesario o en otros casos como una idea difícil de implantar en 
la gente. Para que Piura y sus empresas locales surjan, no se debe prescindir del 
sistema de gestión de calidad, pues la inversión es poca y los beneficios son 
muchos; como lograr una mejor imagen, un respeto y consolidarse como empresas 
constructoras. 
 
- El equipo empleado en obra para la aplicación del shotcrete dentro de un pique 
vertical, debe ser el más idóneo en su relación costo-beneficio (tecnología acorde 
a lo que se requiere en obra), ya que en buena parte el éxito de la operación 
depende de esta maquinaria. El controlar manualmente la manguera de proyección 
dentro de un espacio reducido e inestable puede llegar a convertirse en una tarea 
tediosa y peligrosa, se debe dar pie a optimizar estas tecnologías dándole paso a 
sistemas robotizados y controlados por telemando, en el mercado podemos 
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- Se debería implementar en laboratorios acreditados a nivel nacional ensayos de 
absorción de energía de los paneles de shotcrete, ya que en la actualidad es poco 
común tener la prensa instalada en obra para ejecutar dichas pruebas, y es 
frecuente que estos moldes se envíen a Lima para su ensayo (PUCP, UNI). Esto 
quita rapidez, para los casos en los que se necesita obtener los resultados lo más 
pronto posible. Se han generado retrasos en la construcción o aprobación de 
trabajos y valorizaciones debido a la demora de realizar estos ensayos. 
 
- Se debería dar más importancia a la implementación de pruebas previas (“bloque 
de prueba”) que reflejen los sucesos que se presentarán en las jornadas diarias del 
revestimiento y en general, de todas las etapas nuevas o más críticas en la 
construcción de una estructura importante dentro de un proyecto. Estos ensayos 
previos permitirían encontrar anticipadamente posibles problemas que alteren el 
proceso normal del trabajo. 
 
- El curado del revestimiento del pique de presión, que se realizaba mediante uso 
del chorro manual de agua, tuvo la desventaja que fue descuidado o no tomado 
con la seriedad del caso. Para estas ocasiones similares, se debe implementar un 
sistema automatizado que permita mantener humedecidas las estructuras de este 
tipo. 
 
- Para el caso del recubrimiento del acero de refuerzo instalado, se debe tener 
especial cuidado en este aspecto cuando se construye una estructura hidráulica. El 
nudo del alambre utilizado para el amarre de las barras de acero (atortolado), se 
debe realizar hacia dentro de la estructura, ya que al dejarlo hacia afuera, se 
disminuye el recubrimiento requerido para el acero de refuerzo. Esta condición 
comúnmente no es tomada en cuenta al momento de construir.  
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CAPITULO  VIII:  
ANEXOS 
ANEXO 01 – SHOTCRETE 
 
CONCEPTO: 
Básicamente es una mezcla de cemento, agregado y agua, proyectada neumáticamente y a 
alta velocidad sobre una superficie determinada.  
La tecnología del Shotcrete lleva más de un siglo entre en el mundo de la construcción, 
desde inicios del siglo XX. 
Inicialmente la mezcla básica de shotcrete, se utilizaba sólo conjuntamente con mallas 
metálicas instaladas previamente. 
 
GRÁFICO 221 
SHOTCRETE EN CONJUNTO CON MALLAS METÁLICAS 
(Fuente: “Revestimiento de túneles en concreto lanzado con fibras” – Germán Hermida) 
 
Se le conoce como: 
- Concreto Lanzado u Hormigón proyectado: Tamaño máximo de árido de 12-16 mm. 
- Mortero Lanzado: Tamaño máximo de árido de 6 mm. 
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TERMINOLOGÍA MÁS POPULAR EN PAÍSES DE HABLA HISPANA 
(Fuente: “Shotcrete_terminología” –  Putzmeister Underground) 
 
A la mezcla básica de shotcrete, se le puede incorporar aditivos químicos (plastificantes, 
acelerantes de fragua), adiciones minerales (micro sílice, escoria, etc.) y fibras estructurales 
(sintéticas, metálicas, etc.), para alcanzar determinadas características solicitadas. 
El Shotcrete se puede proyectar con equipos controlados por un sistema robotizado o 
controlado manualmente, por el método de vía húmeda o vía seca. 
La tecnología del Shotcrete entró para revolucionar principalmente el mundo de la 
construcción de túneles y minería. Todo el desarrollo científico de sus materiales 
constituyentes y equipos de proyección, han situado al concreto lanzado como la mezcla 
por excelencia de las obras subterráneas. 
Sin embargo, cabe indicar que también tiene aplicaciones en obras de superficie como 
revestimiento de taludes, canales, reservorios, etc. 
Principales características: 
- Adaptación al contorno irregular de las excavaciones. 
- Rapidez de aplicación y en puesta en servicio (resistencia temprana). 
- Sellado de superficies. 
- Fortalecimiento del terreno. 
   
Estas propiedades favorables, se consiguen con buenas especificaciones y materiales, 
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Actualmente esta mezcla está comprendida por: 
 
AGREGADO 
El árido constituye aproximadamente el 65% del peso de la mezcla total. La composición 
del mismo influye mucho en las propiedades que adquiera la mezcla en estado fresco, 
durante la aplicación, y en estado endurecido para su eficaz puesta en servicio. 
 
CEMENTO 
En el mayor de los casos el shotcrete es producido con cemento portland, conforme a la 
norma ASTM C 150. 
 
AGUA 
El agua utilizada debe estar libre de sustancias perjudiciales que puedan afectar la 
resistencia y durabilidad de la mezcla preparada. 
 
Relación agua/cemento (a/c): es importante para la durabilidad de la mezcla colocada. 
Comúnmente varía entre 0.40 y 0.50. 
 
ADICIONES MINERALES 
Son materiales finos, de estructura parecida al cemento. Estas adiciones se incorporan con 
el fin de mejorar las propiedades de la mezcla (trabajabilidad, permeabilidad, etc). 
 
ADITIVOS QUÍMICOS 
Son dosificados en la mezcla para obtener ciertas características requeridas según la 
situación en obra y/o lo indicado en los requerimientos contractuales. 
 
- Plastificantes: Generan un efecto de dispersión temporal de la mezcla. Permiten 
aumentar la trabajabilidad sin afectar su consistencia y sin pérdida de resistencia. Se 




EFECTO DEL  ADITIVO PLASTIFICANTE -  DISPERSIÓN TEMPORAL DE LA 
MEZCLA 
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- Acelerantes de fragua: Al acelerar la fragua de la mezcla, se mejora la adherencia de 
ésta a la superficie donde se aplica, principalmente cuando se proyecta la mezcla sobre la 
cabeza y en capas de mayor espesor, además de permitir el desarrollo de resistencias a 
temprana edad. A diferencia de los plastificantes, este aditivo se dosifica inmediatamente 




EFECTO DEL ADITIVO ACELERANTE -  AUMENTO DE RESISTENCIAS A 
EDAD TEMPRANA 
(Fuente: “Plastificantes y Superplastificantes” –  Putzmeister Underground) 
 
FIBRAS ESTRUCTURALES 
Estas fibras de refuerzo tienen como función dar la tenacidad (resistencia a la fisuración) y 
ductilidad (absorción de carga) al concreto que por sí solo éste no presenta, limitando la 
presencia de fisuras y controlando el agrietamiento. 
 
En pocas palabras, el concreto reforzado con fibras permite a la estructura, después de 
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ACCIÓN DE LAS FIBRAS ESTRUCTURALES EN EL CONTROL DEL 
AGRIETAMIENTO 
(Fuente: “Concreto reforzado con fibras” – Sika Colombia S.A.S) 
 
Su uso como parte del shotcrete, ha mejorado la productividad de las obras donde es 
utilizada esta tecnología en lugar de utilizar malla metálica. Otorga: 
 
- Mayor productividad. 
- Menor tiempo de terreno inestable. 
- Distribución más uniforme en el perfil de la superficie. 
- Reduce la presencia de mayores espesores de mezcla proyectada. 
- Reduce el efecto rebote. 




INSTALACIÓN MANUAL DE MALLA EN TÚNELES 
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COMPARACIÓN - SHOTCRETE SIN FIBRAS Y CON MALLA / SHOTCRETE 
CON FIBRAS 
(Fuente: “Shotcrete reforzado con fibras” –  Putzmeister Underground) 
 
- Fibras metálicas: Normalmente de acero trefilado. 
 
- Fibras sintéticas: Normalmente de polipropileno. Tienen mejor resistencia a la corrosión 
y menor peso que las metálicas. 
 
- Fibras de vidrio: Son las más costosas. Resistentes al álcali. 
 
Todas las fibras presentan como principal propiedad geométrica su relación de aspecto 
(L/D), ya que ésta característica va de la mano con la mayor tenacidad y ductilidad. 
 
Sin embargo, una inadecuada elección de característica geométrica de la fibra a utilizar y 
una inadecuada dosificación puede dificultar el proceso de vaciado de la mezcla. Se 
recomienda que la longitud de la fibra no supere el 60% el diámetro de la tubería y 
controlar la cantidad de fibras necesarias a utilizar, ya que en exceso, disminuye la 




TIPOS DE FIBRAS ESTRUCTURALES 
(Fuente: “Concreto reforzado con fibras” – Sika Colombia S.A.S) 
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MÉTODOS DE APLICACIÓN: 
 
SHOTCRETE POR VÍA HÚMEDA 
La mezcla preparada previamente (con los componentes indicados según el requerimiento, 
a excepción del aditivo acelerante) se deposita en la tolva del equipo impulsador para ser 
transportado a través de las tuberías hasta la boquilla de lanzado, donde se mezcla con el 
aditivo acelerante dosificado (programado) y con el aire comprimido que permite su 




SHOTCRETE POR VÍA HÚMEDA – ESQUEMA 
(Fuente: “Túneles y obras subterráneas” – Sika S.A.U. Madrid) 
 
- Lanzado con equipo robotizado: Es el método más eficiente. Utilizado principalmente 
en proyectos de gran envergadura, influye directamente en la productividad del 
sostenimiento y, es controlado remotamente por un operador (brazo proyector 
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LANZADO CON EQUIPO ROBOTIZADO – VÍA HÚMEDA 
(Fuente: Propia / “Concreto proyectado en  la construcción de túneles” – Putzmeister AG) 
 
- Lanzado con equipo controlado manualmente: Utilizado en espacios más reducidos y/o 




LANZADO CON EQUIPO CONTROLADO MANUALMENTE – VÍA HÚMEDA 
(Fuente: Ficha técnica OCMER 046 – www.ocmer.it) 
 
SHOTCRETE POR VÍA SECA 
La mezcla seca preparada previamente (con los componentes indicados según el 
requerimiento, a excepción del agua y del aditivo acelerante) se deposita en la tolva del 
equipo impulsador para ser transportado a través de las tuberías hasta la boquilla de 
lanzado, donde se mezcla con el aire comprimido que permite su proyección hacia la 
superficie y con la mezcla de agua y aditivo acelerante diluido, el agua + aditivo acelerante 
lo dosifica el operador directamente según su necesidad, lo que se refleja en una relación 
agua/cemento muy variable. 
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SHOTCRETE POR VÍA SECA – ESQUEMA  
(Fuente: “Túneles y obras subterráneas” – Sika S.A.U. Madrid) 
 
- Lanzado con equipo robotizado: Utilizado en muy pocos casos, porque al tener un 
equipo robotizado se estaría desperdiciando en gran parte la eficiencia del equipo, sin 
embargo se puede presentar por circunstancias logísticas que así lo ameritan. Se es más 
eficiente al compararlo con el lanzado vía seca controlado manualmente 
 
- Lanzado con equipo controlado manualmente: Fue el primer método usado en la 
historia del shotcrete. Utilizado actualmente solo cuando no se tiene fácil acceso a 




LANZADO CON EQUIPO CONTROLADO MANUALMENTE – VÍA SECA 
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VÍA SECA VÍA HÚMEDA 
- Maquinaria más económica. - Relación a/c controlada.
- Uso en espacios reducidos y poco accesibles. - Mayor productividad y tecnología.
- Mezcla seca con mayor tiempo de almacenamiento - Requiere menos personal operativo en la labor.
(mayor tiempo de transporte). - Menor rebote de mezcla lanzada (5 a 15%).
- Se reduce el posible desperdicio de mezcla. - Menor generación de polvo.
- Ideal para aplicaciones de poco volumen. - Mezcla lanzada más homogénea.
- Relación a/c muy variable. - Mayor costo de maquinaria y mantenimiento.
(influye la humedad de los agregados y fraguado anticipado del cemento). - Poca accesibilidad a espacios reducidos.
- Equipos pequeños lo que refleja en una baja productividad. - Mayor riesgo de desperdicio de mezcla preparada.
- Requiere más personal operativo en la labor.
- Mayor rebote de mezcla lanzada (30 a 40%).
- Mayor generación de polvo.
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ANEXO 02 – SOSTENIMIENTO CON CIMBRA METÁLICA 
 
CONCEPTO: 
Este tipo de sostenimiento es utilizado para terrenos con presencia de altos esfuerzos, que 
atraviesan roca muy débil y fracturada. 
Al utilizar las cimbras se obtiene un control de la estabilidad en las condiciones 
mencionadas, proporciona soporte aun cuando hayan ocurrido deformaciones (evitando el 
colapso del estrato), todo esto es permitido gracias a las propiedades de deformación y 
resistencia mecánica de estos elementos. 
TIPOS DE CIMBRA: 
RÍGIDAS: 
Este tipo de cimbra, fue la utilizada en obra. 
 
La geometría de estas cimbras se construyen en función de la forma de la excavación, es así 
que la cimbra que se adapte la forma requerida puede estar constituida por 2, 3 o más partes 
unidas a través de pernos, platinas y soldadura. 
 
GRÁFICO 234 
CIMBRA RÍGIDA – DETALLE DE UNIÓN 
(Fuente: Catálogo PRODIMIN) 
 
DESLIZANTES: 
La geometría de estas cimbras se construyen en función de la forma de la excavación, la 
cimbra que se adapte la forma requerida puede estar constituida usualmente por 3 
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CIMBRA DESLIZANTE – DETALLE DE UNIÓN 
(Fuente: “Evaluación y optimización del sostenimiento con cimbras en minería 
subterránea” – José Carhuamaca) 
 
COMPONENTES: 
Los componentes complementarios para el correcto funcionamiento del sistema con 
cimbras son: 
PLANCHA ACANALADA:  
Son comunes las de metal y onduladas, pero en minas también se usan en este encostillado 
tablones de madera.  
 




También conocido como tirante de conexión, el material más usado para su fabricación es 
el fierro corrugado. 
 
CÁNCAMO:  




Es el elemento de bloqueo, ubicado en el espacio entre cimbras y la superficie excavada. 
Son sacos conteniendo una mezcla seca de arena y cemento, los cuales una vez colocados 
son rociados con agua para que fragüen y sirvan como elementos transmisores de la carga 
del terreno hacia las cimbras metálicas. 
 
Se aclara que para el caso de las cimbras colocadas en el pique de presión, este espacio fue 
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SOSTENIMIENTO CON CIMBRA – ESQUEMA GENERAL 
(Fuente: “Evaluación y optimización del sostenimiento con cimbras en minería 
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ANEXO 03 – PERNOS DE SOSTENIMIENTO 
 
CONCEPTO: 
El empleo de pernos de sostenimiento o de anclaje en la excavación de obras subterráneas, 
minimiza las deformaciones inducidas por el peso del estrato rocoso alterado y por el 
reacomodo de esfuerzos ocasionado, logrando un equilibrio tensional. Así mismo, mejora 
las propiedades mecánicas del estrato sostenido. 
Pueden ser instalados de forma radial o puntual, según la condición del estrato atravesado 
y/o encontrado. Cada perno crea una especie de punto de resistencia, el cual al interactuar 
con los pernos adyacentes forman un arco portante, otorgando estabilidad al estrato. 
Los pernos en general, corrigen ciertas condiciones y/o efectos que presenta la roca 
excavada. 
- Efecto Cuña: Condición del terreno formada por la intersección de dos o más 





SOSTENIMIENTO CON PERNOS – EFECTO CUÑA 
(Fuente: “Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de accidentes por caída de 
rocas en minería subterránea” – Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía) 
 
- Efecto Viga / Efecto Columna: Condición del terreno formada por un sistema de 
discontinuidades paralelas entre sí. Los pernos permiten “amarrar” estos bloques de roca 
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SOSTENIMIENTO CON PERNOS – EFECTO VIGA 
(Fuente: “Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de accidentes por caída de 
rocas en minería subterránea” – Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía) 
 
TIPOS DE PERNOS: 
Existe diversidad de pernos en el mercado actualmente. La selección del sistema adecuado 
está en función de factores tanto geomecánicos (del macizo rocoso) y operativos 
(evaluación del tiempo de exposición, capacidad de carga del perno, costos, etc). 
Los pernos de sostenimiento están agrupados en dos categorías generales según su 
resistencia de interface (perno – roca): 
 
GRÁFICO 239 
TIPOS DE PERNOS DE SOSTENIMIENTO 
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PERNOS POR ADHERENCIA 
Dentro de este grupo se encuentran los pernos de barra helicoidal y fierro corrugado. Los 
cuales se confinan a la roca mediante un agente cementante (resina o lechada de cemento). 
 
- Perno Helicoidal: Es una barra roscada con resaltes en forma de hilo helicoidal, que 
trabaja en conjunto con una placa o platina perforada centralmente y una tuerca de 
sujeción. 
 
El tipo de perno de barra helicoidal utilizado en obra está dentro de este grupo (interface 
por adherencia), usando como agente cementante a la resina poliéster en su presentación 
por cartuchos. Estos pernos se anclaron a un tercio de su longitud extrema dentro del 
taladro (zona del bulbo o zona interface) con resina de fragua rápida, y el resto del perno 




COMPONENTES DE UN PERNO HELICOIDAL 
(Fuente: Catálogo PRODIMIN) 
 
- Resina: La presentación de esta resina es a través de un cartucho, compuesto por dos 
materiales (una resina poliéster y un catalizador químico o acelerante) dispuestos en 
compartimientos separados por una lámina que impide que se mezclen antes de ser 
usados. Ya luego en la instalación, este cartucho es roto por la rotación del perno 
helicoidal, mezclando los 02 componentes y dando inicio a la fragua de la mezcla 
generada, endureciendo en corto tiempo.  
 
Características de los cartuchos de resina empleados en obra: 
 
Resina de fragua rápida: Fraguado de 1 minuto. 
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Estos valores de tiempo de fragua, puede reducirse si hay un aumento de temperatura 
ambiente a partir de 20°C. 
 
Es muy importante tener en cuenta las dimensiones de los cartuchos adquiridos en obra 
(longitud y diámetro), en función del diámetro del perno y taladro ejecutado. 
 
El anclaje que se genera entre el perno y la roca está presente a lo largo de todo el taladro, 





ESTRUCTURA Y COMPONENTES DEL CARTUCHO DE RESINA 
(Fuente: Hoja técnica resina Ground Lock - Castem) 
 
PERNOS POR FRICCIÓN 
Dentro de este grupo de pernos se encuentran los comúnmente utilizados: Perno mecánico, 
Perno Swellex y Perno Split Set. 
 
Este mecanismo resiste las cargas de tensionamiento por fuerzas de fricción al contacto 
entre la roca y el perno, por lo tanto no se usa ningún tipo de adherente.  
 
La ventaja del perno por adhesión con relación al perno por fricción es que el primero 
puede desarrollar cargas mayores (superior a las 20 toneladas). En cambio, los pernos por 
fricción solo pueden soportar cargas menores a 10 toneladas. 
 
- Perno Mecánico: Existe una excepción con el Perno mecánico, ya que se ha demostrado 
que puede resistir cargas elevadas con su funcionamiento de  cabeza expansiva (fricción 
entre el perno y roca en el tramo final del taladro). En este tipo de perno la zona libre de 
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(Fuente: “Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de accidentes por caída de 
rocas en minería subterránea” – Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía) 
 
- Perno Swellex y Perno Split Set: Estos pernos por fricción generalmente son usados en 
excavaciones de uso temporal como es el caso de túneles secundarios en minas de corta 





(Fuente: “Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de accidentes por caída de 




PERNO SPLIT SET 
(Fuente: “Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de accidentes por caída de 
rocas en minería subterránea” – Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía) 
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ANEXO 04 – PLATAFORMAS DE TRABAJO Y ENCOFRADO 
CIRCULAR TREPANTE 
 
PLATAFORMAS DE TRABAJO: 
Se dispuso de un sistema trepante con 03 plataformas de trabajo comunicadas entre sí a 
través de escaleras de acceso.  
La plataforma superior permitió ejecutar las labores de colocación de acero de refuerzo y 
vaciado de concreto.  
La plataforma intermedia contenía los paneles del encofrado para su manipulación y 
permitía colocar los encajes abatibles. Además contaba con 06 ruedas que servía de guía 
durante el izado del sistema. 
La plataforma inferior era complementaria para poder recuperar los elementos auxiliares 
del sistema trepante. 
 




SECUENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS DE TRABAJO Y 
ENCOFRADO CIRCULAR TREPANTE 
(Fuente: Estudio Técnico del encofrado ULMA – CH Cerro del Águila) 
 
ENCOFRADO CIRCULAR TREPANTE:  
 
La estructura del sistema trepante está formada por: 
 
PERFILES METÁLICOS: 
Que forman un armazón unidos entre sí. 
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SISTEMA TREPANTE – PERFILES DE LA ESTRUCTURA 
(Fuente: Estudio Técnico del encofrado ULMA – CH Cerro del Águila) 
 
 
ENCAJE ABATIBLE Y CONOS DE ANCLAJE:  
El peso de la estructura se apoya en los encajes abatibles (08 elementos removibles) que se 
posicionaban en el muro a través de los conos de anclaje, estos últimos eran instalados 




SISTEMA TREPANTE – VISTA EN PLANTA DE UBICACIÓN DE CONOS DE 
ANCLAJE Y ENCAJE ABATIBLE 
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SISTEMA TREPANTE – DETALLE DE CONOS DE ANCLAJE Y ENCAJE 
ABATIBLE 
(Fuente: Estudio Técnico del encofrado ULMA – CH Cerro del Águila) 
 
RUEDAS GUÍAS:  
Ubicadas en el perímetro de la plataforma intermedia (06 unidades), empleadas como 




SISTEMA TREPANTE – Rueda guía 
(Fuente: Estudio Técnico del encofrado ULMA – CH Cerro del Águila) 
 
CARRO PORTAPOLEA Y POLEA:  
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SISTEMA TREPANTE – Detalle de carro portapolea y polea 
(Fuente: Estudio Técnico del encofrado ULMA – CH Cerro del Águila) 
 
PANELES DEL ENCOFRADO: 
El vaciado se realizó contra el terreno, es así que este encofrado al no usar tirantes, se 
diseñó para comportarse como un anillo a compresión, formado por 04 paneles que eran 
suspendidos y colocados en su posición final a través de un sistema de poleas dentro la 




VISTA EN PLANTA DE LOS 04 PANELES  DEL ENCOFRADO 
(Fuente: Estudio Técnico del encofrado ULMA – CH Cerro del Águila) 
 
RIOSTRA CURVA DU120 Y VIGAS VM20:  
Estos 04 paneles estuvieron compuestos cada uno por 03 riostras curvas (DU120) sobre las 
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DETALLE DE CONJUNTO RIOSTRA CURVA, VIGAS Y FENÓLICO 
(Fuente: Estudio Técnico del encofrado ULMA – CH Cerro del Águila) 
 
 
TENSORES TR53:  
Para unir los paneles a través de las riostras y trasmitir los esfuerzos originados, se usaron 




(Fuente: Estudio Técnico del encofrado ULMA – CH Cerro del Águila) 
 
CHAPAS DE COMPENSACIÓN Y RIOSTRAS DE ALINEACIÓN:  
También entre los paneles van chapas de compensación o tapes (para el posterior 
desencofrado y evitar “pestañas” entre paneles) y riostras de alineación para asegurar la 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA   




“Control de Calidad del Revestimiento en la obra del Pique de Presión - Central Hidroeléctrica Cerro del Águila 
525 MW, Río Mantaro - Departamento de Huancavelica” 







DETALLE DE CHAPA DE COMPENSACIÓN Y RIOSTRA DE ALINEACIÓN 
(Fuente: Estudio Técnico del encofrado ULMA – CH Cerro del Águila) 
 
ACCESO DE PERSONAL Y TRANSPORTE DE MATERIALES: 
 
En la parte superior del pique (sobre la cota 1507.15 msnm) se encontraban 02 puentes 
grúa, el de 5 toneladas fue usado para trasladar al personal al lugar de trabajo y materiales 
menores utilizando una canastilla cerrada, y un puente grúa de 25 toneladas para trasladar 
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ANEXO 05 – TIPO DE SOSTENIMIENTO PROYECTADO 
PARA EL PIQUE DE PRESIÓN 
 
Se resume a continuación el tipo de sostenimiento proyectado a aplicar (elementos que 
componen cada tipo de sostenimiento) en la excavación del pique de presión y según la 
evaluación del estrato: 
 
 Sostenimiento tipo “A”: 
 
Concreto lanzado preventivo: 
Espesor de capa de 5@10 cm.  
F´c =20/25 MPa. 
Fibra de acero en cantidad de 30 kg/m3 de mezcla. 
 
Pernos: 
Pernos puntuales instalados con resina poliéster (1@5 pernos, según lo evaluado in situ). 
Calidad de acero = ASTM A-615 Gr. 75. 
Diámetro = 25 mm. 
Longitud = 4.00 m. 
Diámetro de taladro perforado = 45@55 mm. 
 
Drenajes (si era requerido, según lo evaluado in situ): 
Diámetro = 50 mm. 
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SOSTENIMIENTO TIPO “A” PROYECTADO PARA EL PIQUE DE PRESIÓN 
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 Sostenimiento tipo “B”: 
 
Concreto lanzado preventivo: 
Espesor de capa de 5@10 cm.  
F´c =20/25 MPa. 
Fibra de acero en cantidad de 30 kg/m3 de mezcla. 
 
Pernos: 
08 Pernos distribuidos a tresbolillo 4.00x4.00 m. instalados con resina poliéster (la 
cantidad podía aumentar según lo evaluado in situ). 
Calidad de acero = ASTM A-615 Gr. 75. 
Diámetro = 25 mm. 
Longitud = 4.00 m. 
Diámetro de taladro perforado = 45@55 mm. 
 
Drenajes (si era requerido, según lo evaluado in situ): 
Diámetro = 50 mm. 
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SOSTENIMIENTO TIPO “B” PROYECTADO PARA EL PIQUE DE PRESIÓN 
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 Sostenimiento tipo “C”: 
 
Concreto lanzado preventivo: 
Espesor de capa de 5@10 cm.  
F´c =20/25 MPa. 
Fibra de acero en cantidad de 30 kg/m3 de mezcla. 
 
Pernos: 
12 Pernos distribuidos a tresbolillo 2.50x2.50 m. instalados con resina poliéster (la 
cantidad podía aumentar según lo evaluado in situ). 
Calidad de acero = ASTM A-615 Gr. 75. 
Diámetro = 25 mm. 
Longitud = 4.00 m. 
Diámetro de taladro perforado = 45@55 mm. 
 
Drenajes (si era requerido, según lo evaluado in situ): 
Diámetro = 50 mm. 
Longitud = 2.00 m. 
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SOSTENIMIENTO TIPO “C” PROYECTADO PARA EL PIQUE DE PRESIÓN 
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 Sostenimiento tipo “D”: 
 
Concreto lanzado preventivo: 
Espesor de capa de 10 cm.  
F´c =20/25 MPa. 




Calidad de acero = ASTM A-572 Gr. 50. 
Perfil tipo W8x35. 
Radio de cimbra = 5.00 m. 
 
Drenajes (si era requerido, según lo evaluado in situ): 
Diámetro = 50 mm. 
Longitud = 2.00 m. 
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SOSTENIMIENTO TIPO “D” PROYECTADO PARA EL PIQUE DE PRESIÓN 
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ANEXO 06 – PLANTILLAS DE LA EVALUACIÓN 
ESTADÍSTICA REALIZADA DE LAS RESISTENCIAS A 
LA COMPRESIÓN OBTENIDAS DE LAS MUESTRAS DE 
CONCRETO QUE FORMARON PARTE DEL 
REVESTIMIENTO DEL PIQUE DE PRESIÓN 
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ANEXO 07 – HOJAS TÉCNICAS DE ALGUNOS 
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 ETAPA DE SOSTENIMIENTO 
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